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L’adesione all’iniziativa europea del Patto dei Sindaci e la successiva approvazione del 
TAPE - (Turin Action Plan for Energy) - rappresenta per la Città di Torino la formalizzazione 
dell’impegno a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra e contribuire, quindi, a mi-
tigare i cambiamenti climatici già in atto.
Il TAPE ha permesso alla Città di sistematizzare e armonizzare, nella complessità dell’orga-
nizzazione amministrativa, le diverse procedure, attività in corso e di programmare i passi 
ancora da compiere per raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 
2020.
In continuità con l’approvazione del TAPE, Torino ha raccolto la sfida lanciata nel 2011 dalla 
Commissione Europea con l’iniziativa Smart Cities & Communities e si è candidata a dive-
nire una “città intelligente”, una città che, nel rispetto dell’ambiente, deve essere capace 
di produrre alta tecnologia, ridurre i consumi energetici degli edifici, promuovere trasporti 
puliti e migliorare in generale la qualità della vita dei suoi abitanti all’insegna delle basse 
emissioni di anidride carbonica. Una città intelligente investe in innovazione per consumare 
e inquinare meno, sostiene la mobilità dei cittadini con un’efficace rete di trasporti che non 
impatta sull’ambiente e riduce la necessità dell’auto privata, assicura il pieno accesso ai 
servizi pubblici e all’informazione, attingendo alle opportunità offerte dalla digitalizzazione 
degli sportelli.
Una delle priorità del Patto dei Sindaci e della strategia di Torino Smart City è l’energia so-
stenibile, che ha lo scopo di contribuire a diminuire i consumi energetici e le relative emis-
sioni di CO2 grazie al miglioramento dell’efficienza energetica e la promozione dell’approv-
vigionamento e della produzione di energia da fonti rinnovabili.
La sfida, già impegnativa, di trasformare Torino in una città modello di uso razionale dell’e-
nergia potrebbe non essere più sufficiente. Oltre agli interventi di mitigazione, connessi prin-
cipalmente alla riduzione delle emissioni dei gas serra e all’incremento delle aree di cattura 
della CO2, è importante implementare strategie di adattamento per far fronte al cambiamen-
to climatico già in atto e che si svilupperà nei prossimi anni, avendo l’atmosfera un tempo di 
risposta lungo alla variazione delle concentrazioni dei gas serra.
Le aree urbane costituiscono un hot spot dell’impatto del cambiamento climatico, sia per la 
concentrazione delle attività produttive e della popolazione, sia per l’effetto sinergico nega-
tivo che il cambiamento climatico può avere con le condizioni ambientali già critiche (qualità 
dell’aria, cementificazione e isola di calore, smaltimento delle acque meteoriche, verde ur-
bano limitato e poco fruibile…), peggiorando la qualità della vita dei suoi abitanti. 
Proprio in questo contesto, Torino ha aderito all’iniziativa “Mayors Adapt”, decidendo di con-
tribuire all’obiettivo generale della strategia di adattamento dell’UE e a creare un’Europa 
più resiliente nei confronti dei cambiamenti climatici. La Città dovrà, quindi, sviluppare una 
strategia generale di adattamento locale che permetta di prepararsi agli effetti inevitabili del 
cambiamento climatico e di migliorare la capacità di risposta nei confronti degli stessi. La 
Città, attraverso il progetto LIFE DERRIS (DisastEr Risk Reduction InSurance) attuerà in 
questa direzione una prima sperimentazione metodologica condivisa con le PMI presenti sul 
territorio cittadino.



For the City of Turin, the agreement and accession to the European Covenant of Mayors, 
and the subsequent approval of TAPE (Turin Action Plan for Energy) is the formalization of 
the commitment to reduce its emissions of greenhouse gases and contribute, therefore, to 
mitigate the already underway climate change.
The TAPE allowed the City to systematize and harmonize, in the complexity of its
administrative organization, the different procedures, the ongoing activities and the planned 
policies still to be implemented to achieve the goal of reducing CO2 emissions by 2020.

In conjunction with the approval of the TAPE, Torino took up the challenge launched by the 
European Commission with the Smart Cities & Communities initiative, and stepped to beco-
me a smart city, by respecting the environment, enhancing its technological profile, reducing 
energy consumption in buildings, promoting clean transport, and generally improving the 
quality of life of citizens.

A smart city invests in innovation to reduce its consumptions and emissions; it supports the 
mobility of citizens with an effective transport network that does not impact on the environ-
ment and reduces the need for private car; it ensures a full access to public services and 
information, outlining on the opportunities offered by digitization.

A top priority of the Torino Smart City strategy is the energy sustainability, that aims at redu-
cing energy consumption, and the related CO2 emissions, through improved energy efficien-
cy and the promotion of renewable energy supply.

The challenge to turn Turin into a model city of rational use of energy may not be sufficient. 
In addition to mitigation measures, primarily related to the reduction of greenhouse gas 
emissions and to the increase of CO2 capture, it is important to implement effective adapta-
tion strategies to cope with climate change, having the atmosphere long time response to 
changes in greenhouse gas concentrations.

Urban areas are hot spots for climate change impacts, both for the concentration of pro-
duction and population, and for the negative synergic effect that climate change has on the 
already critical environmental conditions (air quality, heat island, rainwater drainage, limited 
green areas), worsening the quality of life of inhabitants.

In this context, Turin has joined the Mayors Adapt programme to contribute to the overall 
objective of the EU adaptation strategy, and to create a more resilient city. Therefore, the 
City must develop a comprehensive strategy of local adaptation that allows to be prepared 
for the predictable impacts and to improve the response capacity against climate change. 
Through the LIFE Derris (Disaster Risk Reduction Insurance), Turin will test this methodolo-
gy, by sharing with SMEs in the city area.
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1° RAPPORTO DI MONITORAGGIO DEL TAPE

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile della Città di Torino – TAPE (Turin Action Plan 
for Energy) è stato approvato in Consiglio Comunale nel 2010 e costituisce l’impegno della 
Città a ridurre le proprie emissioni di CO2. Nel TAPE il 1991 è stato definito come anno base 
di riferimento per il calcolo del target di riduzione delle emissioni al 2020 e l’inventario al 
2005 aveva già registrato, rispetto a tale anno, una significativa diminuzione delle emissioni 
di CO2 pari al 16%.
Il presente documento rappresenta la prima relazione di monitoraggio del TAPE che, essen-
do presentata dopo oltre quattro anni dall’approvazione dello stesso, contiene informazioni 
quantitative sulle misure messe in atto, i loro effetti sul fabbisogno energetico e sulle emis-
sioni di CO2.
Obiettivo di questa fase di monitoraggio è quello di verificare la conformità dei risultati inter-
medi a fronte degli obiettivi previsti in termini di misure attuate e di riduzioni delle emissioni 
di CO2.
In particolare, il Piano di Monitoraggio del TAPE, che rappresenta una verifica di quanto fatto 
e quanto ancora da fare, si articola principalmente in due attività:
-	 aggiornamento del bilancio energetico e dell’inventario delle emissioni di CO2 al 2014 
(MEI 2014), che ha permesso una fotografia della situazione locale ma anche di cogliere il 
trend negli usi energetici;
-	 verifica dello stato di avanzamento delle azioni del Piano d’Azione; in questa attività 
è stata  valutata l’opportunità di aggiungere nuove azioni, ridimensionarne altre e modificare 
alcuni obiettivi.
L’analisi del processo di attuazione del Piano, di concerto con gli organi di controllo europei, 
ha, inoltre, previsto l’introduzione di misure correttive sia nella struttura del Piano che nella 
metodologia di calcolo dei risultati di diverse azioni.
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1st TAPE MONITORING REPORT

The Action Plan for Sustainable Energy of the City of Turin (TAPE _Turin Action Plan for 
Energy) was approved by the City Council in 2010 and represents the commitment of the 
City to reduce its CO2 emissions. 
The year 1991 was selected as the baseline year for calculating the 2020 target of CO2 
emissions reduction. The intermediate inventory, set on year 2005, already disclosed a si-
gnificant 16% reduction in CO2 emissions, compared with y. 1991.

This report represents the first TAPE Monitoring Report, edited after four years from its ap-
proval. It includes quantitative information on the actions put in place, their effects on energy 
consumption and CO2 emissions.
This monitoring aims at assessing the compliance of the intermediate results of CO2 emis-
sion reduction with the original Action Plan, after its implementation.

The Monitoring Plan of the TAPE represents a substantiation of what has been done, and 
what remains to be achieved. It is divided in two main steps:
- Upgrade to year 2015 of both the energy balance and the CO2 emissions inventory (MEI 
2015), which allows a picture of the situation as well as the understanding of energy use 
trend;
- Assessment of the progress in the Action Plan implementation: under this chapter, the ad-
ding of new actions, the resizing and editing of new objectives was also considered. 

The analysis of the TAPE implementation process, in consultation with the EU supervisors, 
has also stimulated a few corrective measures on both the structure of the Plan, and on the 
calculation methodology of various actions.
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METODOLOGIA DI LAVORO E STRUTTURA DEL PIANO D’AZIONE

La fase di monitoraggio del Piano d’azione è stata l’occasione per rivedere l’impostazione 
generale dello stesso. Nella prima versione il Piano era un elenco di azioni di diversa tipolo-
gia: azioni puntuali e macroazioni (linee di indirizzo), azioni a breve termine e azioni a lungo 
termine. 
In questa fase si è proceduto all’individuazione, all’interno  di ciascun settore specificato dal 
Covenant of Mayors, di due livelli: “misura” e “azione”. La prima rappresenta una macro-
azione/linea di indirizzo del SEAP che viene attuata nella sua complessità, attraverso più 
azioni; essa ha un target a lungo termine di riduzioni di emissioni di CO2 che può essere 
stimato sommando i contributi delle azioni che la compongono o ricorrendo a indicatori più 
generali riferiti a trend a scala territoriale regionale o nazionale. L’azione, invece, è un pro-
getto specifico, classificato all’interno di una misura, ma indipendente e definito o definibile 
in modo chiaro nei costi, tempi e risultati raggiungibili (diminuzione del consumo energetico, 
produzione energetica da fonti rinnovabili, diminuzione delle emissioni di CO2). 
Sono stati, inoltre, definiti ruoli e obiettivi specifici per la gestione e l’implementazione del 
monitoraggio delle azioni; in particolare sono state individuate le figure dei responsabili di 
misura, responsabili di azione e componenti del “TAPE Office”, ciascuno con determinate 
attività da portare avanti. La riorganizzazione metodologica del piano e del “TAPE Office” è 
stata presentata nel workshop internazionale “Benchmarking Energy Sustainability in Cities” 
(Torino, 25 novembre 2014) ed è spiegata in dettaglio negli atti ufficiali disponibili al se-
guente link: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/proceeding-workshop-benchmarking-e-
nergy-sustainability-cities
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WORKING METHODOLOGY AND STRUCTURE OF THE ACTION PLAN

The monitoring phase of the Action Plan has been an opportunity to review its general ap-
proach.
In the first version, a list of different types of actions was proposed: from specific actions to 
macro-actions (guidelines), from short-term to long-term actions.
In this new version, we have identified within each area of the Covenant of Mayors two le-
vels: the “measure” level and the “action” level.
The first consists of a macro-action, or TAPE focus, that is implemented in its complexity, 
through multiple actions. It has a long-term target for reduction of CO2 emissions, and its 
whole result can be estimated by summing the contributions of the various actions that make 
it up, or by using more general indicators reported on a regional or national data sets.
The action, instead, is a specific project, classified within a measure, but independent and 
clearly defined in terms of cost, time and achievable results (reduction of energy consump-
tion, energy production from renewable sources, reduction of CO2 emissions).
Specific roles and objectives for the management and implementation of the monitoring 
actions have also been defined.
In particular, the responsible of each measure, and the various responsibles of actions, 
as well as the components of the “TAPE Office” have been identified, each with specific 
activities to be pursued. The reorganization plan and methodology of the “TAPE Office” 
was presented in the international workshop “Benchmarking Energy Sustainability in Cities” 
(Turin, November 25, 2014) and is explained in detail in the documents available at the fol-
lowing link: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/proceeding-workshop-benchmarking-e-
nergy-sustainability-cities.
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STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

La Città di Torino è dotata di una serie di strumenti strategici di pianificazione connessi al 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, tra cui i principali:

SMILE – Masterplan di Torino Smart City
Il Master Plan di Torino Smart City è il risultato del processo di programmazione strategica 
elaborato nell’ambito del progetto “SMILE - Smart Mobility Inclusion Life & Health and Ener-
gy”, che si poneva l’obiettivo  di individuare, sulla base di una visione unitaria e concertata 
con gli attori del territorio, gli assi prioritari di intervento nonché una serie di azioni ad essi 
legate.
Il Masterplan, articolato in 45 azioni, disegna il percorso per la trasformazione della città: 
una mobilità efficiente e poco inquinante, un uso dell’energia razionale e da fonti rinnovabili, 
una società aperta ai bisogni e alla salute delle persone, anche con l’ausilio delle nuove 
tecnologie, una qualità della vita più alta e attrattiva di turisti e investimenti e una pubblica 
amministrazione sempre più efficiente grazie ai servizi digitali. Il Masterplan SMILE rappre-
senta un framework di riferimento sul quale poggiare i progetti di sviluppo futuro della città, 
ivi compresa la predisposizione di progettualità in risposta alle programmazioni europee e 
che andrà aggiornato e mantenuto costantemente allineato alle programmazioni strategiche 
e adattandolo alla nuova sfida a carattere metropolitano.
Data adozione: il Masterplan SMILE è stato assunto quale documento di programmazione 
della Città dal Consiglio Comunale nel Gennaio 2014. 
Referente: Fondazione Torino Smart City
Link: http://www.torinosmartcity.it/smile/
Note: Le azioni collegate al Masterplan SMILE sono inserite e valorizzate nei diversi settori 
in cui si articola il presente Piano.

P.U.M.S. – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile costituisce lo strumento di pianificazione della mo-
bilità con l’obiettivo di ridurre la congestione e migliorare l’accessibilità alle diverse funzioni 
urbane mediante una politica incisiva della mobilità, favorendo l’uso del trasporto collettivo 
e perseguendo la sostenibilità del trasporto individuale e delle merci attraverso un sistema 
integrato di trasporto urbano. Si è inteso inoltre favorire l’intermodalità, ponendo particolare 
attenzione a rendere più competitivo ed accessibile il trasporto pubblico, rendendolo usufru-
ibile da parte di tutti. 
Il piano ha definito sette strategie prioritarie, strettamente legate fra loro, alle quali sono 
state associate le tematiche che possono soddisfare al meglio le diverse componenti della 
mobilità:
1. garantire e migliorare l’accessibilità al territorio 
2. garantire e migliorare l’accessibilità delle persone 
3. migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente urbano 
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4. aumentare l’efficacia del trasporto pubblico 
5. garantire efficienza e sicurezza al sistema della viabilità e dei trasporti 
6. governare la mobilità attraverso tecnologie innovative e l’infomobilità 
7. definire il sistema di governo del Piano 

Data adozione: la Città ha adottato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile con delibera-
zione del Consiglio comunale del 7 febbraio 2011.
Referente: Comune di Torino - Direzione Infrastrutture e Mobilità 
Link: http://www.comune.torino.it/geoportale/pums/cms/
Note: Le azioni collegate al PUMS sono inserite e valorizzate nel Macrosettore Trasporti del 
presente Piano.

Biciplan
Il Biciplan è il Piano della mobilità ciclabile della Città di Torino che si pone l’obiettivo stra-
tegico di portare, da circa il 3% del 2008, al 15% entro il 2020 la percentuale degli sposta-
menti quotidiani in bicicletta rispetto agli spostamenti totali. Il Biciplan prevede di attivare 
tutte quelle azioni volte ad incrementare l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto, 
sia attraverso soluzioni tecniche sia con attività promozionali e culturali, a diminuire l’uso del 
mezzo a motore privato, ridurne la velocità, favorire il trasporto pubblico. Il Piano si sviluppa, 
infatti, secondo due tematiche principali: la pianificazione delle infrastrutture e le politiche ed 
azioni per favorire lo sviluppo della mobilità ciclabile. Oggi Torino offre 175 chilometri di piste 
ciclabili (erano 33 negli anni ’90). Obiettivo del Biciplan è quello di ricucire la rete esistente 
con i tratti mancanti, valutando anche interventi “leggeri” quali corsie ciclabili o di modera-
zione della velocità (limiti 30 km/h), per arrivare, nell’arco di una decina d’anni, ad avere 310 
km di piste e percorsi ciclabili. Il percorso di progettazione si è svolto insieme alle circoscri-
zioni e alle associazioni, attraverso numerose occasioni di consultazione e di confronto.
 Data adozione: il Consiglio Comunale ha approvato il “Piano della Mobilità ciclabile (Bici-
plan)” il 18 ottobre 2013.
Referente: Comune di Torino - Direzione Infrastrutture e Mobilità - Direzione Edifici Munici-
pali, Patrimonio e Verde - Area Ambiente
Link: http://www.comune.torino.it/trasporti/bici/presentato-il-piano-della-mobilit-ciclabi-
le---bici.shtml
Note: Le azioni collegate al Biciplan sono inserite e valorizzate nel Macrosettore Trasporti e 
nel Macrosettore Lavorare con i cittadini e le parti interessate del presente Piano.

Allegato Energetico - Ambientale al Regolamento Edilizio della Città di Torino
L’Allegato Energetico-Ambientale al Regolamento Edilizio della Città di Torino è lo strumen-
to di regolamentazione energetica in caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti 
volumetrici, manutenzione straordinaria, interventi sugli impianti termici.
L’obiettivo principale è quello della promozione del risparmio energetico e dell’incentivazio-
ne di interventi di efficienza energetica che superino gli obblighi di legge, per la realizzazione 

6



di edifici ad altissima efficienza energetica. Prevede una serie di requisiti obbligatori ed una 
serie di requisiti volontari. Per ogni requisito vengono indicati obiettivi e parametri necessari 
per il controllo del soddisfacimento del requisito stesso. I requisiti che verranno presi come 
riferimento per la progettazione dell’organismo edilizio potranno essere liberamente scelti 
tra quelli proposti dall’allegato. Ogni requisito prevede uno o più punteggi correlati al grado 
di prestazione raggiunto. Nell’ambito dei requisiti volontari (definiti per incentivare la rea-
lizzazione di interventi edilizi che siano, dal punto di vista energetico-ambientale, superiori 
rispetto agli standard minimi richiesti dalla normativa vigente) in relazione ai maggiori costi 
di costruzione che si determinano, si è inteso creare le condizioni per incentivare l’adozione 
di tali requisiti riconoscendo un punteggio, che si traduce in uno “sconto” sugli oneri di urba-
nizzazione che può raggiungere il valore massimo del 50%.
Data adozione: l’Allegato Energetico-Ambientale al Regolamento Edilizio della Città di Tori-
no è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale il 20 marzo 2006 e s.m.i.
Referente: Comune di Torino - Ufficio Energy Management
Link:  http://www.comune.torino.it/ambiente/energia/efficienza/allegato-energetico-ambien-
tale.shtml
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PLANNING TOOLS

The City of Turin has a number of strategic planning tools related to the Action Plan for Su-
stainable Energy, including the following:

SMILE - Masterplan Torino Smart City
The Master Plan of Torino Smart City is the result of a strategic planning process developed 
under the project: “SMILE - Smart Mobility, Inclusion, Life&Health, and Energy”, which had 
the goal of identifying, on the basis of a unified and concerted vision, the main priorities and 
a series of actions related to them.
The Masterplan, segmented into 45 actions, displays the path for the city transformation: an 
efficient and low emission mobility; a rational use of energy and renewable resources; an 
open society to the needs and health of people, with the help of new technologies, with a hi-
gher quality of life, and with attractiveness for tourists, investments, and a more efficient pu-
blic administration, thanks to digital services. The SMILE Masterplan represents a reference 
framework on which the future development projects are based, including the preparation of 
projects in response to the EU schedule, to be constantly updated and maintained aligned 
to the strategy, and to be adapted to the new metropolitan challenges.
Date of adoption: the SMILE Masterplan has been hired as planning document by the City 
Council on January 2014.
Contact: Fondazione Torino Smart City
Link: http://www.torinosmartcity.it/smile/
Note: The actions related to SMILE Masterplan are included and assessed in different sec-
tors of TAPE.
 
P.U.M.S. - Sustainable Urban Mobility Plan
The Sustainable Urban Mobility Plan is the mobility planning tool in order to reduce conge-
stion and to improve access to various urban functions through an effective mobility policy. 
It encourages the use of public transport and pursues sustainable mobility of individuals and 
goods across an integrated urban transport. It is also intended to encourage intermodality, 
by paying particular attention to a more competitive and accessible public transport, avai-
lable by all.
The plan consists of seven priority strategies, closely bound together, which can best meet 
the different components of mobility:
1. ensure and improve accessibility to the urban territory
2. ensure and improve accessibility for people
3. improve air quality and the urban environment
4. increase the effectiveness of public transport
5. ensure efficiency and safety to the road and transport system
6. govern mobility through innovative technologies and mobile information
7. define the governance of the Plan

Date of adoption: the City adopted the Sustainable Urban Mobility Plan by resolution of City 
Council on 7th February 2011.
Contact: City of Turin - Infrastructure and Mobility Direction
Link: http://www.comune.torino.it/geoportale/pums/cms/
Note: The actions related to PUMS are included and assessed in the transportation sector 
of TAPE.
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Biciplan
Biciplan promoting the bike mobility of the City of Turin, aims at bringing the daily travels by 
bicycle from around 3% in 2008, to 15% by 2020 compared to the total journeys. Biciplan 
enables all those actions aimed at increasing the use of bicycles, through technical solu-
tions and cultural activities, in order to reduce the use of private car, to reduce the speed, 
and facilitate public transport. The Plan works out two main topics: the bicycle infrastructure 
planning and the policies to promote the bicycle mobility. Today Turin offers 175 kilometers 
of bicycle paths (33 Km in the 90s). The main target of Biciplan is to fix the existing network 
with the missing links, also considering “light” interventions, such as new bike lanes, or redu-
cing the local speed (limit 30 km/h), in order to get within a decade, 310 km of bicycle lanes 
and paths. The design was held in collaboration with the local associations, through various 
opportunities for consultation and discussion.
Date of adoption: the City Council approved the “Mobility Plan cycle (Biciplan)” the October 
18, 2013.
Contact: City of Turin - the Infrastructure and Mobility - Directorate Municipal Buildings, He-
ritage and Green - Environment Area
Link: http://www.comune.torino.it/trasporti/bici/presentato-il-piano-della-mobilit-ciclabi-
le---bici.shtml
Note: The actions related to Biciplan are included and assessed in two sectors: Transport, 
and Working with Citizens and Stakeholders

Energy Annex - The Environmental Building Regulation of the City of Turin

Energy Annex - The Environmental Building Regulations of the City of Turin is the instrument 
of energy regulation for new building construction, renovations, volumetric expansion, main-
tenance, retrofitting on heating systems.
Its main objective is the promotion of energy conservation and the support of energy effi-
ciency measures exceeding the current codes for building at the highest efficiency. It in-
cludes a number of mandatory requirements and a series of voluntary requirements. For 
each requirement, targets and parameters to control the performance are given. The requi-
rements to be used as reference for designing the building organism can be freely chosen 
among those proposed by the Annex. Each requirement provides for one or more scores 
related to the achieved performance. As part of the voluntary requirements, considering the 
higher construction costs that are determined, it is intended to encourage the adoption of 
such requirements by recognizing a score, which results in a “discount” on the infrastructure 
taxations that can reach a maximum of 50%.

Date of adoption: Energy Annex - The Environmental Building Regulation of the City of Turin 
was approved by the City Council Resolution on March 20th, 2006 and subsequent amend-
ments.
Contact: City of Turin - Energy Manager Office
Link: http://www.comune.torino.it/ambiente/energia/efficienza/allegato-energetico-ambien-
tale.html
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MONITORAGGIO DELLE AZIONI INSERITE NEL TAPE

Occorre premettere che il raggiungimento degli obiettivi originariamente previsti da TAPE è 
stato fortemente condizionato sia dal perdurare della crisi economica, sia dalla scarsità di 
risorse pubbliche destinate agli investimenti sui patrimoni municipali.  Per il primo aspetto, le 
azioni che hanno subito un ridimensionamento riguardano il settore residenziale e terziario 
privato. Per il secondo aspetto, le azioni interessate sono quelle sul patrimonio pubblico e 
municipale.

I risultati che emergono dal monitoraggio ridimensionano l’ambizioso target al 2020. Si potrà 
raggiungere la significativa riduzione del 30% della CO2 rispetto al 1991 se tutte le azioni 
inserite nel Piano saranno realizzate nei tempi previsti. La previsione iniziale, che superava 
il 40% di riduzione, considerava alcune azioni di forte impatto per il settore residenziale, 
già previste nella programmazione regionale, ma che non si sono potute avviare nel corso 
dell’ultimo quinquennio.
In particolare, una delle azioni più significative riguardava l’obbligo di riqualificare entro il 
2016 gli edifici con più di 50 unità abitative con fabbisogni di energia primaria per il riscalda-
mento superiori a 200 kWh/m2. Questa azione, che da sola avrebbe prodotto oltre 100.000 
ton di CO2 evitata all’anno, non ha ottenuto gli strumenti finanziari per il decollo nei tempi 
previsti e non possiamo contemplarla come proiezione al 2020.
Rimane dunque nelle ambizioni di Torino il grande sforzo per affrontare sistematicamente 
la riduzione dei consumi del settore residenziale, ma questo sforzo dovrà essere accompa-
gnato in futuro da un piano straordinario di recupero spinto dell’edilizia privata, con adeguati 
strumenti finanziari e il fondamentale co-investimento dei proprietari, grandi e piccoli.
Un fondamentale fattore che ha inciso nel mancato avvio dell’azione, oltre alla ridotta capa-
cità di investimento pubblico, è stato il perdurare della crisi degli investimenti privati in azioni 
di riqualificazione edilizia, come parte della prolungata crisi economica.

Non direttamente quantificato, ma presente nella realtà, l’apporto alla riduzione della CO2 da 
parte della legge finanziaria che ha previsto negli anni, e prevederà in futuro, detrazioni fi-
scali per le spese di riqualificazione del patrimonio esistente. Tali detrazioni riguardano inter-
venti che comportino la riduzione del fabbisogno per la climatizzazione invernale, interventi 
su strutture opache orizzontali e verticali e infissi, l’installazione di impianti solari termici e la 
sostituzione di impianti di climatizzazione con sistemi ad alta efficienza. A partire dal 2007 
questi interventi sono stati continui nel tempo e con varie aliquote di detrazione, generando 
un abbattimento dei consumi energetici e della CO2 emessa. La stima di questi contributi 
è stata considerata troppo incerta per poter essere contemplata nel monitoraggio e si è, 
pertanto, preferito considerarla parte delle condizioni di miglioramento generale e indistinto.

Nel complesso, si registra tuttavia un interessante trend di riduzione della CO2, continuo e 
sostanzialmente costante, a partire dal 1991, che raggiunge nel 2020 il livello del 30%.
La messa a punto di un nuovo monitoraggio delle emissioni di CO2 (ton/anno) relativo all’an-
no 2014 ha permesso di confermare sostanzialmente il trend registrato tra gli inventari 1991 
e 2005 e la possibilità di raggiungere il target del -30% al 2020. 

Le differenze tra le emissioni di CO2 (ton/anno) per gli inventari degli anni 1991, 2005 e 
2014, suddivise nei principali settori di attività (municipale, terziario, residenziale, illumina-
zione pubblica, trasporti) è indicata nella tabella seguente, che riporta anche gli obiettivi di 
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riduzione, per ciascun settore, del TAPE al 2020.
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 Emissioni di 
CO2 1991

Emissioni di 
CO2 2005

Emissioni di  
CO2 2014

Differenza del-
le emissioni di 
CO2 tra 1991 e 
il 2005

Stima della 
diminuzione 
di emissioni di 
CO2 tra 2005 
e 2020 grazie 
alle azioni del 
TAPE

Riduzione delle 
emissioni di CO2 
al  2020, rispetto 
all’inventario 
base              del 
1991

[ton/anno] [ton/anno] [ton/anno] [ton/anno] [ton/anno] [ton/anno]
SETTORE MU-
NICIPALE

180.269 91.967 80.248 -88.303 -37.830 -126.133 

SETTORE TER-
ZIARIO

846.842 893.992 858.219 47.151 -2.477 44.673 

SETTORE RE-
SIDENZIALE

2.537.847 1.973.642 1.799.093 -564.205 -7.542 -571.748 

SETTORE 
ILLUMINAZIO-
NE PUBBLICA 
COMUNALE

35.949 48.281 45.474 12.332 -21.923 -9.591 

TRASPORTI 868.879  734.852 713.123 -134.027 -224.443 -358.470 
PRODUZIONE 
LOCALE DI 
ENERGIA

-10.647 -10.647 

TELERISCAL-
DAMENTO

-206.553 -206.553 

ACQUISTI PUB-
BLICI ECOLO-
GICI

-94.373 -94.373 

LAVORARE 
CON I CITTA-
DINI

-668 -668 

VERDE 0 0 

TOTALE 4.469.786 3.742.734 3.496.157 -727.052 -606.458 -1.333.510
Riduzione per-
centuale rispetto 
al 1991

-16% -14% -30%

In sintesi, rispetto al documento TAPE pubblicato nel 2010, l’aggiornamento del piano d’a-
zione 2015 presenta le seguenti differenze:
- il target di riduzione delle emissioni al 2020, rispetto all’anno base 1991, è stato rimodulato 
dal -40% al -30%, a causa sia della revisione delle stima di efficacia di alcune azioni, sia del-
la scelta prudente di non inserere le azioni – appartenenti soprattutto al settore residenziale 
privato – la cui efficacia risultava poco affidabile;
- l’inventario base del 2005 è stato revisionato tenendo conto delle osservazioni tecniche 
presentate dal JRC;
- come spiegato, la struttura del piano è stata modificata introducendo “misure” e “azioni”;
-  tre azioni sono state scelte come “benchmark of excellence”, tra le più rappresentative 
delle strategie della Città nell’ambito energetico e ambientale.
Si sottolinea che potrà essere raggiunta la significativa riduzione del 30% della CO2 rispetto 
al 1991 se tutte le azioni inserite nel Piano saranno realizzate nei tempi previsti.

12



MONITORING OF ACTIONS

It should be observed that the achievement of the targets originally set by the TAPE was 
strongly influenced both by the persistent economic crisis, and by the scarcity of public re-
sources for investment on municipal assets. For the first aspect, the actions that had to be 
redeployed mostly affect the residential sector and private services. For the second aspect, 
the actions concerned are those on public and municipal building stock.

The results emerging from monitoring resize the ambitious target for 2020, while achieving 
a significant 30% of CO2 reduction, compared to 1991. The significant reduction of 30% 
of CO2, compared to 1991, will be achieved if all the actions included in the Plan will be 
implemented in the forecasted times. The original forecast, which exceeded the 40% CO2 
reduction, did consider some of the actions of major impact for the residential sector, already 
planned at the regional level, but unable to start in the last five years.
In particular, one of the most significant actions concerned the obligation to retrofit by 2016 
all buildings with more than 50 units exceeding 200 KWh/m2 of primary energy for hea-
ting. This action, which would have produced more than 100,000 tons of CO2 reduction per 
year, did not get the financial support to take-off on time, and it cannot be included in the 
projection to 2020.
Therefore in the ambitions of Torino, it persists the great effort to systematically address the 
reduction of energy consumption in the residential sector, but this effort must be accompa-
nied by a special recovery plan for the private building stock, with adequate financial tools 
and with the fundamental co-investment of the large and small building owners
A key factor that affected the withdrawal of this action, in addition to the reduced public in-
vestments, was the enduring crisis of confidence of private investors in building renovation 
programs, as part of a protracted economic crisis.
Although not directly quantified, the contribution to the CO2 reduction provided by the Italian 
Finance Law is quite relevant during years. It allows tax deductions for the expenditures in 
energy retrofitting on existing buildings.
These deductions cover renovations that lead to a reduction of winter heating consump-
tions, retrofits on roofing and wall systems and windows, installation of solar thermal sy-
stems, replacement of heating and cooling systems with high efficiency equipments. Since 
2007 these measures were non-stop over time, at various rates of tax deduction, generating 
actual energy savings and CO2 emissions reduction. The estimate of these contributions 
was considered too uncertain to be considered in this monitoring. Therefore, we preferred 
to consider this measure as part of the general improvement of the building stock, including 
the energy conditions.

From the overall monitoring, an interesting trend of CO2 reduction can be appreciated. It ap-
pears to be continuous and substantially constant since 1991, reaching the level of 30% in 
2020 and, if continuing in linear mode, it would reach the expected 40% in the next decade.
The elaboration of a new CO2 emissions monitoring for the year 2014 has allowed to sub-
stantially confirm the trend of 1991 and 2005 inventories.
The differences between the CO2 emissions (in tons per year) for year 1991, 2005 and 2014 
inventories, subdivided into the main sectors (municipal, tertiary, residential, public lighting,  
transport) is indicated in the following table, which also shows the CO2 reduction targets of 
TAPE 2020 for each sector.
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Compared to the TAPE Report, published in 2010, the updated Action Plan shows the fol-
lowing differences:
- the emissions reduction target by 2020, compared to the 1991 baseline, was reformulated 
from -40% to -30%, due to both the revision of the estimates of certain actions, and to the 
conservative choice not to incorporate the less reliable and effective actions, mainly belon-
ging to the residential sector;
- the 2005 inventory has been updated, taking into account the technical comments made 
by the Covenant of Mayors Office;
- as previously explained, the structure of the action plan has been modified by introducing: 
measures and actions;
- three actions were chosen as “benchmark of excellence”: these are the most representati-
ve actions of the City strategy in the energy and environment area.

In the following tables the results of the plan re-organization by measures and actions are 
shown.  In addition, the updated action-sheets worked out by the TAPE Office, thanks to the 
information provided by the actions responsibles, are also portrayed.
There is a distinction between the direct actions, of which the CO2 emissions reduction esti-
mates were possible and reliable, and the indirect actions, which are not estimated (since 
indeterminate) although important for the achievement of the overall objectives, through 
community involvement and the focus on energy and environmental issues.
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TAPE - TURIN ACTION PLAN FOR ENERGY

MISURE AZIONI 

A

S
E

TT
O

R
E

 M
U

N
IC

IP
A

LE

A.1 Risanamento energetico dell’edilizia 
scolastica, per  la cultura, per il commer-
cio e lo sport, edilizia abitativa pubblica 
e per il sociale di proprietà comunale

A.1.1 - Sostituzione di tutte le caldaie (a gasolio e gas) poco effi-
cienti

A.1.2 Risanamento energetico di 6 edifici scolastici di proprietà co-
munale

A.1.3 Manutenzione straordinaria programmata nel Palazzetto del 
Ghiaccio di Corso Tazzoli

A.2 Gestione efficiente dei servizi ener-
getici negli edifici comunali

A.2.1 Public procurement of innovative solutions per 2 scuole (pro-li-
te)

A.2.2 Sistema di Energy Management degli edifici di proprietà della 
Città di Torino

AZIONI CONCLUSE Realizzazione impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale 
(TAPE 1.1.2 pag. 37)

B

S
E

TT
O

R
E

 T
E

R
ZI

A
R

IO B.1 Interventi di riqualificazione energe-
tica su edifici della Città Metropolitana 
di Torino

B.1.1 Riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento degli 
edifici della Città Metropolitana di Torino

B.2 Interventi sul patrimonio edilizio 
della Regione Piemonte

B.1.2 Nuova sede della Regione Piemonte - Nearly zero energy 
building

AZIONI CONCLUSE Accedo Energia (TAPE 1.2.1 pag. 42)

 “Dinamo Prendendo il sole” – progetto per la promozione del 
fotovoltaico (TAPE 1.2.4 pag. 45)

C

S
E

TT
O

R
E

 R
E

S
ID

E
N

ZI
A

LE

C.1 Interventi di retrofit energetico e 
integrazione di sistemi tecnologici per 
lo sfruttamento delle F.E.R. sull’edilizia 
esistente

C.1.1 Riqualificazione edifici corso Vercelli

C.1.2 Riqualificazione edifici via Gallina

C.1.3 Riqualificazione edifici via Cravero

C.1.4 Riqualificazione edifici via Pacini, via Petrella

C.1.5 Riqualificazione edifici corso Taranto

C.1.6 “Bando risparmio energetico 2007” - "Bando risparmio ener-
getico  2013"

AZIONI CONCLUSE Incentivi per l’integrazione del solare fotovoltaico negli edifici resi-
denziali  (TAPE 1.3.7 pag 54)

Incentivi per la realizzazione di interventi dimostrativi in campo 
energetico (TAPE 1.3.4 pag. 51)

Riqualificazione del distretto di via Arquata (TAPE 1.3.9 pag.57)

D

S
E

TT
O

R
E

 IL
LU

M
IN

A
-

ZI
O

N
E

 P
U

B
B

LI
C

A

D.1 Miglioramento delle prestazioni 
energetiche e dei sistemi di gestione 
degli impianti di illuminazione pubblica 
urbana

D.1.1 Sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a 
minor consumo

D.2 Semafori e illuminazione pubblica 
a LED

D.2.1 Progressiva sostituzione delle lampade di illuminazione 
pubblica con sorgenti LED

D.2.2 Progressiva sostituzione di tutte le  lampade tradizionali 
presenti negli impianti semaforici con lampade a LED

TAPE – Turin Action Plan for Energy

Di seguito si riportano i risultati della riorganizzazione del piano in misure e azioni e le schede 
azione aggiornate dal TAPE Office grazie alle informazioni fornite dai rispettivi responsabili. 
Si distinguono azioni dirette - delle quali è stato possibile stimare i risultati in temini di im-
patto sulla riduzione delle emissioni di CO2 - e azioni indirette, che, anche se non stimate, 
si ritengono importanti per il raggiungimento degli obiettivi grazie al coinvolgimento della 
comunità (smart communities) e l’attenzione alle problematiche energetiche e ambientali.
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TAPE - TURIN ACTION PLAN FOR ENERGY

MISURE AZIONI 

E

TR
A

S
P

O
R

TI

E.1 Realizzazione della metropolitana 
di Torino

E.1.1 Realizzazione della linea 1

E.1.2 Realizzazione della linea 2

E.2 Miglioramento dell’efficienza nel 
trasporto pubblico e del sistema del 
trasporto privato (shift modale)

E.2.1 Aggiornamento tecnologico bus linee Star

E.2.2 Uso dei veicoli elettrici per la linea 19

E.2.3 Realizzazione della linea tramviaria della Spina Centrale

E.2.4 Sistema Ferroviario Metropolitano

E.2.5 Pensilina con punti di ricarica per i veicoli elettrici

E.3 La città smart va in bicicletta E.3.1 Realizzazione di nuove piste ciclabili

E.3.2 Aumento dell'offerta di parcheggi bici

E.3.3 Progetto TO-Bike, attivazione e implementazione del servizio 
di bike sharing

E.4 Regolazione dell'accesso dei veico-
li privati al territorio comunale

E.4.1 Limitazione alla circolazione dei veicoli privati sul territorio 
comunale

E.4.2 Limitazione alla circolazione e gestione degli accessi alla 
ZTL

E.5 Trasporto pulito delle merci. Infra-
strutture e servizi ITS per il trasporto 
merci e la catena logistica

E.5.1 Promozione di modalità alternative per la promozione delle 
merci

E.6 Progetti e incentivi per condividere 
l'auto. Servizi a supporto della mobilità 
collettiva

E.6.1 Servizio di car sharing

E.6.2 Estensione del servizio di van sharing

 

AZIONI CONCLUSE Ammodernamento della flotta dei veicoli per il trasporto pubblico

F

P
R

O
D

U
ZI

O
N

E
 L

O
C

A
LE

 
D

I E
N

E
R

G
IA

 E
LE

TT
R

IC
A F.1 Produzione di energia da rifiuti 

urbani
F.1.1 Utilizzo, per scopi energetici, del biogas prodotto dalla disca-
rica  della Città di Torino

F.1.2 Produzione di energia elettrica dal termovalorizzatore di 
Torino

F.2 Produzione di energia idroelettrica F.2.1 Produzione di energia idroelettrica dalla centrale Pellerina

F.2.2 Produzione di energia idroelettrica dalla centrale Michelotti

AZIONI CONCLUSE Promozione del fotovoltaico - Contributi del Comune di Torino per 
l’installazione del fotovoltaico (TAPE 4.2 pag. 75)

TAPE – Turin Action Plan for Energy
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TAPE - TURIN ACTION PLAN FOR ENERGY

MISURE AZIONI 

G

TE
LE

R
IS

C
A

L-
D

A
M

E
N

TO

G.1 Incremento della volumetria allac-
ciata alla rete di teleriscaldamento

G.1.1 Incremento della volumetria allacciata alla rete di teleriscalda-
mento di edifici municipali, residenziali privati e terziari

H

A
C

Q
U

IS
TI

 
P

U
B

B
LI

C
I 

E
C

O
LO

G
IC

I H.1 GPP (Green Public Procurement) 
- Acquisto di prodotti e servizi ecologici 
certificati da parte della municipalità

H.1.1.Protocollo di intesa A.P.E. (Acquisti Pubblici Ecologici)  

H.2 Integrazione di strumenti alla piani-
ficazione urbana strategica

H.1.2  L’attività e l’indirizzo nei procedimenti VAS

I

LA
V

O
R

A
R

E
 C

O
N

 
I C

IT
TA

D
IN

I

I.1 Formazione tecnico e specialistica 
sui temi energetico-ambientali

I.1.1 Energy Center 

I.1.2 Attività di formazione e sensibilizzazione organizzate da Amiat 

I.2 Iniziative ed eventi per il coinvolgi-
mento dei cittadini

I.2.1 ProgetTO energia

I.2.2 Ufficio Biciclette

I.2.3 Promozione verso un turismo sostenibile

I.2.4 Installazione dei Punti Acqua SMAT 

I.2.5 Organizzazione di inziative di partecipazione pubblica legate 
alle tematiche ambientali

I.2.6 Spazio per tutti

L

V
E

R
D

E L.1 Misure di compensazione attraver-
so interventi di forestazione urbana

L.1.1 Fornitura e messa a dimora di alberi sul territorio cittadino a 
compensazione (Progetto smart tree)

L.2 Sviluppo dell’agricoltura nel territo-
rio urbano

L.2.1 TOCC (TOrino Città da Coltivare)
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SETTORE MUNICIPALE

18

MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE / IMPIANTI E INDUSTRIE Diminuzione 
emissioni di CO2 

(ton/anno)
SETTORE A Settore Municipale - Edifici comunali, attrezzatu-

re/impianti
MISURA A.1 Risanamento energetico dell’edilizia scolastica, per  

la cultura, per il commercio e lo sport, edilizia abitati-
va pubblica e per il sociale di proprietà comunale

 2.544

AZIONE 
A.1.1

Sostituzione di tutte le caldaie (a gasolio e gas) poco efficienti  508

AZIONE 
A.1.2

Risanamento energetico di 6 edifici scolastici di proprietà comu-
nale

 1.749

AZIONE 
A.1.3

Manutenzione straordinaria programmata nel Palazzetto del 
Ghiaccio di Corso Tazzoli

 287 

MISURA A.2 Gestione efficiente dei servizi energetici negli edifici 
comunali

34.667

AZIONE 
A.2.1

Public procurement of innovative solutions per 2 scuole (pro-lite)  34.663 

AZIONE 
A.2.2

Sistema di Energy Management degli edifici di proprietà della 
Città di Torino

 4 

AZIONI CONCLUSE Realizzazione impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comuna-
le (TAPE 1.1.2 pag. 37)
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MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE / IMPIANTI E INDUSTRIE

SETTORE A Settore Municipale - Edifici comunali, attrezzature/impianti

MISURA A.1 Risanamento energetico dell’edilizia scolastica, per la cultura, per il commercio e lo sport, 
edilizia abitativa pubblica e per il sociale di proprietà comunale

referente misura Gianfranco PRESUTTI

AZIONE A.1.1 Sostituzione di tutte le caldaie (a gasolio e gas) poco efficienti, ancora in 
uso in edifici di proprietà comunale, con caldaie più performanti.  “Re-
vamping” delle centrali termiche

referente azione Gianfranco PRESUTTI

appartenenza Città di Torino - Servizio Energy management

DESCRIZIONE
L’azione prevede la manutenzione straordinaria del patrimonio impiantistico, con opere direttamente finalizzate al miglioramento del 
rendimento di produzione dell’impianto di riscaldamento,conseguente riduzione del consumo di combustibile e delle emissioni inqui-
nanti. Sono in fase di sostituzione le caldaie di 40 scuole. Il parco impianti degli edifici municipali ha un’età media elevata e molti gruppi 
termici non sono in grado di rispettare i nuovi livelli di emissioni inquinanti previsti dalle norme della Regione Piemonte. Risulta pertanto 
necessario un nuovo piano di interventi rivolto alla sostituzione dei gruppi termici esistenti con sistemi (caldaie e bruciatori) di nuova 
generazione, a condensazione, classificati “4 Stelle – Classe 5” a livello di rendimento secondo dir. CEE 92/42 e D.P.R. 660/96 e con 
emissioni a basso NOx conformi ai limiti richiesti dalla Regione Piemonte. 

link -
altri partner coinvolti IRIDE SERVIZI S.p.A

COSTI
costo totale investimento (euro) 3.750.000

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) Da risorse Por Fesr 2007-2013: € 2.981.000, pari al 79% 

TEMPI
inizio 2015

fine 2015

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno) - - -

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno) - - -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno) 508 508 100%
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MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE / IMPIANTI E INDUSTRIE

SETTORE A Settore Municipale - Edifici comunali, attrezzature/impianti

MISURA A.1 Risanamento energetico dell’edilizia scolastica, per  la cultura, per il commercio e lo 
sport, edilizia abitativa pubblica e per il sociale di proprietà comunale

referente misura Sergio BRERO

AZIONE A.1.2 Risanamento energetico di 6 edifici scolastici di proprietà comunale
referente azione Isabella QUINTO

appartenenza Città di Torino - Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica - Servizio Edilizia Scola-
stica

DESCRIZIONE
I 6 edifici scolastici oggetto della riqualificazione si caratterizzano per gli elevati consumi termici, l’elevata volumetria e le basse pre-
stazioni energetiche di involucri edilizi e impianti. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, saranno realizzati interventi mirati di 
isolamento sull’involucro edilizio, di sostituzione dei serramenti, di installazione di sistemi di controllo delle temperature locali su vari 
ambienti (aule, palestre e corridoi), intervenendo sul sottosistema di regolazione, e di riqualificazione delle centrali termiche di ciascun 
edificio. Non sono previsti interventi sugli impianti elettrici.

link -

altri partner coinvolti Città di Torino – Servizio Fondi Strutturali e Sviluppo Economico 
Regione Piemonte (in qualità di ente co-finanziatore)
Agenzia Energia e Ambiente Torino (responsabile della stesura degli studi di fattibilità)

COSTI
costo totale investimento (euro) 14.650.792

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) Comune di Torino: 30%
Fondi FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale): 70%

TEMPI
inizio 2010

fine 2015

RISULTATI STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici  (MWh/anno) 8.700 7.500

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno) - -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno) 1.749 1.500 86%
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MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE / IMPIANTI E INDUSTRIE

SETTORE A Settore Municipale - Edifici comunali, attrezzature/impianti

MISURA A.1 Risanamento energetico dell’edilizia scolastica, per la cultura, per il commercio e lo sport, 
edilizia abitativa pubblica e per il sociale di proprietà comunale

referente misura Sergio BRERO

AZIONE A.1.3 Manutenzione straordinaria programmata nel Palazzetto del Ghiaccio di 
Corso Tazzoli

referente azione Eugenio BARBIRATO

appartenenza Città di Torino - Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica - Servizio infrastrutture 
per il commercio e lo sport

DESCRIZIONE
L’azione prevede interventi di manutenzione straordinaria nel Palazzetto del Ghiaccio di Corso Tazzoli finalizzati al miglioramento delle 
prestazioni energetiche. In particolare sono previsti: interventi di manutenzione sui gruppi frigo  per il miglioramento del rendimento 
energetico, la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio Pista 1, la realizzazione del recupero di energia 
termica dai compressori per le macchine leviga ghiaccio, la realizzazione di una nuova linea di alimentazione elettrica per l’impianto 
di illuminazione degli spogliatoi volto alla razionalizzazione dei consumi energetici, la realizzazione di una nuova rete di alimentazione 
acqua calda alle UTA in copertura, la realizzazione di un impianto elettrico al servizio delle due nuove piste di curling a basso consumo 
energetico.

link -
altri partner coinvolti Fondazione XX Marzo 2006 (Ente finanziatore), SCR Piemonte S.p.A. (Stazione appaltante)

COSTI
costo totale investimento (euro) 1.165.000

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) Fondi dello Stato “Ex legge 65/2012”

TEMPI
inizio 2015

fine 2015

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno) - -

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno) 556 556 100%

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno) 287 287 100%
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MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE / IMPIANTI E INDUSTRIE

SETTORE A Settore Municipale - Edifici comunali, attrezzature/impianti

MISURA A.2 Gestione efficiente dei servizi energetici negli edifici comunali

referente misura Gianfranco PRESUTTI

AZIONE A.2.1 Public procurement of innovative solutions per 2 scuole (PRO-LITE)
referente azione Elena DEAMBROGIO

appartenenza Città di Torino - Servizio Fondi Europei Innovazione e Sviluppo economico

DESCRIZIONE
L’azione prevede l’appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di opere di manutenzione straordina-
ria di 2 edifici scolastici di proprietà del Comune di Torino (Scuola Primaria Dal Piaz, sita in C.so D’Albertis 22 ; Scuola Secondaria Via 
Revel, Ex-Meucci, sita in C.so Matteotti 9, Torino). L’azione si inserisce nel progetto PRO-LITE, co-finanziato dalla Commissione Euro-
pea nell’ambito del programma Supporting Public Procurement of Innovative Solutions.  L’obiettivo è sviluppare linee guida che consen-
tano alle Pubbliche Amministrazioni di sperimentare modalità per l’acquisto di prodotti e servizi innovativi nel campo dell’illuminazione. 

link http://www.prolitepartnership.eu/

altri partner coinvolti IRIDE SERVIZI S.p.A

COSTI
costo totale investimento (euro) 337.976

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea al 95%. La Città investirà ulteriori 
650000 euro per la realizzazione dell’appalto. 

TEMPI
inizio 2015

fine 2016

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno) 7,8

energia elettrica
- -

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno) - - -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno) 4,1 - -

10
0%

4,
1 

to
n/

an
norisultati raggiunti

tempi di realizzazione



23

 TAPE – Turin Action Plan for Energy

SETTORE MUNICIPALE
20

05
	
  

20
06

	
  

20
07

	
  

20
08

	
  

20
09

	
  

20
10

	
  

20
11

	
  

20
12

	
  

20
13

	
  

20
14

	
  

20
15

	
  

20
16

	
  

20
17

	
  

20
18

	
  

20
19

	
  

20
20

	
  

MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE / IMPIANTI E INDUSTRIE

SETTORE A Settore Municipale - Edifici comunali, attrezzature/impianti

MISURA A.2 Gestione efficiente dei servizi energetici negli edifici comunali

referente misura Gianfranco PRESUTTI

AZIONE A.2.2 Sistema di Energy Management degli edifici di proprietà della Città di 
Torino

referente azione Antonio D’ARPA

appartenenza Città di Torino - Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City - Ufficio Energy 
Management

AZIONE BENCHMARK

DESCRIZIONE
L’azione si focalizza su interventi basati principalmente sull’utilizzo di tecnologie ICT, allargati a tutto o alla maggior parte del patrimo-
nio edilizio della Città.  Una delle principali attività che la Città, congiuntamente al CSI Piemonte e la collaborazione del Politecnico di 
Torino  e IREN, riguarda la messa a punto e l’adozione da parte della Città medesima della piattaforma informatica Archibus. Questa 
piattaforma che viene attualmente testata dal CSI e da vari uffici dell’Amministrazione, permette di centralizzare su un unico database 
un elevatissimo numero di informazioni che riguardano principalmente il patrimonio civico, prima disperse in tantissimi applicativi ormai 
obsoleti e non in grado di dialogare tra di loro. In particolare, Archibus permette di assemblare delle schede dei singoli edifici del patri-
monio nelle quali sono presenti tutti gli elementi che consentono di effettuare una valutazione dal punto di vista energetico e, in qua-
lunque momento, sarà possibile richiamare i consumi elettrici e termici dell’edificio stesso, sia quelli storici riferiti agli ultimi 3/5 anni, sia 
quelli riferiti almeno al mese precedente. Tuttavia Archibus è già pensato per ricevere in tempo reale, tramite un sistema di sensoristica, 
informazioni su consumi e valori climatici dei fabbricati. A tal proposito è in via di perfezionamento un sistema di monitoraggio che, in 
prima istanza, riguarderà un campione di 10 edifici con particolari criticità sotto il profilo dei consumi. 

link -

altri partner coinvolti Gruppo Intesa- Sanpaolo, Politecnico di Torino, Regione Piemonte.

COSTI
costo totale investimento (euro) 2.110.524

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) Quota FAS:  € 1.990.524 (94%), Cofinanziamento Città di Torino:  € 120.000 (6%).

TEMPI
inizio 2012

fine 2015

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno) 20.113 20.113 100%

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno) - - -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno) 34.663 34.663 100%
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SETTORE TERZIARIO
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MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE / IMPIANTI E INDUSTRIE Diminuzione 
emissioni di 

CO2 
(ton/anno)

SETTORE B Settore Terziario - Edifici terziari (non comunali), 
attrezzature/impianti

MISURA B.1 Interventi di riqualificazione energetica su edifici della 
Città Metropolitana di Torino

1.601  

AZIONE B.1.1 Riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento degli edifici della 
Città Metropolitana di Torino

1.601

MISURA B.2 Interventi sul patrimonio edilizio della Regione Piemonte  723
AZIONE B.2.1 Nuova sede della Regione Piemonte - Nearly zero energy building  723

AZIONI CONCLUSE Accedo Energia (TAPE 1.2.1 pag. 42) 49

 “Dinamo Prendendo il sole” – progetto per la promozione del fotovol-
taico (TAPE 1.2.4 pag. 45)
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MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

SETTORE B Settore Terziario - Edifici terziari (non comunali), attrezzature/impianti

MISURA B.2 Interventi di riqualificazione energetica su edifici della Città Metropolitana di Torino

referente misura Moreno ZANINI

AZIONE B.1.1 Riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento degli edifici della Città 
Metropolitana di Torino

referente azione Moreno ZANINI

appartenenza Città Metropolitana di Torino - Energy Management

DESCRIZIONE
L’azione prevede un contratto innovativo per l’affidamento del servizio di gestione del riscaldamento negli edifici di proprietà della Città 
Metropolitana di Torino. La soluzione innovativa, adottata a partire dal 2004, ha consentito di ridurre i consumi energetici negli edifici 
collocati sul territorio del Comune di Torino. Nei capitolati d’appalto 2004-2009 e 2009-2014 la Provincia di Torino ha infatti previsto un 
corrispettivo contrattuale commisurato alla quantità di calore erogato. Per contenere i consumi è definita una soglia massima di con-
sumo energetico oltre la quale si ritiene che l’energia erogata non sia stata sfruttata in modo razionale: in caso di superamento la ditta 
viene penalizzata perché la quota eccedente la soglia massima è a totale carico della stessa. Per contro è previsto un premio, inclu-
dendo una maggiorazione del corrispettivo allorché i consumi stagionali rimangano inferiori alla soglia massima di consumo energetico 
previsto. Il contratto prevede inoltre la realizzazione di interventi straordinari da effettuarsi sui sistemi edificio-impianto con la finalità di 
ridurre la domanda di energia termica.

link -

COSTI
costo totale investimento (euro) 8.200.000 per interventi di riqualificazione energetica mirati, in aggiunta ai 75.000.000 

deliberati per il servizio energetico.

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) -

TEMPI
inizio 2004

fine 2014

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno) 7.926 7.926 100%

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno) - - -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno) 1.601 1.601 100%
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MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

SETTORE B Settore Terziario - Edifici terziari (non comunali), attrezzature/impianti

MISURA B.2 Interventi sul patrimonio edilizio della Regione Piemonte

referente misura Stefania CROTTA

AZIONE B.2.1 Nuova sede della Regione Piemonte - Nearly zero energy building
referente azione Stefano FAVA

appartenenza Regione Piemonte - Integrated Environmental Management and Regional Development

DESCRIZIONE
L’azione prevede la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, UNICA NZEB”, che 
la Giunta regionale – nell’esercizio della regia regionale, con deliberazione n. 24–591 del 18 novembre 2014 – ha individuato come 
progetto di interesse regionale in ragione della sua valenza a carattere “dimostrativo”. L’azione trova co-finanziamento prevalentemente 
nell’ambito delle Attività II.1.1. e II.1.3. Produzione di Energie Rinnovabili e Sostenibilità ed Efficienza energetica a valere sulle risorse 
del POR FESR 2007-2013 del Piemonte. Gli interventi previsti dal Beneficiario del contributo pubblico del POR riguardano la realizza-
zione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte avente carattere innovativo (secondo anche quanto 
espresso dalla direttiva dell’Unione Europea n°31/2010 tesa al contenimento dei consumi energetici dell’edilizia non soltanto residen-
ziale): l’obiettivo NZEB è stato fissato per tutti gli edifici nuovi realizzati a partire dal 2020 -2018 per gli edifici pubblici-, in particolare 
relativamente all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile per il soddisfacimento del fabbisogno energetico complessivo dell’edificio nonché 
all’adozione di sistemi di building automation e di smart metering, rientranti nelle seguenti tipologie: campo di sonde geotermiche a 
circuito chiuso, impianti energetici da fonte solare fotovoltaica, building automation systems (BAS), opere accessorie di carattere ener-
getico, opere edili strettamente necessarie.

link http://www.sedeunica.regione.piemonte.it

COSTI
costo totale investimento (euro) 262.000.000 Nel 2009 la Regione Piemonte ha approvato il progetto esecutivo della sede 

Unica per un importo complessivo di 262 milioni di euro, incluse le opere di urbanizzazio-
ne e di comprensorio e la realizzazione dei parcheggi pubblici e pertinenziali.

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) -

TEMPI
inizio 2011

fine 2015

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno) - - -

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno)  1.402,00 0 0%

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno)  723,43   0 0%
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MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE / IMPIANTI E INDUSTRIE Diminuzione 
emissioni di 

CO2 
(ton/anno)

SETTORE C Settore Residenziale - Edifici comunali, attrezzature/im-
pianti

MISURA C.1 Interventi di retrofit energetico e integrazione di sistemi tecno-
logici per lo sfruttamento delle F.E.R. sull’edilizia esistente

4.691

AZIONE C.1.1 Riqualificazione energetica di complesso residenziale ATC di corso Vercelli  888 

AZIONE C.1.2 Riqualificazione energetica di complesso residenziale ATC di via Gallina  484 

AZIONE C.1.3 Riqualificazione energetica di complesso residenziale ATC di via Cravero  484   

AZIONE C.1.4 Riqualificazione energetica di complesso residenziale ATC di via Pacini e via 
Petrella

 173 

AZIONE C.1.5 Riqualificazione energetica di complesso residenziale ATC di Corso Taranto  728 

AZIONE C.1.6 Bando risparmio energetico 2007 - “Bando risparmio energetico  2013”  1.934 

AZIONI CONCLUSE Incentivi per l’integrazione del solare fotovoltaico negli edifici residenziali  
(TAPE 1.3.7 pag 54)

 2.391 

Incentivi per la realizzazione di interventi dimostrativi in campo energetico 
(TAPE 1.3.4 pag. 51)

 200   

Riqualificazione del distretto di via Arquata (TAPE 1.3.9 pag.57) 260
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MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE / IMPIANTI E INDUSTRIE

SETTORE c Settore Residenziale - Edifici comunali, attrezzature/impianti

MISURA C.1 Interventi di retrofit energetico e integrazione di sistemi tecnologici per lo sfruttamento delle 
F.E.R. sull’edilizia esistente

referente misura Roberto BERTASIO

AZIONE C.1.1 Riqualificazione energetica di complesso residenziale ATC di corso Vercelli
referente azione Sebastiano CIAVARELLA

appartenenza A.T.C. PROJET.TO S.R.L.

DESCRIZIONE
L’azione ha previsto la riqualificazione energetica del complesso dI 16 edifici ATC di corso Vercelli, grazie alla partecipazione al Bando 
POR FESR “Riqualificazione energetica di edifici di proprietà pubblica in disponibilità delle agenzie territoriali per la casa (A.T.C.) “ 
indetto dalla Regione Piemonte e avente le seguenti finalità:
- miglioramento energetico degli edifici esistenti di proprietà pubblica in disponibilità delle Agenzie territoriali per la Casa (A.T.C.) adibiti 
sia ad uso residenziale, attraverso la progettazione, realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici ed all’u-
tilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- miglioramento delle condizioni sociali di soggetti fruitori degli alloggi, appartenenti prevalentemente alle fasce deboli o marginali della 
collettività piemontese.                                            
L’azione ha previsto la realizzazione di una rete di teleriscaldamento ad acqua calda con accorpamento delle 16 centrali termiche at-
tualmente a gas metano, con l’installazione di generatore di calore a pellet e generatore di emergenza a gas metano, la realizzazione di 
nuovo locale interrato ad uso centrale termica con locale attiguo ad uso serbatoio di stoccaggio pellet, l’Installazione in ogni centrale di 
scambiatore per il riscaldamento, la creazione della rete di distribuzione tragli edifici utilizzando le aree verdi tra gli  edifici, l’Installazione 
del contatore di energia per ogni centrale termica. 

link http://www.atc.torino.it/atcprogetti/edili.aspx

COSTI
costo totale investimento (euro) -

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) POR FESR “Riqualificazione energetica di edifici di proprietà pubblica in disponibilità 
delle agenzie territoriali per la casa (A.T.C.) “ indetto dalla Regione Piemonte.

TEMPI
inizio 2012

fine 2014

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno)  4.049,47   (gas naturale)  4.049,47 100%

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno)  3.024,16   (biomasse)  3.024,16 100%

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno)  888,50    888,50   100%
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SETTORE c Settore Residenziale - Edifici comunali, attrezzature/impianti

MISURA C.1 Interventi di retrofit energetico e integrazione di sistemi tecnologici per lo sfruttamento delle 
F.E.R. sull’edilizia esistente

referente misura Roberto BERTASIO

AZIONE C.1.2 Riqualificazione energetica di complesso residenziale ATC di via Gallina
referente azione Sebastiano CIAVARELLA

appartenenza A.T.C. PROJET.TO S.R.L.

DESCRIZIONE
L’azione ha previsto la riqualificazione energetica del complesso degli edifici ATC di via Gallina (civici:1-3-4-6-7-10-11-16-17-20) e via 
Ghedini (civici: 21-24-25-28-29-31-32-34-35-37-38-40).  Gli interventi sono realizzati grazie alla partecipazione al Bando POR FESR 
“Riqualificazione energetica di edifici di proprietà pubblica in disponibilità delle agenzie territoriali per la casa(A.T.C.) “ indetto dalla 
Regione Piemonte e avente le seguenti finalità:
- miglioramento energetico degli edifici esistenti di proprietà pubblica in disponibilità delle Agenzie territoriali per la Casa (A.T.C.) adibiti 
sia ad uso residenziale, attraverso la progettazione, realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici ed all’u-
tilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- miglioramento delle condizioni sociali di soggetti fruitori degli alloggi, appartenenti prevalentemente alle fasce deboli o marginali della 
collettività piemontese.
Il miglioramento energetico dell’involucro edilizio è realizzato secondo una serie di interventi: sostituzione dei serramenti; coibentazio-
ne dell’estradosso del solaio sottotetto; l’installazione e integrazione di impianti tecnologici (impianto di riscaldamento centralizzato, 
impianto per acqua calda sanitaria centralizzato). Nel caso specifico I fabbricati sorgono in un’area della città che non potrà a medio 
termine essere servita da reti di teleriscaldamento urbano, o meglio non vi sono ancora progetti di fattibilità. Per questo motivo si è 
ritenuto opportuno ricorrere alla biomassa solida, realizzando un impianto a servizio di tutto il comparto edilizio riqualificato.

link http://www.atc.torino.it/atcprogetti/edili.aspx

COSTI
costo totale investimento (euro) -

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) POR FESR “Riqualificazione energetica di edifici di proprietà pubblica in disponibilità 
delle agenzie territoriali per la casa (A.T.C.) “ indetto dalla Regione Piemonte.

TEMPI
inizio 2012

fine 2014

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno)  3.454,68 (gas naturale)  3.454,68 100%

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno) - - 100%

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno)  484,00    484,00   100%
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MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE / IMPIANTI E INDUSTRIE

SETTORE c Settore Residenziale - Edifici comunali, attrezzature/impianti

MISURA C.1 Interventi di retrofit energetico e integrazione di sistemi tecnologici per lo sfruttamento delle 
F.E.R. sull’edilizia esistente

referente misura Roberto BERTASIO

AZIONE C.1.3 Riqualificazione energetica di complesso residenziale ATC di via Cravero
referente azione Sebastiano CIAVARELLA

appartenenza A.T.C. PROJET.TO S.R.L.

DESCRIZIONE
L’azione ha previsto la riqualificazione energetica del complesso degli edifici ATC di via Cravero 33,37,41,45 e di via Senigallia 1,3,5,7.  
Gli interventi sono realizzati grazie alla partecipazione al Bando POR FESR “Riqualificazione energetica di edifici di proprietà pubblica 
in disponibilità delle agenzie territoriali per la casa(A.T.C.) “ indetto dalla Regione Piemonte e avente le seguenti finalità:
- miglioramento energetico degli edifici esistenti di proprietà pubblica in disponibilità delle Agenzie territoriali per la Casa (A.T.C.) adibiti 
sia ad uso residenziale, attraverso la progettazione, realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici ed all’u-
tilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- miglioramento delle condizioni sociali di soggetti fruitori degli alloggi, appartenenti prevalentemente alle fasce deboli o marginali della 
collettività piemontese. 
l miglioramento energetico dell’involucro edilizio è realizzato secondo una serie di interventi: sostituzione dei serramenti degli alloggi; 
coibentazione dell’estradosso del solaio sottotetto; installazione e integrazione di impianti tecnologici (impianto di teleriscaldamento con 
una sotto-centrale in ciascun edificio, impianto di riscaldamento negli alloggi di proprietà pubblica dove è mancante, collegamento dal 
teleriscaldamento al collettore esistente, impianto centralizzato di acqua calda sanitaria).

link http://www.atc.torino.it/atcprogetti/edili.aspx

COSTI
costo totale investimento (euro) -

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) POR FESR “Riqualificazione energetica di edifici di proprietà pubblica in disponibilità 
delle agenzie territoriali per la casa (A.T.C.) “ indetto dalla Regione Piemonte.

TEMPI
inizio 2012

fine 2014

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno)  3.454,68 (gas naturale)  3.454,68 100%

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno) - - 100%

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno)  484,00    484,00   100%
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SETTORE c Settore Residenziale - Edifici comunali, attrezzature/impianti

MISURA C.1 Interventi di retrofit energetico e integrazione di sistemi tecnologici per lo sfruttamento delle 
F.E.R. sull’edilizia esistente

referente misura Roberto BERTASIO

AZIONE C.1.4 Riqualificazione energetica di complesso residenziale ATC di via Pacini e via 
Petrella

referente azione Sebastiano CIAVARELLA

appartenenza A.T.C. PROJET.TO S.R.L.

DESCRIZIONE
L’azione ha previsto la riqualificazione energetica delle 3 torri residenziali dell’ATC di via Pacini 1,3 e 5 e dell’edificio in linea di via Petrel-
la 24,26,28. Gli interventi vengono realizzati grazie alla partecipazione al Bando POR FESR “Riqualificazione energetica di edifici di pro-
prietà pubblica in disponibilità delle agenzie territoriali per la casa(A.T.C.) “ indetto dalla Regione Piemonte e avente le seguenti finalità:
- miglioramento energetico degli edifici esistenti di proprietà pubblica in disponibilità delle Agenzie territoriali per la Casa (A.T.C.) adibiti 
sia ad uso residenziale, attraverso la progettazione, realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici ed all’u-
tilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- miglioramento delle condizioni sociali di soggetti fruitori degli alloggi, appartenenti prevalentemente alle fasce deboli o marginali della 
collettività piemontese.
Il miglioramento energetico è realizzato grazie ad una serie di interventi: sostituzione dei serramenti completi di cassonetto degli alloggi 
di proprietà pubblica; coibentazione dell’estradosso del solaio sottotetto (via Petrella); installazione e integrazione di impianti tecnolo-
gici;  impianto di pannelli solari; costruzione dei cavedii tecnici in facciata per il passaggio degli impianti (via Petrella); centrali termiche 
con caldaie a condensazione per integrazione acqua calda sanitaria e riscaldamento (via Petrella); coibentazione degli edifici con siste-
ma di isolamento a cappotto esterno con forte riduzione delle dispersioni termiche e dei ponti termici; coibentazione dell’intradosso del 
piano pilotis. Complessivamente, si stima una riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 pari al 30%.

link http://www.atc.torino.it/atcprogetti/edili.aspx

COSTI
costo totale investimento (euro) -

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) POR FESR “Riqualificazione energetica di edifici di proprietà pubblica in disponibilità 
delle agenzie territoriali per la casa (A.T.C.) “ indetto dalla Regione Piemonte.

TEMPI
inizio 2012

fine 2014

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno)  1.284,62 (gas naturale)  1.284,62 100%

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno)  269,90 (geotermico)  269,90 100%

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno)  173,00    173,00   100%
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MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE / IMPIANTI E INDUSTRIE

SETTORE c Settore Residenziale - Edifici comunali, attrezzature/impianti

MISURA C.1 Interventi di retrofit energetico e integrazione di sistemi tecnologici per lo sfruttamento delle 
F.E.R. sull’edilizia esistente

referente misura Roberto BERTASIO

AZIONE C.1.5 Riqualificazione energetica di complesso residenziale ATC di Corso Taranto
referente azione Sebastiano CIAVARELLA

appartenenza A.T.C. PROJET.TO S.R.L.

DESCRIZIONE
L’azione ha previsto la riqualificaizone energetica del complesso di edifici dell’ATC di corso Taranto. I 13 edifici appartengono a 4 tipolo-
gie differenti: Tipologia A (via Mercadante 134-136; Corso Taranto 90 A/B; Corso Taranto 136 A e B; Corso Taranto 136 A e B); Tipologia 
B (via Mascagni 2/A-B-C, via Mascagni 10/A-B-C, via Cilea 7-9-10); Tipologia C (via Cilea 7-9-11; via Mascagni 2/A-B-C; via Mascagni 
10/A-B-C); Tipologia D (via Cilea 1-3-5, via Pergolesi 55/A-B-C; via Tartini 39-41-43). per tutti gli edifici sono previsti i seguenti interventi:
interventi sull’involucro edilizio: sostituzione serramenti, sostituzione isolamento a cappotto su pareti esterne delle testate dell’edificio, 
coibentazione solaio verso sottotetto non riscaldato; interventi sugli impianti: sostituzione caldaie per, riscaldamento autonomo delle 
unità immobiliari con nuovo impianto centralizzato di riscaldamento e per produzione ACS. Gli interventi hanno portato a una riduzione 
delle emissioni di CO2 legate al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria di circa il 33%.

link http://www.atc.torino.it/atcprogetti/edili.aspx

COSTI
costo totale investimento (euro) -

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) POR FESR “Riqualificazione energetica di edifici di proprietà pubblica in disponibilità 
delle agenzie territoriali per la casa (A.T.C.) “ indetto dalla Regione Piemonte.

TEMPI
inizio 2012

fine 2014

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno)  -  - -

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno)  - - -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno)  728,00     728,00     100%
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MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE / IMPIANTI E INDUSTRIE

SETTORE c Settore Residenziale - Edifici comunali, attrezzature/impianti

MISURA C.1 Interventi di retrofit energetico e integrazione di sistemi tecnologici per lo sfruttamento delle 
F.E.R. sull’edilizia esistente

referente misura Graziano VOLPE

AZIONE C.1.6 “Bando risparmio energetico 2007” - “Bando risparmio energetico  2013”
referente azione Adriano CHISCI

appartenenza Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - settore Risanamen-
to Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico e Grandi Rischi Ambientali.

DESCRIZIONE
Il “bando risparmio energetico”, sia nella versione originaria risalente al 2007 che nella sua attuale versione attiva dal 2013, nasce a 
supporto delle normative regionali in materia di qualità dell’aria ed energia (d.c.r 98-1247 del 11/01/2007, l.r. 13 del 28/05/2007, d.g.r. 
46-11968 del 04/08/2009). L’incentivazione prevedeva un contributo in conto interessi affiancato nella nuova versione dalla possibi-
lità di accedere anche a un fondo di garanzia. I beneficiari (persone fisiche e giuridiche private, soggetti pubblici, E.S.C.O., imprese, 
condomini) possono presentare domanda per ottenere l’agevolazione per interventi di riqualificazione  energetico-emissiva sul proprio 
patrimonio (involucro e/o impianto). Gli interventi ammissibili riguardano principalmente l’involucro (coibentazioni mediante insufflaggi 
e cappotti, sostituzione serramenti) e l’impianto (sostituzione generatore di calore, sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, 
pompe di calore, pannelli solari termici per produzione di acqua calda sanitaria,...). Le domande sono corredate da una relazione tec-
nico- economica e, per gli importi più alti, anche da una diagnosi energetica. L’agevolazione del bando è cumulabile con le detrazioni 
fiscali previste dallo Stato.

link http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bandos_front.php?id_bando=20

COSTI
costo totale investimento (euro) 5.654.430 dotazione finanziaria iniziale del bando risparmio energetico 2007

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) Regione Piemonte 100%

TEMPI
inizio 2007

fine 2014

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno)  -  - -

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno)  - - -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno)  1934,19    1934,19   100%

10
0%

19
34

  t
on

/a
nn

o





 TAPE – Turin Action Plan for Energy

SETTORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

37

MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE / IMPIANTI E INDUSTRIE Diminuzione 
emissioni di 

CO2 
(ton/anno)

SETTORE D Illuminazione Pubblica

MISURA D.1 Miglioramento delle prestazioni energetiche e dei sistemi 
di gestione degli impianti di illuminazione pubblica urbana

4.644

AZIONE D.1.1 Sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a minor 
consumo

4.644

MISURA D.2 Semafori e illuminazione pubblica a LED 17.279
AZIONE D.2.1 Progressiva sostituzione delle lampade di illuminazione pubblica con 

sorgenti LED
 10.703 

AZIONE D.2.2 Progressiva sostituzione di tutte le  lampade tradizionali presenti negli 
impianti semaforici con lampade a LED
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MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE / IMPIANTI E INDUSTRIE

SETTORE D Illuminazione Pubblica

MISURA D.1 Miglioramento delle prestazioni energetiche e dei sistemi di gestione degli impianti di illumina-
zione pubblica urbana

referente misura Gianfranco PRESUTTI

AZIONE D.1.1 Sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a minor consumo
referente azione Filippo ROZZO

appartenenza Città di Torino - Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità

DESCRIZIONE
Il parco impianti di illuminazione pubblica della Città di Torino, costituito al 2005 da circa 93.000 punti luce e implementato al 2008 a 
circa 95.000, è alimentato da una rete elettrica che si estende per circa 2.800 chilometri, con una potenza elettrica complessiva pari a 
circa 17.000 kW. Al fine di ridurre la potenza elettrica impiegata, è prevista la progressiva sostituzione delle lampade a vapori di mercu-
rio con lampade a minor consumo e di maggior durata, quali quelle a vapori di sodio o ad alogenuri metallici che, a parità di prestazioni, 
consentono di abbattere i consumi di energia elettrica. Dal 2004 al 2008 sono state sostituite circa 30mila lampade, con un risparmio di 
6.000 MWh/anno ed entro il 2020 è prevista la sostituzione di altre 15mila lampade, per un risparmio totale complessivo di
9.000 MWh/anno.

link -

COSTI
costo totale investimento (euro) 2.000.000

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) Comune di Torino: 100%

TEMPI
inizio 2005

fine 2020

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno) 9.000,00    -   -

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno)  -  - -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno)  4.644,00  3.096,00   67%
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MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE / IMPIANTI E INDUSTRIE

SETTORE D Illuminazione Pubblica

MISURA D.2 Miglioramento delle prestazioni energetiche e dei sistemi di gestione degli impianti di illumina-
zione pubblica urbana

referente misura Gianfranco PRESUTTI

AZIONE D.2.1 Progressiva sostituzione delle lampade di illuminazione pubblica con sorgenti LED
referente azione Antonio D’ARPA

appartenenza Città di Torino - Area sviluppo, fondi europei, innovazione e smart city

DESCRIZIONE
Il progetto Torino Led prevede che, nell’arco di due anni, vengano installate circa 55.000 nuove lampade a led (pari al 55% del totale 
dei lampioni cittadini). Per gli impianti interessati dall’intervento, a regime, il progetto consentirà una riduzione dei consumi di energia 
elettrica di quasi il 50%. Il progetto sarà sviluppato in partnership con Iren Servizi e Innovazione, società del Gruppo IREN accreditata 
come ESCO (Energy Service Company) presso l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, che gestisce il servizio di Il-
luminazione Pubblica a Torino (100.000 punti luce, alimentati da una rete elettrica che si estende per 2.900 chilometri). Iren Servizi e 
Innovazione, nell’ambito dell’esistente convenzione con la Città di Torino, curerà la realizzazione del progetto, mettendo a disposizione 
il proprio know how e le proprie competenze tecniche in materia. La realizzazione del progetto sarà condotta attraverso un accordo 
che utilizzerà il meccanismo del cosiddetto “Finanziamento tramite terzi” di cui al DLgs 115/2008 e che prevede l’onere di garantire il 
finanziamento degli investimenti a carico di Iren Servizi e Innovazione, a fronte di un canone annuo garantito dalla Città tramite parte 
delle somme risparmiate sulla bolletta elettrica a seguito della riduzione dei consumi. Il progetto sarà condotto in 24 mesi, con un am-
mortamento degli investimenti previsto in 12 anni.

link -

COSTI
costo totale investimento (euro) 17.000.000

Fonti di Finanziamento finanziamento tramite terzi (modello ESCO)

TEMPI
inizio 2015

fine 2016

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno)  24.000,00    2.400,00   10%

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno) - -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno)  11.592,00    1.159,20   10%
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MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE / IMPIANTI E INDUSTRIE

SETTORE D Illuminazione Pubblica

MISURA D.2 Miglioramento delle prestazioni energetiche e dei sistemi di gestione degli impianti di illumina-
zione pubblica urbana

referente misura Bruna CAVAGLIA’

AZIONE D.2.2 Progressiva sostituzione di tutte le lampade tradizionali presenti negli impian-
ti semaforici con lampade a LED.

referente azione Bruna CAVAGLIA’

appartenenza Città di Torino - Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità

DESCRIZIONE
Il servizio semaforico di Torino, che è gestito da IRIDE SERVIZI S.p.A.(Gruppo IREN), è costituito al 2005 da 679 impianti con i relativi 
centralini di controllo, dotati di 51.500 lampade ad incandescenza, raggruppate in 17.184 lanterne, e da 1.538 lanterne a LED. Il con-
sumo energetico complessivo del sistema semaforico ammonta a di 14.834 MWh/a. Nel periodo 2005-2010 ha subito una modesta 
diminuzione (decremento di 50 lanterne). Al fine di ridurre i consumi elettrici associati al servizio semaforico di Torino è prevista la 
progressiva sostituzione delle  tradizionali lampade a incandescenza in uso, con lampade a LED. Le nuove lanterne installate dopo il 
2005 sono già dotate di lampade a LED.

link -

COSTI
costo totale investimento (euro) 10.000.000 Negli anni 2013-14-15 non sono stati stanziati fondi per la manutenzione 

straordinaria dei semafori

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) Comune di Torino: 100%

TEMPI
inizio 2005

fine 2020

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno)  12.745,00    5.280,00   41%

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno)  -  - -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno)  6.576,00    2.696,16   41%
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MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI Diminuzione 
emissioni di 

CO2 
(ton/anno)

SETTORE E TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI

MISURA E.1  Realizzazione della Metropolitana di Torino  59.339
AZIONE E.1.1 Realizzazione della Linea 1  33.202 

AZIONE E.1.2 Realizzazione della linea 2  26.138 

MISURA E.2 Miglioramento dell’efficienza nel trasporto pubblico e del siste-
ma del trasporto privato (shift modale)*

 151.024

AZIONE E.2.1 Aggiornamento tecnologico bus linee Star  399 

AZIONE E.2.2 Uso dei veicoli elettrici per la linea 19  373 

AZIONE E.2.3 Realizzazione della linea tramviaria della Spina Centrale  - 

AZIONE E.2.4 Sistema Ferroviario Metropolitano  15.000

AZIONE E.2.5 Pensilina con punti di ricarica per i veicoli elettrici -

MISURA E.3 La città smart va in bicicletta  623
AZIONE E.3.1 Realizzazione di nuove piste ciclabili -

AZIONE E.3.2 Aumento dell'offerta di parcheggi bici -

AZIONE E.3.3 Progetto TO-BIKE, attivazione e implementazione del servizio di BIKE 
SHARING

623

MISURA E.4 Regolazione dell’accesso dei veicoli privati al territorio comu-
nale

-

AZIONE E.4.1 Limitazione della circolazione dei veicoli privati sul territorio comunale -

AZIONE E.4.2 Limitazione alla circolazione e gestione degli accessi alla ZTL -

MISURA E.5 Trasporto pulito delle merci. Infrastrutture e servizi ITS per il 
trasporto merci e la catena logistica.

-

AZIONE E.5.1 Promozione di modalità alternative per lo spostamento delle merci. -

MISURA E.6 Progetti e incentivi per condividere l’auto. Servizi a supporto 
della mobilità collettiva.

-

AZIONE E.6.1 Servizio di CAR SHARING -

AZIONE E.6.2 Estensione del servizio di VAN SHARING -
AZIONI CONCLUSE Ammodernamento della flotta dei veicoli per il trasporto pubblico (TAPE 3.3 

pag. 68)
13.456

*nella stima dell’impatto della misura  in termini di ruduzione delle emisisoni di CO2 si considera non solo l’apporto delle azioni, ma 
anche il cambiamento dello shift modale (incremento degli spostamenti con mezzi pubblici e diminuzione dell’uso dell’auto privata - dati 
da PUMS) e l’ammodernamento dei veicoli privati.
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MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI

SETTORE E Trasporti pubblici e privati

MISURA E.1 Realizzazione della Metropolitana di Torino

referente misura Roberto BERTASIO

AZIONE E.1.1 Realizzazione della linea 1 della metropolitana
referente azione Bruna CAVAGLIA’

appartenenza Città di Torino - Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità

DESCRIZIONE
La linea 1 della Metropolitana, in esercizio dal 5 febbraio 2006, collega attualmente il Comune di Collegno (periferia ovest della città) 
con le stazioni ferroviarie di Porta Susa e Porta Nuova situate nel centro di Torino e con Lingotto Fiere (zona sud della città). E’ in cor-
so di realizzazione il prolungamento verso sud, fino al confine con Moncalieri (Piazza Bengasi) per un tragitto di 1,9 km. Di prossimo 
avvio, invece, il prolungamento verso ovest, fino a Rivoli (Cascine Vica) per un tratto di 3,7 km.  E’ stato realizzato un parcheggio di 
interscambio in corrispondenza della fermata di Corso Marche (al confine con il Comune di Collegno) ed è prevista la realizzazione di 
due ulteriori parcheggi, uno a sud in piazza Bengasi (al confine con il Comune di Moncalieri) e l’altro in corrispondenza del futuro atte-
stamento a Cascine Vica in prossimità dell’uscita della tangenziale. A parità di numero totale di spostamenti rispetto al 2005, con il suo 
prolungamento, la Linea 1 della Metropolitana potrà consentire una diminuzione di circa il 10% del numero di spostamenti giornalieri 
con veicoli privati. Il costo complessivo dell’opera è pari a Euro 1.694.885.290 (tratti a+b+c).
L’ azione si compone delle seguenti sottoazioni: a) Realizzazione del tratto Fermi - Lingotto (conclusa); b) Prolungamento fino a Piazza 
Bengasi (in corso); c) Prolungamento finoa Cascine Vica (programmata).

link http://www.infrato.it/it/linea-1---link-1/ex/

COSTI
costo totale investimento (euro) 547.070.273 - b) Prolungamento fino a Piazza Bengasi (in corso)  212.318.599 Euro iva compresa; 

c) Prolungamento fino a Cascine Vica (programmata)  334.751.673 Euro iva compresa

Fonti di Finanziamento Ministero dei Trasporti; Città di Torino

TEMPI
inizio 2006

fine 2020

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno)  -  - -

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno)  -  - -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno)  33.201,86  22.687,50 68%
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MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI

SETTORE E Trasporti pubblici e privati

MISURA E.1 Realizzazione della Metropolitana di Torino

referente misura Roberto BERTASIO

AZIONE E.1.2 Realizzazione della linea 2 della metropolitana
referente azione Bruna CAVAGLIA’

appartenenza Città di Torino - Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità

DESCRIZIONE
La seconda linea di metropolitana prevede un tracciato suddiviso in lotti modificato e approvato dalla delibera mecc 2014 07287 del 
30 dicembre 2014 che affida, inoltre, a Infrato studi ed approfondimenti occorrenti alla verifica sulla fattibilità tecnica della soluzione 
ipotizzata.
Lotto 1. Collegamento previsto tra la fermata della Linea 1 Re Umberto e la stazione ferroviaria Rebaudengo, in un ramo di ferrovia che 
si instrada nel Passante Ferroviario, collegando l’area nord della città con le stazioni di Porta Susa e Porta Nuova, oltre che con Dora 
e Zappata quando queste saranno ultimate.
Lotto 2.  Collegamento tra la fermata della Linea 1 Re Umberto e il Cimitero Parco, passando per corso Duca degli Abruzzi e corso 
Orbassano.
Il percorso complessivo è pari a 14,8 km. 

link http://www.infrato.it/it/infrastrutture/page/linea-2--28metro-29/

COSTI
costo totale investimento (euro) 1.185.000.000 - Il costo per la realizzazione dell’opera è stato definito, assumendo i costi pa-

rametrici desunti da quelli della linea 1 di metropolitana. Lotto 1: Euro 600.000.000; Lotto 2: Euro 
585.000.000

Fonti di Finanziamento Ministero dei Trasporti; Città di Torino, Privati

TEMPI AZIONE PROGRAMMATA
inizio -

fine -

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno)  -  - -

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno)  -  - -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno)  26.137,63 - -
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MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI

SETTORE E Trasporti pubblici e privati

MISURA E.2 Miglioramento dell’efficienza nel trasporto pubblico e del sistema del trasporto privato (shift 
modale)

referente misura Roberto BERTASIO

AZIONE E.2.1 Aggiornamento tecnologico bus linee star
referente azione Bruna CAVAGLIA’

appartenenza Città di Torino - Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità

DESCRIZIONE
L’azione prevede di aggiornare dal punto di vista tecnologico i veicoli elettrici attualmente in servizio delle linee star 1 e 2 sostituendo 
le batterie al piombo gel obsolete con moderne batterie al litio. I  benefici sono: maggiore autonomia, aumento energia disponibile, 
aumento durata utile batterie, riduzione dei consumi, miglioramento delle prestazioni dei veicoli, riduzione dei fuori servizio e malfunzio-
namenti, incremento dell’energia di recupero in frenata possibilità di effettuare la ricarica di mantenimento su un unico capolinea invece 
dei 2 attuali e riduzione delle relative soste al capolinea.

link http://www.comune.torino.it/trasporti/trasportopubblico/linee-star-in-centro-2.shtml

COSTI
costo totale investimento (euro) 900.000

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) Ministero Ambiente (70%) e GTT (30%)

TEMPI
inizio 2014

fine 2015

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno)  -  - -

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno)  -  - -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno) 399,36 0 0%
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MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI

SETTORE E Trasporti pubblici e privati

MISURA E.2 Miglioramento dell’efficienza nel trasporto pubblico e del sistema del trasporto privato (shift 
modale)

referente misura Roberto BERTASIO

AZIONE E.2.2 Uso di veicoli elettrici per la Linea 19
referente azione Bruna CAVAGLIA’

appartenenza Città di Torino - Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità

DESCRIZIONE
Con tale progetto si useranno veicoli elettrici per l’esercizio della linea 19. Il percorso collegherà il cimitero monumentale ed il campus 
Einaudi a via Bertola permettendo il collegamento di tali strutture con la linea 4, il centro e tutte le linee transitanti dal centro. La linea 
sarà gestita con 6 veicoli su un percorso di 5,877 km. Le percorrenze annuali passeranno dalle attuali 183.000 a 233.000 circa. Il costo 
stimato è pari a 440.000 euro per veicolo. E’ previsto l’acquisto di 6 veicoli per un totale di 2,64 ml di euro.

link -

COSTI
costo totale investimento (euro) 2.640.000

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) 90% finanziato dalla Regione Piemonte con fondi del Ministero dell’Ambiente, 10% da 
GTT

TEMPI
inizio 2014

fine 2016

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno)  -  - -

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno)  -  - -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno) 372,80 0 0%
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MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI

SETTORE E Trasporti pubblici e privati

MISURA E.2 Miglioramento dell’efficienza nel trasporto pubblico e del sistema del trasporto privato (shift 
modale)

referente misura Roberto BERTASIO

AZIONE E.2.3 Realizzazione della linea tramviaria Spina centrale
referente azione Bruna CAVAGLIA’

appartenenza Città di Torino - Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità

DESCRIZIONE
Instradamento sul viale della Spina centrale da corso Peschiera a piazza Baldissera e con la futura disponibilità della sede ferroviaria 
della Torino – Ceres, proseguimento della linea fino a Madonna di Campagna e eventuale prolungamento verso Venaria, in prossimità 
della Reggia. In piazza Baldissera si manterrebbe l’interscambio con il servizio ferroviario in stazione Dora. Il nuovo tracciato non esclu-
de il mantenimento del tracciato preesistente verso Nord (via Chiesa della Salute/Bibiana / Massari).
Nel progetto di sistemazione del Viale della Spina di prossima realizzazione, per limiti imposti dall’entità del contributo ministeriale, non 
è prevista la posa dei binari tranviari da corso Vittorio Emanuele II a piazza Baldissera.

link

COSTI
costo totale investimento (euro) -

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) -

TEMPI
inizio -

fine -

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno)  -  - -

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno)  -  - -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno) - - -
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MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI

SETTORE E Trasporti pubblici e privati

MISURA E.2 Miglioramento dell’efficienza nel trasporto pubblico e del sistema del trasporto privato (shift 
modale)

referente misura Roberto BERTASIO

AZIONE E.2.4 Realizzazione e implementazione del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM)
referente azione Cesare PAONESSA

appartenenza Agenzia per la Mobilità Metropolitana

DESCRIZIONE
L’azione prevede la riorganizzazione del servizio ferroviario a seguito del completamento del Passante Ferroviario con il raddoppio dei 
binari sul collegamento Trofarello-Stura.

link http://www.sfmtorino.it/
http://www.mtm.torino.it/it/piani-progetti/progetti-a-scala-metropolitana/sfm/Valutazione_Benefici-Costi_SFM.pdf

COSTI
costo totale investimento (euro) non vi sono costi di investimento, costi sostenuti sono quelli per la compensazione eco-

nomica degli obblighi di pubblico servizio.

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) 100% Trasferimenti della Regione Piemonte (derivanti a loro volta dalla ripartizione del 
Fondo Nazionale) per il pagamento dei corrispettivi, dovuti agli Operatori Ferroviari, pre-
visti dai Contratti di servizio per le compensazioni degli obblighi di servizio.

TEMPI
inizio 2010

fine 2020

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno)  -  - -

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno)  -  - -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno) 45.000 - -
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MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI

SETTORE E Trasporti pubblici e privati

MISURA E.2 Miglioramento dell’efficienza nel trasporto pubblico e del sistema del trasporto privato (shift 
modale)

referente misura Stefania CROTTA

AZIONE E.2.5 Pensilina con punti di ricarica per veicoli elettrici
referente azione Stefano FAVA

appartenenza Regione Piemonte - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile

DESCRIZIONE
Il  settore  Sviluppo  Energetico  Sostenibile della Regione Piemonte,  nell’ambito  delle  attività  previste  dal  Piano  d’azione 2012-2013, 
ha indetto una Procedura di appalto Pre Commerciale – PCP - per la realizzazione di attività prototipali finalizzate a dimostrare come 
le Smart Grids possano abilitare l’attivazione e la diffusione della mobilità elettrica sul territorio piemontese. Il  PCP  è  un  contratto  
oneroso  a  prestazioni  corrispettive  volto  all’acquisto  “non  in  esclusiva”  di servizi di Ricerca e Sviluppo, che prevede la condivisione 
dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato tra acquirente pubblico e soggetti appaltatori, mediante il quale diverse imprese sono 
state chiamate  a  sviluppare,  in  modo  parallelo  e  concorrente,  soluzioni  innovative,  quindi  non  già presenti sul mercato, idonee a 
fronteggiare le esigenze e le sfide poste dal settore pubblico.   Il ricorso ad un PCP ha rappresentato una sperimentazione procedurale 
di primo rilievo per la PA, in grado di:
1.  filtrare anticipatamente i rischi tecnologici;
2.  coinvolgere il mercato per la risoluzione di un “problema tecnologico”;
3.  favorire  la  partecipazione  allo  sviluppo  di  soluzioni  innovative  con  competenze interdisciplinari e intersettoriali;
4. contribuire a rendere le imprese più competitive

link http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.php?id_bando=298

COSTI
costo totale investimento (euro) 1.500.000

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) POR FESR (così ripartiti: Quota Regionale 12,94% , quota Statale 46,49%, quota UE 
39,57%)

TEMPI
inizio 2015

fine 2016

RISULTATI - azione indiretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno)  -  - -

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno)  -  - -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno) - - -
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MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI

SETTORE E Trasporti pubblici e privati

MISURA E.3 La città smart va in bicicletta

referente misura Roberto BERTASIO

AZIONE E.3.1 Realizzazione di nuove piste ciclabili
referente azione Bruna CAVAGLIA’

appartenenza Città di Torino - Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità

DESCRIZIONE
Il Consiglio Comunale ha approvato il 18 ottobre 2013 il “Piano della Mobilità ciclabile (Biciplan)”, in continuità con il PUMS. Il percorso 
di progettazione si è svolto insieme alle circoscrizioni e alle associazioni, attraverso numerose occasioni di consultazione e di confronto. 
Il Biciplan si pone l’obiettivo strategico di portare dal 3% del 2008 al 15% entro il 2020 la percentuale degli spostamenti quotidiani in 
bicicletta. Oggi Torino (2013) offre 175 km di piste ciclabili (erano 33 negli anni ’90). L’obiettivo del Biciplan è quello di ricucire la rete 
esistente con i tratti mancanti, valutando anche interventi “leggeri” quali corsie ciclabili o di moderazione della velocita (limiti 30 km/h), 
per arrivare, nell’arco di una decina d’anni, ad avere 310 km di piste  e percorsi ciclabili. Il Piano si sviluppa secondo due tematiche 
principali: la pianificazione delle infrastrutture e le politiche ed azioni per favorire lo sviluppo della mobilità ciclabile.

COSTI
costo totale investimento (euro) 12.500.000 Considerando gli investimenti effettuati dal Comune di Torino per la realizza-

zione di nuove piste ciclabili, si è stimato che il costo è, mediamente, di Euro 120.000 per 
Km di pista ciclabile.

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) Comune di Torino 100%

TEMPI
inizio 2005

fine 2020

RISULTATI - azione indiretta

INDICATORE Km piste ciclabili realizzate 

ANNO 2005 [Km/a] 98,5

2014 [Km/a] 180

2020 [Km/a] -
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MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI

SETTORE E Trasporti pubblici e privati

MISURA E.3 La città smart va in bicicletta

referente misura Roberto BERTASIO

AZIONE E.3.2 Aumento dell’offerta di parcheggi bici
referente azione Bruna CAVAGLIA’

appartenenza Città di Torino - Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità

DESCRIZIONE
Sul territorio cittadino, al 2013, erano presenti oltre 5.000 rastrelliere principalmente localizzate in prossimità di luoghi d’interesse 
pubblico. Sono allo studio nuove tipologie per le aree di sosta delle bici con particolare riferimento ai grandi poli di attrazione (stazioni 
ferroviarie, metro, università, poli di servizi…); queste saranno collocate in luoghi idonei atti a consentire anche  periodi di sosta pro-
lungata. Nelle aree pedonali, in aggiunta alle usuali tipologie, si sta considerando la possibilità di realizzarne di nuove con soluzioni 
minime di ancoraggio per ridurre l’uso improprio dello spazio pubblico nonché limitare l’intralcio alla circolazione pedonale e impedirne 
l’accessibilità ai veicoli a due ruote motorizzati. Totale rastrelliere installate tra il 2005 e il 2014: 1600

link http://www.comune.torino.it/bici/hai-una-bici/parcheggiare-nei-cortili/

COSTI
costo totale investimento (euro) -

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) -

TEMPI
inizio 2005

fine 2020

RISULTATI - azione indiretta

INDICATORE numero di rastrelliere installate

ANNO 2005 50

2014 1600

2020 -
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MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI

SETTORE E Trasporti pubblici e privati

MISURA E.3 La città smart va in bicicletta

referente misura Enrico BAYMA

AZIONE E.3.3 Progetto TO-Bike, attivazione e implementazione del servizio di bike-sharing
referente azione Claudio ARDITO

appartenenza Città di Torino - Direzione Territorio e Ambiente - Area Ambiente 

AZIONE BENCHMARK

DESCRIZIONE
Il progetto della Città di Torino prevede l’attivazione e gestione del servizio bike sharing “TOBike” con l’installazione di circa 390 stazioni 
sul territorio comunale, per un totale di 3.900 biciclette, e connessioni con i Comuni dell’area metropolitana, da realizzarsi indicativa-
mente entro il 2020, compatibilmente con il reperimento delle risorse finanziarie necessarie. Il progetto è stato avviato nel giugno 2010. 
A fine 2015 sono attive 132 ciclostazioni, dislocate nell’area centrale e semi-centrale della città, con una distanza tra di loro di max 
300/500 metri.

link http://www.tobike.it/

COSTI
costo totale investimento (euro) 3.792.848 costo per 185 stazioni

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) Comune di Torino: 19%, Ministero Ambiente: 41%, Regione Piemonte: 40%

TEMPI
inizio 2010

fine 2020

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno)  -  - -

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno)  -  - -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno) 623 623 100%
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MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI

SETTORE E Trasporti pubblici e privati

MISURA E.4 Regolazione dell’accesso dei veicoli privati al territorio comunale 

referente misura Enrico BAYMA

AZIONE E.4.1 Limitazione della circolazione dei veicoli privati sul territorio comunale
referente azione Enrico BAYMA

appartenenza Città di Torino - Direzione Territorio e Ambiente - Area Ambiente

DESCRIZIONE
L’inquinamento atmosferico rappresenta uno dei principali fattori di criticità ambientale per la Città di Torino, così come per tutte le grandi 
aree urbane europee, ed in particolare per quelle che si trovano nella pianura padana a causa della particolare condizione orografica e 
meteoclimatica di questo territorio che non consente la dispersione degli inquinanti.
Già da tempo la Città di Torino ha adottato misure per migliorare la situazione intervenendo principalmente sul traffico veicolare, che, 
dai dati desunti dall’Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera (IREA) della Regione Piemonte, rappresenta il principale re-
sponsabile delle emissioni inquinanti.  A partire dal 2006 sono state introdotte misure di limitazione del traffico che coinvolgono i veicoli 
privati (trasporto persone e trasporto merci) con il più alto tasso di emissioni inquinanti. Le suddette limitazioni sono state nel tempo 
incrementate sia in termini di ore che di tipologie di veicoli coinvolti. Attualmente non possono circolare su tutto il territorio comunale, 
dalle ore 8,00 alle ore 19.00, tutti i veicoli (trasporto persone) benzina Euro 0, gpl e metano Euro 0, diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2, i 
ciclomotori e motocicli con motore termico delle categorie L1 e L3 non conformi alla normativa Euro 1. 
I veicoli coinvolti dall’attuale provvedimento di limitazione del traffico sono oltre 60.000.

link http://www.comune.torino.it/ambiente/aria/limitazioni-del-traffico-a-torino.shtml

COSTI
costo totale investimento (euro) -

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) -

TEMPI
inizio 2006

fine 2020

RISULTATI - azione indiretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno)  -  - -

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno)  -  - -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno) - - -
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MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI

SETTORE E Trasporti pubblici e privati

MISURA E.4 Regolazione dell’accesso dei veicoli privati al territorio comunale 

referente misura Roberto BERTASIO

AZIONE E.4.2 Limitazione della circolazione e gestione degli accessi alla ZTL
referente azione Luisella NIGRA

appartenenza Città di Torino - Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Esercizio

DESCRIZIONE
Nel 2010 la Città di Torino ha ampliato la ZTL comprendendo tutto il centro storico, gli accessi all’area sono controllati con telecamere. 
La ZTL è attiva da lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 10:30 per ridurre i flussi di traffico privato dovuti a spostamenti casa-lavoro e paralle-
lamente è stato potenziato il trasporto pubblico con la riserva di vie e corsie il cui controllo e’ effettuato tutti i giorni con orario prolungato 
dalle 7:30 alle 20:00. I benefici ottenuti sono una riduzione del traffico privato ed un incremento degli altri modi di trasporto compreso il 
bike sharing avviato nel 2010. 

link http://www.comune.torino.it/trasporti/ztl/

COSTI
costo totale investimento (euro) 2.177.096

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) Ministero Ambiente 52%, Città di Torino 48%

TEMPI
inizio 2006

fine 2020

RISULTATI - azione indiretta

INDICATORE Numero di ingressi giornalieri nei giorni feriali

ANNO 2010 96.521

2014 90.203

2020 -
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MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI

SETTORE E Trasporti pubblici e privati

MISURA E.5 Trasporto pulito delle merci. Infrastrutture e servizi ITS per il trasporto merci e la catena logi-
stica. 

referente misura Roberto BERTASIO

AZIONE E.5.1 Promozione di modalità alternative per lo spostamento delle merci
referente azione Bruna CAVAGLIA’

appartenenza Città di Torino - Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità

DESCRIZIONE
Il progetto europeo PUMAS iniziato a luglio del 2012 fa propri gli elementi dell’Accordo di programma firmato con il Ministero dei Tra-
sporti sulla logistica nel settembre 2012 al fine di identificare e stimolare buone pratiche sul territorio. A tal fine è stato istituita una task 
force che vede coinvolte numerose associazioni di corrieri e commercianti, nonchè la Camera di commercio, che ha definito nuove re-
gole per la logistica nella ZTL ed ha avviato una sperimentazione delle stesse attraverso un progetto pilota nella zona centrale di Torino. 
Il progetto prevede l’uso di misure incentivanti (uso di corsie riservate al trasporto pubblico e accesso agevolato in ZTL) per gli operatori 
che usano veicoli con bassi livelli di emissioni e dotati di unità di bordo che permettono di misurare alcuni indicatori utili per monitorare 
l’impatto della logistica sul territorio comunale. Il progetto europeo NOVELOG iniziato a giugno del 2015 prevede, alcune città/regioni 
europee l’analisi delle modalità di consegna delle merci, l’identificazione di best practice, l’introduzione nei piani della mobilità delle 
misure ottimali per il contesto di studio e la sperimentazione delle stesse. 

link http://www.comune.torino.it/trasporti/smart_mobility/il-progetto-pumas---planning-sustainable-regional-.shtml

COSTI
costo totale investimento (euro) 300.000

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) UE 75% , fondo di rotazione di Stato 25%

TEMPI
inizio 2014

fine 2015

RISULTATI - azione indiretta

INDICATORE Lunghezza media del per corso per consegna

ANNO 2005 km 0,86

2014 km 0,79

2020 km -
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MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI

SETTORE E Trasporti pubblici e privati

MISURA E.6 Progetti e incentivi per condividere l’auto. Servizi a supporto della mobilità collettiva.

referente misura Roberto BERTASIO

AZIONE E.6.1 Servizio di car sharing
referente azione Bruna CAVAGLIA’

appartenenza Città di Torino - Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità

DESCRIZIONE
Il “Car sharing” a Torino è stato introdotto a seguito dell’adesione della Città di Torino ad una iniziativa promossa, coordinata e cofi-
nanziata (attraverso un ente denominato ICS – Iniziativa “Car sharing”) dal Ministero dell’Ambiente attraverso la sottoscrizione di un 
protocollo di intesa (26/1/2000).  Il servizio di Car Sharing è stato avviato nel 2003 partendo dalla ZTL e si è esteso nel tempo nella Città 
consolidata ed in alcuni comuni della cintura. Negli anni il servizio si è ampliato attraverso diverse iniziative a cui ha aderito la Città. 
Il progetto di estensione alle periferie partito nel 2009 e terminato nel 2012. Ad oggi le vetture del car sharing sono circa 130 di cui 8 
elettriche e 30 del progetto periferie. Dalla prima metà del 2015 sono stati attivati servizi di car sharing a flusso libero (free floating), con 
un incremento del numero complessivo dei veicoli circolanti.

link -

COSTI
costo totale investimento (euro) 4.846.439

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) Ministero Ambiente 49,4%, Comune Torino 3,5% , Car City Club srl 47,1%

TEMPI
inizio 2003

fine 2020

RISULTATI - azione indiretta

INDICATORE Numero di veicoli circolanti

ANNO 2005 55,00

2014 120,00

2020 -
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MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI

SETTORE E Trasporti pubblici e privati

MISURA E.6 Progetti e incentivi per condividere l’auto. Servizi a supporto della mobilità collettiva.

referente misura Roberto BERTASIO

AZIONE E.6.2 Estensione del servizio di van sharing
referente azione Bruna CAVAGLIA’

appartenenza Città di Torino - Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità

DESCRIZIONE
Il “Car sharing” a Torino è stato introdotto a seguito dell’adesione della Città di Torino ad una iniziativa promossa, coordinata e cofi-
nanziata (attraverso un ente denominato ICS – Iniziativa “Car sharing”) dal Ministero dell’Ambiente attraverso la sottoscrizione di un 
protocollo di intesa (26/1/2000). 
Il servizio di Car Sharing è stato avviato nel 2003 partendo dalla ZTL e si è esteso nel tempo nella Città consolidata ed in alcuni comuni 
della cintura. Negli anni il servizio si è ampliato attraverso diverse iniziative a cui ha aderito la Città. Nel 2008 La Città di Torino ha av-
viato il progetto di “Van sharing” per favorire la logistica delle merci in un’area particolarmente sensibile della città, il centro storico, pro-
ponendo un sistema di condivisione di mezzi a basso impatto ambientale, dimensionati per un carico massimo di 3,5 t, a disposizione 
degli operatori economici o da chiunque abbia necessità di effettuare spostamenti di merci, con particolare riferimento al trasporto merci 
in conto proprio, quale sistema alternativo alla sostituzione di veicoli non conformi alle nuove regolamentazioni di circolazione nella ZTL.

link -

COSTI
costo totale investimento (euro) 451.208

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) Ministero Ambiente 28%, Comune Torino 39% , Car City Club srl 33%

TEMPI
inizio 2008

fine 2014

RISULTATI - azione indiretta

INDICATORE km percorsi annui

ANNO 2005 km 0,00

2014 km 93.612

2020 km -

3000	
  

23000	
  

43000	
  

63000	
  

83000	
  

103000	
  

2005	
   2006	
   2007	
   2008	
   2009	
   2010	
   2011	
   2012	
   2013	
   2014	
   2015	
   2016	
   2017	
   2018	
   2019	
   2020	
  

nu
m
er
o	
  
di
	
  v
ei
co
li	
  
ci
rc
ol
an
8	
  





 TAPE – Turin Action Plan for Energy

PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA

59

6%	
   1%	
  
4%	
  

37%	
  

2%	
  

34%	
  

16%	
  
1991
2005
2020

Δ	
  1991-­‐2005,	
  	
  727.052	
  	
  

Δ	
  1991-­‐2005,	
  	
  727.052	
  	
  

TAPE	
  2005-­‐2020,	
  	
  606.458	
  	
  

	
  -­‐	
  	
  	
  	
  

	
  500.000	
  	
  

	
  1.000.000	
  	
  

	
  1.500.000	
  	
  

	
  2.000.000	
  	
  

	
  2.500.000	
  	
  

	
  3.000.000	
  	
  

	
  3.500.000	
  	
  

	
  4.000.000	
  	
  

	
  4.500.000	
  	
  

	
  5.000.000	
  	
  

1991	
   2005	
   2020	
  

Emissioni	
  Totali	
  	
  di	
  CO2	
  [ton/anno]	
  

produzione locale di 
energia elettrica

MACRO SETTORE PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA Diminuzione 
emissioni di 

CO2 
(ton/anno)

SETTORE F Produzione locale di energia elettrica

MISURA F.1  Produzione di energia da rifiuti urbani  6.040
AZIONE F.1.1 Utilizzo, per scopi energetici, del biogas prodotto dalla discarica  della Città 

di Torino
 6.040 

AZIONE F.1.2 Produzione di energia elettrica dal termovalorizzatore di Torino -

F.2  Produzione di energia idroelettrica  4.278
AZIONE F.2.1 Produzione di energia idroelettrica dalla centrale Pellerina  1.285 

AZIONE F.2.2 Produzione di energia idroelettrica dalla centrale Michelotti  2.993 

AZIONI CONCLUSE Promozione del fotovoltaico - Contributi del Comune di Torino per l’installa-
zione del fotovoltaico (TAPE 4.2 pag. 75)

329
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MACRO SETTORE PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA

SETTORE F Produzione locale di energia elettrica

MISURA F.1 Produzione di energia da rifiuti urbani

referente misura Enrico BAYMA

AZIONE F.1.1 Utilizzo, per scopi energetici, del biogas prodotto dalla discarica  della Città di 
Torino

referente azione Giuseppe CONIGLIARO

appartenenza Città di Torino - Direzione Territorio e Ambiente - Servizio Politiche per l’Ambiente

DESCRIZIONE
Sin dal 1994, attraverso il recupero del biogas della discarica per rifiuti solidi urbani non recuperabili di Basse di Stura, AMIAT (Azienda 
Multiservizi Igiene Ambientale Torino), gestore della discarica, produce energia elettrica. L’impianto di captazione del biogas è stato 
sviluppato in fasi differenti nel corso degli anni, in virtù della disponibilità crescente del gas.
Il biogas captato viene depurato e successivamente trasportato a 10 motori endotermici (motori in regime di incentivazione dell’energia 
prodotta tramite il rilascio di Certificati Verdi da parte del GSE – Gestore Servizi Energetici) che lo utilizzano come combustibile per 
produrre energia elettrica che viene immessa nella rete pubblica. L’impianto di recupero energetico, nel 2005, ha consentito una pro-
duzione elettrica di circa 100 GWh che hanno garantito l’autosufficienza energetica della discarica, della palazzina degli uffici AMIAT 
e hanno soddisfatto il fabbisogno elettrico di 58.000 utenze domestiche. Nel periodo 2006-2009 la produzione di energia elettrica da 
biogas si è attestata su valori intorno ai 90 GWh/a. La discarica di Torino è stata chiusa il 31-12-2009, ma il biogas continuerà a essere 
prodotto e recuperato energeticamente per un periodo di circa 20 anni riducendosi progressivamente.  Nel periodo 2010-2014 infatti la 
produzione di energia elettrica da biogas è progressivamente diminuita da valori intorno agli 80 GWh/a sino a c.ca 45 GWh/a.

link -

COSTI
costo totale investimento (euro) -

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) -

TEMPI
inizio 2005

fine 2020

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno) -

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno) -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno) 6.040 6.040 100%
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MACRO SETTORE PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA

SETTORE F Produzione locale di energia elettrica

MISURA F.1 Produzione di energia da rifiuti urbani

referente misura Enrico BAYMA

AZIONE F.1.2 Produzione di energia elettrica dal termovalorizzatore di Torino
referente azione Daniele ZACCHIGNA

appartenenza TRM

DESCRIZIONE
Il termovalorizzatore di Torino è autorizzato a trattare 421.000 t/a di rifiuti solidi urbani residui da raccolta differenziata. 
L’impianto ha avviato la propria attività (fase di messa a regime) nel corso del 2013; il 2014 - anno a cui si riferiscono i dati di seguito 
riportati - ha rappresentato quindi il primo anno completo di esercizio. Attualmente l’impianto non è collegato ad una rete di teleriscal-
damento, ma è predisposto per consentire la cessione del calore a tal scopo. L’impianto adotta una tecnologia di combustione a griglia 
mobile con raffreddamento ad aria; il trattamento dei fumi avviene esclusivamente a secco mediante l’iniezione di bicarbonato di sodio 
e carbone attivo. Le polveri sono trattenute tramite un doppio stadio di filtrazione (elettrofiltro e filtro a maniche) e gli ossidi di azoto 
vengono neutralizzati per via catalitica.
Nel monitoraggio dell’avanzamento del TAPE al momento non sono stati considerati i risultati di riduzione di questa azione perchè è in 
corso di definizione il contributo da attribuire alla città di Torino.

link www.trm.to.it

COSTI
costo totale investimento (euro) 273.000.000

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) 16,6% capitalizzazione da parte dei soci; 83,4% debito bancario

TEMPI
inizio 2005

fine 2020

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno)  77.000,00   - -

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno)  175.000,00   - -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno)  215.000,00 - -
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MACRO SETTORE PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA

SETTORE F Produzione locale di energia elettrica

MISURA F.2 Produzione di energia da rifiuti urbani

referente misura Roberto BERTASIO

AZIONE F.2.1 Produzione di energia idroelettrica  dalla centrale Pellerina
referente azione Giorgio MARENGO

appartenenza Città di Torino - Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture

DESCRIZIONE
Realizzazione di una centrale idroelettrica con derivazione dalla sponda destra della Dora Riparia per lo sfruttamento del salto idraulico 
prodotto da alcune traverse fluviali esistenti in un tratto sotteso della lunghezza di circa 300 mt. L’intervento, ormai in fase di ultimazio-
ne, è stato realizzato su iniziativa della Energetica s.r.l. ed è consistito nella realizzazione, all’interno del parco della Pellerina o parco 
Carrara, di un impianto costituito dal sistema di presa, un bacino di carico, una condotta forzata, la turbina e il canale di restituzione, 
opere in gran parte interrate. Tra le opere di compensazione previste all’interno del parco, oltre alle nuove piantumazioni, c’è anche la 
scala di risalita dell’ittiofauna e un percorso didattico.

link -

COSTI
costo totale investimento (euro) 4.500.000

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) -

TEMPI
inizio 2005

fine 2015

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno)  -   -   -

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno)  2.500,00    2.500,00   100%

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno)  1.285,00    1.285,00   100%
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MACRO SETTORE PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA

SETTORE F Produzione locale di energia elettrica

MISURA F.2 Produzione di energia da rifiuti urbani

referente misura Roberto BERTASIO

AZIONE F.2.2 Produzione di energia idroelettrica  dalla centrale Michelotti
referente azione Giorgio MARENGO

appartenenza Città di Torino - Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture

DESCRIZIONE
Realizzazione di una centrale idroelettrica in corrispondenza della sponda destra del Po per lo sfruttamento del salto idraulico della Diga 
Michelotti. Opere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2011-06842/34 ed affidate in concessione per la durata 
di 20 anni (per la progettazione, la realizzazione e la gestione) mediante Procedura Aperta n.131/2012 bandita dalla Città; in cambio dei 
proventi derivanti dalla gestione della centrale idroelettrica il concessionario dovrà provvedere alla realizzazione di due opere pubbliche 
(conca di navigazione e scivolo per le canoe) nell’area oggetto di intervento. 

link -

COSTI
costo totale investimento (euro) 5.860.000

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) -

TEMPI
inizio 2010

fine -

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno)  -  -   -

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno)  5.800,00    0  -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno)  2.992,80    0  -
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MACRO SETTORE TELERISCALDAMENTO Diminuzione 
emissioni di 

CO2 
(ton/anno)

SETTORE G Teleriscaldamento

MISURA G.1 Incremento della volumetria allacciata alla rete di teleriscalda-
mento

  206.553

AZIONE G.1.1 Incremento della volumetria allacciata alla rete di teleriscaldamento di edifici 
municipali, residenziali privati e terziari

 206.553 

teleriscaldamento

fonte: Iren Informa - News Magazine del Gruppo Iren
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MACRO SETTORE TELERISCALDAMENTO

SETTORE G Teleriscaldamento

MISURA G.1 Incremento della volumetria allacciata alla rete di teleriscaldamento

referente misura IREN

AZIONE G.1.1 Incremento della volumetria allacciata alla rete di teleriscaldamento di edifici 
municipali, residenziali privati e terziari

referente azione IREN

appartenenza -

DESCRIZIONE
L’azione prevede l’estensione dell’attuale rete di teleriscaldamento, realizzata a partire dai primi anni ’80, rendendo Torino la città metro-
politana più teleriscaldata a livello nazionale, con una volumetria servita al 2008 di 39 milioni di m³ e un incremento di volumetria servita 
nel periodo 2005-2008 di 10 milioni di m³.
L’azione si sviluppa in tre fasi:
Fase 0: realizzazione della nuova centrale Torino nord e estensione del servizio alla zona Nord. Al termine di questa fase la volumetria 
totale servita dalla rete di Torino ha raggiunto i 54 milioni di m3

Fase 1: realizzazione del termovalorizzatore del Gerbido, estensione alle utenze nell’ambito di Torino Nord, avvio del servizio nell’ambi-
to di Torino Est. Al termine di tale fase la volumetria complessiva servita a Torino dovrebbe raggiungere circa 57 milioni di m3

Fase 2: significative estensioni del servizio nell’ambito di Torino Est. Al termine di questa fase, prevedibile attorno al 2020-22, saranno 
aggiunti ulteriori 10 milioni di m3 serviti da teleriscaldamento per un totale di circa 67 milioni di m3.

link -

COSTI
costo totale investimento (euro) -

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) -

TEMPI
inizio 2005

fine 2020

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno) - - -

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno) - - -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno)  206.553,44  111.832,37 54%

20
05

	
  

20
06

	
  

20
07

	
  

20
08

	
  

20
09

	
  

20
10

	
  

20
11

	
  

20
12

	
  

20
13

	
  

20
14

	
  

20
15

	
  

20
16

	
  

20
17

	
  

20
18

	
  

20
19

	
  

20
20

	
  

risultati raggiunti

tempi di realizzazione

54
%

11
18

32
 to

n/
an

no



 TAPE – Turin Action Plan for Energy

ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI

67

6%	
   1%	
  
4%	
  

37%	
  

2%	
  

34%	
  

16%	
  
1991
2005
2020

Δ	
  1991-­‐2005,	
  	
  727.052	
  	
  

Δ	
  1991-­‐2005,	
  	
  727.052	
  	
  

TAPE	
  2005-­‐2020,	
  	
  606.458	
  	
  

	
  -­‐	
  	
  	
  	
  

	
  500.000	
  	
  

	
  1.000.000	
  	
  

	
  1.500.000	
  	
  

	
  2.000.000	
  	
  

	
  2.500.000	
  	
  

	
  3.000.000	
  	
  

	
  3.500.000	
  	
  

	
  4.000.000	
  	
  

	
  4.500.000	
  	
  

	
  5.000.000	
  	
  

1991	
   2005	
   2020	
  

Emissioni	
  Totali	
  	
  di	
  CO2	
  [ton/anno]	
  

MACRO SETTORE ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI Diminuzione 
emissioni di 

CO2 
(ton/anno)

SETTORE H ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI

MISURA H.1 GPP (Green Public Procurement) - Acquisto di prodotti e servizi 
ecologici certificati da parte della municipalità

   94.373 

AZIONE H.1.1 Protocollo di intesa A.P.E. (Acquisti Pubblici Ecologici)   94.373  
H.2 Integrazione di strumenti alla pianificazione urbana strategica -

AZIONE H.2.1 L’attività e l’indirizzo nei procedimenti VAS (Valutazione Ambientale Strate-
gica)

-

acquisti pubblici ecologici
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MACRO SETTORE ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI

SETTORE H ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI

MISURA H.1 GPP (Green Public Procurement) - Acquisto di prodotti e servizi ecologici certificati da parte 
della municipalità

referente misura Enrico BAYMA

AZIONE H.1.1 Protocollo di intesa A.P.E. (Acquisti Pubblici Ecologici)
referente azione Claudio ARDITO

appartenenza Città di Torino - Direzione Territorio e Ambiente - Area Ambiente

AZIONE BENCHMARK

DESCRIZIONE
Il Protocollo, promosso dalla Città Metropolitana di Torino, prevede una serie di obiettivi di carattere ambientale e impegni cui si obbli-
gano gli Enti sottoscrittori, primo dei quali utilizzare i criteri ecologici, formalizzati dal Protocollo stesso, nelle procedure di acquisto di 
beni e servizi, tra cui la fornitura di energia elettrica, la carta e i pasti. Alla luce dell’imminente entrata in vigore del Collegato Ambientale 
alla Legge di Stabilità e dell’adesione della Città al “Mayors Adapt” che, seguendo il modello del Patto dei Sindaci, dovrà individuare 
un nuovo piano d’azione costituito da azioni in materia di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, nasce ora l’esigenza 
di affiancare all’attività dell’azione ormai consolidata del monitoraggio degli acquisti, come già introdotta nel Piano d’Azione TAPE e  
attualmente potenziata con le valorizzazioni conseguenti all’applicazione delle azioni, nonché dall’individuazione della rete cittadina dei 
sottoscrittori dell’APE, una nuova azione che riprenda in parte gli “impegni dei sottoscrittori” di cui all’art. 2 del Protocollo APE. In questo 
scenario le azioni del GPP, attraverso l’applicazione del Protocollo APE (a scala metropolitana) e dei Criteri Ambientali Minimi (CAM a 
scala nazionale), e la loro diffusione, nelle diverse realtà, diventano elementi costituenti di queste nuove politiche e quindi risulta strate-
gico perseguire quanto previsto nel Protocollo (ampliare la rete, informazione/formazione, adeguamenti, ecc...). 
Il protocollo APE è sottoscritto da molti enti appartenenti al territorio della Città Metropolitana di Torino. Per la Stima della riduzione delle 
emissioni di CO2 vengono presi in considerazione, oltre al Comune di Torino, gli altri enti insediati nel territorio comunale: città’ metro-
politana di Torino, Arpa Piemonte, Fondazione Torino smart city, Amiat, Environment Park, associazione A come Ambiente, Politecnico 
di Torino, SCR Piemonte, ATO rifiuti, CCIAA Torino, Associazione Torino Internazionale, Cinemambiente, Presidio Sanitario Gradenigo.

link http://www.comune.torino.it/ambiente/ape/index.shtml

COSTI
costo totale investimento (euro) l’azione non ha dei costi diretti

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) -

TEMPI
inizio 2005

fine 2020

RISULTATI - azione diretta STIMA INIZIALE AVANZAMENTO 2015
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno) - - -

Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno) - - -

Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno)  94.373,00  94.373,00 100%
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MACRO SETTORE ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI

SETTORE H ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI

MISURA H.2 Integrazione di strumenti alla pianificazione urbana strategica

referente misura Enrico BAYMA

AZIONE H.2.1 L’attività e l’indirizzo nei procedimenti VAS (Valutazione Ambientale Strategi-
ca)

referente azione Enrico GALLO

appartenenza Città di Torino - Direzione Territorio e Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

DESCRIZIONE
La Valutazione Ambientale Strategica è una procedura, ispirata al principio dello sviluppo sostenibile, concepita per verificare ed even-
tualmente migliorare in chiave ambientale le scelte di pianificazione in grado di avere “effetti significativi” sull’ambiente e sul patrimonio 
culturale. La VAS riguarda i piani e i programmi relativi ad alcuni settori. 
Questa azione, nell’espletamento delle procedure VAS, ha l’obiettivo di formalizzare nel Patto dei Sindaci l’attività delle diverse fasi del 
processo e di relazionarle con gli obiettivi del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) TAPE della Città di Torino oltre ad indivi-
duare degli indicatori per monitorarne l’attività (n. procedure/anno e superficie territoriale interessata dalle procedure/anno) alle diverse 
scale (piani, programmi, cluster, ecc.) e di trovare punti di contatto, con i criteri del Protocollo APE e i CAM.
L’azione propone l’adozione di protocolli di sostenibilità ambientale nelle aree di trasformazione urbana o in significative aree di trasfor-
mazione urbana soggette a procedure di VAS, con specifici indici di miglioramento in termini di emissioni di CO2. Si darà priorità all’a-
dozione del protocollo Itaca a scala urbana e ad una selezione di indicatori per le fasi di pianificazione, realizzazione e monitoraggio. 
L’insieme di questi indicatori e la loro misura, in un processo di miglioramento continuo, serviranno ad attuare le politiche di mitigazione 
e adattamento che l’Amministrazione ha sottoscritto e che sono divulgate nei Piani d’Azione come il TAPE.
Di fronte alla possibilità che vengano proposte e/o presentati metodi di certificazione energetica basati su differenti sistemi di valutazio-
ne che non sono comparabili tra loro, al fine dell’armonizzazione e monitoraggio delle stime prima e delle prestazioni poi, si desidera 
prendere in considerazione e sperimentare l’iniziativa del progetto europeo CESBA che ha l’obiettivo di confrontare le prestazioni valu-
tate con strumenti differenti e definire delle metriche comuni per verificare il raggiungimento degli obiettivi preposti e soprattutto poterli 
confrontare tra i vari SEAP.
Questa sperimentazione rappresenta la continuità di altri progetti europei a cui la Città di Torino e la Regione Piemonte hanno parteci-
pato (CLUE e CABEE).

link http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/index.shtml

COSTI
costo totale investimento (euro) l’azione non ha dei costi diretti

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) -

TEMPI
inizio 2005

fine 2020

RISULTATI - azione indiretta
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MACRO SETTORE

SETTORE

MISURA

referente misura

AZIONE

referente azione

appartenenza

mail

telefono

DESCRIZIONE

link

COSTI
costo totale investimento (euro)

Fonti di Finanziamento (ripartizione %)

TEMPI
inizio

fine

RISULTATI - azione indiretta

70
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MACRO SETTORE LAVORARE CON I CITTADINI Diminuzione 
emissioni di 

CO2 
(ton/anno)

SETTORE I LAVORARE CON I CITTADINI

MISURA I.1 Formazione tecnico e specialistica sui temi energetico-ambien-
tali

  -

AZIONE I.1.1 Attività di formazione e sensibilizzazione organizzate da Amiat -  
AZIONE I.1.2 Attività di supporto dell’Energy Center -

I.2 Iniziative ed eventi per il coinvolgimento dei cittadini 668

AZIONE I.2.1 Strumenti di supporto all’uso della bicicletta -

AZIONE I.2.2 Promozione verso un turismo sostenibile -

AZIONE I.2.3 Installazione dei Punti Acqua SMAT 668

AZIONE I.2.4 Organizzazione di inziative di partecipazione pubblica legate alle tematiche 
ambientali

-

AZIONE I.2.5 Attività del Museo A come Ambiente -

AZIONE I.2.6 Spazio per tutti -
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MACRO SETTORE LAVORARE CON I CITTADINI

SETTORE I LAVORARE CON I CITTADINI

MISURA I.1 Formazione tecnico e specialistica sui temi energetico-ambientali

referente misura -

AZIONE I.1.1 Attività di formazione e sensibilizzazione organizzate da Amiat 
referente azione AMIAT

appartenenza AMIAT

DESCRIZIONE
L’azione prevede attività di sensibilizzazione nelle scuole torinesi, volte a promuovere comportamenti responsabili e rispettosi dell’am-
biente, caratterizzati da una minor produzione e corretta gestione dei rifiuti. Vengono organizzati incontri in aula con lezioni frontali e 
proiezione di filmati multimediali; proposte educative e materiali differenti a seconda delle fasce di età.
Obiettivi:
   fornire indicazioni sul ciclo di vita dei rifiuti e sulle diverse modalità di smaltimento degli stessi;
   sensibilizzare bambini e ragazzi sull’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti utile a consentire il riutilizzo o il riciclo dei mate-
riali;
   sensibilizzare sulla riduzione dei rifiuti alla fonte. 
Studenti coinvolti anno 2013: 6.999,  di cui Scuola dell’infanzia: 1.655 bambini - Scuola primaria: 2.538 studenti - Scuola secondaria 
primo grado: 864 studenti - Scuola secondaria di secondo grado: 1.918 studenti - Università: 24 studenti
Studenti coinvolti anno 2014: 5.279,  di cui Scuola dell’infanzia: 2.697 bambini - Scuola primaria: 1042 studenti - Scuola secondaria 
primo grado: 500 studenti - Scuola secondaria di secondo grado: 989 studenti - Università: 51 studenti

link -

COSTI
costo totale investimento (euro) -

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) -

TEMPI
inizio 2005

fine 2020

RISULTATI - azione indiretta
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MACRO SETTORE LAVORARE CON I CITTADINI

SETTORE I LAVORARE CON I CITTADINI

MISURA I.1 Formazione tecnico e specialistica sui temi energetico-ambientali

referente misura -

AZIONE I.1.2 Attività di supporto dell’Energy Center 
referente azione Rosalba STURA

appartenenza Città di Torino - Direzione Servizi Tecnici per l’edilizia pubblica - Servizio Edilizia per la Cultura

DESCRIZIONE
Il progetto Energy Center si propone di realizzare sul territorio cittadino un centro di competenza nel campo dell’innovazione energe-
tico-ambientale, settore ad elevato potenziale tecnologico. L’Energy Center consentirà la messa a sistema delle competenze delle 
risorse locali e la creazione di nuove funzioni in grado di rafforzare il rapporto fra ricerca e impresa a sostegno dell’innovazione tecno-
logica e dello sviluppo economico regionale. L’iniziativa intende concentrare risorse e competenze già presenti sul territorio costruendo 
un’azione in grado di supportare lo sviluppo di un distretto energetico, perseguendo 3 diversi obiettivi:
- Supporto al sistema di R&ST nel settore;
- Potenziamento della riconoscibilità del patrimonio di competenze locali;
- Disponibilità di spazi per le nuove attività di R&ST e di servizi.

link -

COSTI
costo totale investimento (euro) 19.000.000

Fonti di Finanziamento (ripartizione %)  Regione Piemonte 74%; Compagnia di San Paolo 21%; Fondazione CRT 5%.

TEMPI
inizio 2014

fine 2015

RISULTATI - azione indiretta
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MACRO SETTORE LAVORARE CON I CITTADINI

SETTORE I LAVORARE CON I CITTADINI

MISURA I.2 Iniziative ed eventi per il coinvolgimento dei cittadini

referente misura Enrico BAYMA

AZIONE I.2.1 Strumenti di supporto all’uso della bicicletta
referente azione Claudio ARDITO

appartenenza Città di Torino - Direzione Territorio e Ambiente - Area Ambiente

DESCRIZIONE
Per raggiungere più utenze possibili l’Ufficio Biciclette si è dotata di un portale, “Torino in bici” che è l’evoluzione della precedente Se-
zione “Torino in bicicletta” già attiva sul sito del Comune di Torino. Il portale consente di dare maggiore visibilità al mondo della bici, di 
inserire immagini e strutturare gli argomenti in maniera da rendere più immediata la fruizione da parte dell’utente. In particolare è stato 
possibile inserire B.U.NE.T (Bike’s Urban Network in Torino) il nuovo strumento di calcolo percorso in bicicletta, realizzare con Google 
Map una mappa dei ciclo riparatori e una, ancora in fase di completamento, delle rastrelliere presenti in città. Dalla Home Page è 
possibile visualizzare le News che scorrono in basso ed accedere alle diverse sezioni. Le informazioni inserite riguardano il tema della 
sicurezza, il contrasto al furto, il noleggio in città e nei parchi, consigli sulla manutenzione, nuovi mestieri nati dall’utilizzo della bici, è 
inoltre possibile scaricare la mappa delle percorsi ciclabili e altro materiale informativo. Ulteriore caratteristica è l’interattività dell’Ammi-
nistrazione con l’utenza attraverso l’indirizzo mail: biciclette@comune.torino.it.

link www.comune.torino.it/bici
www.bunet.torino.it

COSTI
costo totale investimento (euro) 24.400 per affidamento diretto alla società 5T s.r.l. che ha realizzato il servizio di calcolo 

B.U.NE.T.

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) -

TEMPI
inizio 2015

fine -

RISULTATI - azione indiretta
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MACRO SETTORE LAVORARE CON I CITTADINI

SETTORE I LAVORARE CON I CITTADINI

MISURA I.2 Iniziative ed eventi per il coinvolgimento dei cittadini

referente misura Enrico BAYMA

AZIONE I.2.2 Promozione verso un turismo sostenibile
referente azione Enrico BAYMA

appartenenza Città di Torino - Direzione Territorio e Ambiente - Area Ambiente

DESCRIZIONE
Una prima realizzazione del progetto ”Verso un turismo sostenibile a Torino” è costituito dalla cartina Walk TO che promuove la mobilità 
pedonale evidenziando i tempi di percorrenza a piedi tra le principali attrazioni turistiche della città, i percorsi nei parchi per pedoni e 
runners, i portici, le fontanelle per dissetarsi i cosidetti “toretti” e attraverso un breve questionario “on line” è possibile (attraverso una 
procedura informatica) monitorare il “comportamento ecologico” dei turisti della città che potrà essere: sostenibile (verde), da migliorare 
(giallo), non sostenibile (rosso), subito comunicato.
Una seconda fase è la realizzazione di una specifica sezione del sito web di “Turismo Torino e Provincia” dedicata al “turismo sosteni-
bile”.
E’ un portale aperto e dinamico in cui far convergere le molteplici esperienze già presenti in città però filtrandole sulle peculiarità soste-
nibili a partire dalla mobilità al che cosa fare, dalle strutture ricettive a quelle per la ristorazione, ecc. 
Le strutture compariranno negli elenchi del redigendo portale dopo che volontariamente attueranno e sottoscriveranno i criteri che sono 
stati precedentemente condivisi con le Associazioni di categoria.
Sarà attribuita particolare attenzione alla promozione e diffusione dei prodotti e servizi che hanno ottenuto il marchio comunitario Eco-
label europeo.

link www.turismotorino.org/IT/green
http://www.comune.torino.it/ambiente/news/walkto-la-nuova-mappa-per-scoprire-torino-camminan.shtml

COSTI
costo totale investimento (euro) 7.500 note: 5.000,00 + iva realizzazione portale (una tantum) - 2.500,00 + iva canone 

annuale quota parte manutenzione e uso licenze e spazi virtuali (cloud) - sponsorizzazio-
ne per realizzazione cartina “walk to”

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) -

TEMPI
inizio 2014

fine -

RISULTATI - azione indiretta
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MACRO SETTORE LAVORARE CON I CITTADINI

SETTORE I LAVORARE CON I CITTADINI

MISURA I.2 Iniziative ed eventi per il coinvolgimento dei cittadini

referente misura Enrico BAYMA

AZIONE I.2.3 Installazione dei Punti Acqua SMAT 
referente azione Armando QUAZZO

appartenenza SMAT Servizio Sviluppo & Marketing

DESCRIZIONE
L’azione prevede di mettere a disposizione dei cittadini di Torino un congruo numero di Punti Acqua SMAT, in area pubblica, con eroga-
zione di acqua di rete naturale, gasata a temperatura ambiente o refrigerata, in ogni caso definita: acqua a “chilometri zero”. 
L’installazione delle casette dell’acqua sul territorio cittadino si pone l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione dell’utilizzo dell’ac-
qua proveniente da rete pubblica nell’ottica di promozione del risparmio idrico. Ulteriori risultati dal punto di vista ambientale sono 
correlati al minor numero di bottiglie di plastica utilizzate dai cittadini che normalmente fanno uso di acqua potabile imbottigliata, ai 
costi ambientali generati dal trasporto dell’acqua imbottigliata dal luogo di produzione a quello di distribuzione, nonché alla riduzione 
delle emissioni di CO2. In ogni Punto Acqua SMAT l’utente avrà inoltre la possibilità di ottenere informazioni circa la qualità dell’acqua 
erogata. In ognuno sarà infatti esposta una tabella nella quale saranno illustrate le principali caratteristiche fisico-chimiche dell’acqua, 
che è garantita e igienizzata con impianti UV.
Per la fornitura gasata viene utilizzata anidride carbonica liquida per uso alimentare.
Ad oggi, sono stati installati 12 Punti Acqua SMAT, un Punto Acqua per ogni Circoscrizione della Città di Torino, un Punto Acqua presso 
il Politecnico di Torino ed uno presso il Museo A Come Ambiente.

link http://www.smatorino.it/servizi_idrici_integrati_14

COSTI
costo totale investimento (euro) -

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) -

TEMPI
inizio 2012

fine 2020

RISULTATI - azione diretta
Diminuzione dei consumi energetici (MWh/anno) - - -
Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh/anno) - - -
Diminuzione emissioni di CO2 (ton/anno) 668,00  668,00 100%
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MACRO SETTORE LAVORARE CON I CITTADINI

SETTORE I LAVORARE CON I CITTADINI

MISURA I.2 Iniziative ed eventi per il coinvolgimento dei cittadini

referente misura Enrico BAYMA

AZIONE I.2.4 Organizzazione di inziative di partecipazione pubblica legate alle tematiche 
ambientali

referente azione Claudio ARDITO

appartenenza Città di Torino - Direzione Territorio e Ambiente - Area Ambiente

DESCRIZIONE
Organizzazione, da parte della Città di Torino, dell’iniziativa denominata “Domeniche Ecologiche”. Tale iniziativa, attraverso la chiusura 
al traffico privato di una zona centrale della Città e l’organizzazione di attività mirate, si pone l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza 
sui temi della sostenibilità ambientale, dell’inquinamento atmosferico e della mobilità sostenibile, anche attraverso la partecipazione 
attiva del mondo dell’associazionismo.
Le giornate hanno riscosso negli anni un notevole successo e gradimento da parte della cittadinanza. Si tratta infatti di un’iniziativa 
apprezzata ed ormai entrata nella cultura comune dei cittadini come occasione per vivere e visitare la città in un modo diverso, con un 
forte valore simbolico sul piano ecologico e della qualità della vita.

link http://www.comune.torino.it/ambiente/iniz_ambientali/index.shtml

COSTI
costo totale investimento (euro) -

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) -

TEMPI
inizio 2005

fine -

RISULTATI - azione indiretta
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MACRO SETTORE LAVORARE CON I CITTADINI

SETTORE I LAVORARE CON I CITTADINI

MISURA I.2 Iniziative ed eventi per il coinvolgimento dei cittadini

referente misura Paolo LEGATO

AZIONE I.2.5 Attività del Museo A come Ambiente
referente azione Paolo LEGATO

appartenenza MAcA - Museo A come Ambiente

DESCRIZIONE
Il MAcA - Museo A come Ambiente è gestito dall’Associazione omonima fondata, tra gli altri, dal Comune di Torino, dalla Città Metropili-
tana di Torino e dalla Regione Piemonte, ed è un science center interattivo e multimediale che sviluppa percorsi divulgativi, informativi, 
sia didattici sia ludici, sui temi ambientali (energia, mobilità, rifiuti, acqua, alimentazione). I visitatori sono circa 40.000 all’anno.
Il Museo è stato il primo in Italia ad annullare le proprie emissioni di CO2; con l’adesione al Protocollo Clean Planet / Asja il museo 
compensa infatti le proprie emissioni di CO2 prodotte dai consumi energetici (energia elettrica e riscaldamento).
Nell’ambito del piano di svilupppo del Museo è previsto l’ampliamento e il rafforzamento delle attività di divulgazione scientifica e di 
sensibilizzazione della sezione energia e l’allestimento di spazi con attrezzature multimediali.
L’attività è finanziata in parte a valere sul POR FESR 2007-2013, asse 3, misura III attività 1.1. Tutela dei beni ambientali e culturali.

link www.acomeambiente.org

COSTI
costo totale investimento (euro) -

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) -

TEMPI
inizio 2005

fine -

RISULTATI - azione indiretta
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MACRO SETTORE LAVORARE CON I CITTADINI

SETTORE I LAVORARE CON I CITTADINI

MISURA I.2 Iniziative ed eventi per il coinvolgimento dei cittadini

referente misura Associazione LAQUP

AZIONE I.2.6 Spazio per tutti
referente azione Associazione LAQUP

DESCRIZIONE
L’esperienza di progettazione e intervento condivisi con docenti e studenti del Liceo Regina Margherita nell’ambito del progetto “Fac-
ciamo spazio!” ha prodotto sia risultati tangibili per la scuola e per il quartiere (riqualificazione e maggiore utilizzo dello spazio antistante 
la scuola) sia ricadute positive sugli studenti stimolandone l’attivazione e il protagonismo (messa in gioco di capacità e competenze, 
collaborazione per un obiettivo comune di interesse pubblico).
Il  progetto formativo GREEN QUEEN, a naturale prosecuzione di quanto attuato, mira a sviluppare ulteriormente le competenze matu-
rate dai ragazzi, favorendo la loro formazione di cittadini attivi anche attraverso un’azione concreta di potenziamento del verde davanti 
alla scuola. Al verde già inserito (4 Lonicera, 4 Trachelospermum, 4 Nandina domestica, 4 Osmanthus, 6   Cotoneaster, 40 Pervinca, 2 
Prunus pissardii Nigra) saranno aggiunte ulteriori essenze: 4 rampicanti, 10 arbusti, 50 piante erbacee.
La cura e la manutenzione del verde sono gestite dalla scuola in particolare dagli studenti a turno nel corso dell’anno scolastico e dal 
personale ATA durante la pausa estiva.

link http://spazioxtutti.it/progetto/facciamo-spazio-rmargherita/

COSTI
costo totale investimento (euro) -

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) -

TEMPI
inizio 2015

fine 2016

RISULTATI - azione indiretta
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MACRO SETTORE VERDE Diminuzione 
emissioni di 

CO2 
(ton/anno)

SETTORE L VERDE

MISURA L.1 Misure di compensazione attraverso interventi di forestazione 
urbana

  -

AZIONE L.1.1 Fornitura e messa a dimora di alberi sul territorio cittadino a compensazione 
(Progetto smart tree)

-  

L.2 Sviluppo dell’agricoltura nel territorio urbano -

AZIONE L.2.1 TOCC (TOrino Città da Coltivare) -
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MACRO SETTORE

SETTORE L VERDE

MISURA L.1 Misure di compensazione attraverso interventi di forestazione urbana

referente misura Claudio LAMBERTI

AZIONE L.1.1 Fornitura e messa a dimora di alberi sul territorio cittadino a compensazione 
(Progetto smart tree)

referente azione Claudia BERTOLOTTO

appartenenza Città di Torino - Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde - Servizio Verde Gestione

DESCRIZIONE
L’azione prevede la messa a dimora di alberi ad alto fusto in ambiente urbano sia come compensazione ambientale a seguito di abbatti-
mento di esemplari arborei in interventi di trasformazione urbana, sia come compensazioni delle emissioni di CO2 legate a grandi eventi 
e grandi cantieri che interessano il territorio torinese. Sono stati considerati tutti gli alberi ad alto fusto messi a dimora dal 2010 con un 
fattore di assorbimento CO2 pari a 20kg/albero anno (studio SIA). 

link -

COSTI
costo totale investimento (euro) 840.000 periodo 2010 - 2014

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) Comune di Torino 60%; terzi per compensazioni 40%

TEMPI
inizio 2009

fine 2020

RISULTATI - azione indiretta

INDICATORE CO2 compensata attraverso la piantumazione di alberi (ton/anno)

ANNO 2009 [ton/a] 15,00

2014 [ton/a] 19,76

2020 [ton/a] -

NOTA: Sono stati considerati tutti gli alberi ad alto fusto messi a dimora dal 2010 con un fattore di assorbimento CO2 pari a 20kg/albero anno (studio SIA). 
Relativamenteal 2009 considerato esclusivamente la compensazione della manifestazione Uniamo le Energie pari a 16 t/anno realizzate con piantine forestali 
a spese dell’organizzatore.
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MACRO SETTORE

SETTORE L VERDE

MISURA L.2 Sviluppo dell’agricoltura nel territorio urbano

referente misura Claudio LAMBERTI

AZIONE L.2.1 TOCC (TOrino Città da Coltivare)
referente azione Sabino PALERMO

appartenenza Città di Torino - Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde - Servizio Grandi Opere del 
Verde

DESCRIZIONE
Nel 2012 la Città di Torino ha approvato, con due delibere di Giunta Comunale, il progetto TOCC (Torino città da coltivare). Il progetto 
ha come obiettivo prioritario lo sviluppo dell’agricoltura e dell’orticoltura in città (orti sociali, condivisi, ecc.). Esso consiste nell’analisi 
delle aree destinate a verde dal vigente P.R.G. utilizzabili per attività agricole e nella predisposizione dei provvedimenti tecnici e ammi-
nistrativi atti a  incentivare l’agricoltura urbana su terreni pubblici e privati. Le fasi di sviluppo sono le seguenti: la redazione di cartografie 
tematiche delle aree agricole comunali di Torino Nord e Sud; la realizzazione di un database delle aree agricole attualmente e potenzial-
mente disponibili; la mappatura delle aree agricole private,  in concerto con le Associazioni di categoria; l’analisi dei terreni agricoli; la 
promozione dell’orticoltura urbana di tipo individuale (già sperimentata da anni in città) o di tipo collettivo mediante il coinvolgimento di 
Associazioni ovvero di Gruppi di Acquisto Solidale (GAS); la promozione dell’agricoltura sociale attraverso attività agricole che permet-
tono di realizzare percorsi terapeutici, riabilitativi e di integrazione lavorativa per persone svantaggiate; il recupero e il riutilizzo di casci-
ne nei parchi cittadini a scopo sociale, didattico, ambientale, ecc.; lo sviluppo dell’agriturismo in città; la promozione della forestazione 
urbana; la gestione della filiera forestale del patrimonio verde collinare della Città (rif. Legge Forestale Regionale).

link http://www.comune.torino.it/verdepubblico/2012/altrenews12/progetto-tocc---citt-da-colti-
vare.shtml

COSTI
costo totale investimento (euro) Il progetto al momento non ha  un capitolo di bilancio dedicato e fino ad oggi è stato  finanziato tra-

sversalmente prelevando fondi da altri progetti in corso (di riqualificazione e/o realizzazione di nuovi 
parchi) come ad esempio il progetto di realizzazione del “Parco Laghetti Falchera”. I fondi sono stati ad 
esempio utilizzati per effettuare le analisi dei terreni.

Fonti di Finanziamento (ripartizione %) Comune di Torino 60%; terzi per compensazioni 40%

TEMPI
inizio 2012

fine -

RISULTATI - azione indiretta



AZIONI BENCHMARK

In occasione dell’attività di aggiornamento e monitoraggio del TAPE sono state scelte 3 azio-
ni “benchmark”, caricate nella apposita sezione prevista nel sito del Covenant of Mayors. 
Le azioni scelte sono:
-	 Sistema di Energy Management degli edifici di proprietà della Città di Torino
-	 Protocollo di intesa A.P.E. (Acquisti Pubblici Ecologici)  
-	 Progetto TO-Bike, attivazione e implementazione del servizio di bike sharing
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BENCHMARK 

Il progetto si focalizza su interventi 
basati principalmente sull’utilizzo 
di tecnologie ICT, allargati a tutto 
o alla maggior parte del 
patrimonio edilizio della Città.  
Una delle principali attività che la 
Città svolge, congiuntamente al 
CSI Piemonte e la collaborazione 
del Politecnico di Torino e IREN, 
riguarda la messa a punto e 
l'adozione da parte della Città 
medesima della piattaforma 
informatica Archibus. Questa 
piattaforma che viene attualmente 
testata dal CSI e da vari uffici 
dell'Amministrazione, permette di 
centralizzare su un unico database 
un elevatissimo numero di 
informazioni che riguardano 
principalmente il patrimonio 
civico, prima disperse in tantissimi 
applicativi ormai obsoleti e non in 
grado di dialogare tra di loro. In 
particolare, Archibus permette di 
assemblare delle schede dei 
singoli edifici del patrimonio nelle 
quali sono presenti tutti gli 
elementi che consentono di 
effettuare una valutazione dal 
punto di vista energetico e, in 
qualunque momento, sarà 
possibile richiamare i consumi 
elettrici e termici dell'edificio 
stesso, sia quelli storici riferiti agli 
ultimi 3/5 anni, sia quelli riferiti 
almeno al mese precedente. 
Tuttavia Archibus è già pensato 
per ricevere in tempo reale, 
tramite un sistema di sensoristica, 
informazioni su consumi e valori 
climatici dei fabbricati. A tal 
proposito è in via di 
perfezionamento un sistema di 
monitoraggio che, in prima 
istanza, riguarderà un campione di 
10 edifici con particolari criticità 
sotto il profilo dei consumi. 

TAPE Energy managementBENCHMARK 

CCOO22  
--3344..666633tt  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

BENCHMARK 

TAPE Acquisti Pubblici Ecologici BENCHMARK 

CO2 
-94.373t 

NEW 

 
Il Protocollo APE (Acquisti Pubblici 
Ecologici), promosso dalla Città 
metropolitana di Torino, prevede 
una serie di obiettivi di carattere 
ambientale e impegni su cui si 
obbligano gli Enti sottoscrittori, 
primo dei quali utilizzare i criteri 
ecologici nelle procedure di 
acquisto di beni e servizi, tra cui 
l’approvvigionamento dell’energia 
elettrica, la carta, i pasti, ecc.  
Molto importante l’applicazione 
del Protocollo APE nel SEAP e 
prossimamente fondamentale per 
le applicazioni previste nel 
“collegato ambientale” e nel 
redigendo piano d’azione di 
Mayors Adapt. 

72,18% 
SONO RISPONDENTI AL  

PROTOCOLLO 

€ 59.186.176 

(2015 – monitoraggio al 31 dic. ’14) 

ACQUISTI ASSOGGETTABILI 

€ 82.000.369 

 

Per la sensibilità verso gli aspetti ambientali 

e sociali e la capacità di adottare i Criteri 

Ambientali Minimi, nel quadro delle 

politiche ambientali attuate dall’ente 

2013 

MENZIONE per l’attenzione alle tematiche 

ambientali e sociali nel bando per il Servizio 

di pulizia ordinaria degli edifici sedi di uffici 

e magazzini. 

2014 

“Per il notevole investimento sulle azioni 

di implementazione degli acquisti verdi 

(…) con attività pervasive nei diversi settori 

d’intervento. (…) Di particolare rilievo le 

misure adottate per la riduzione delle 

emissioni di CO
2
 – prosegue la 

motivazione del premio – realizzate con il 

coinvolgimento e la sensibilizzazione degli 

attori coinvolti: ad esempio, la 

sostituzione delle lampade di più di 

55mila punti luce pubblici con nuove 

lampade a led, la fornitura di energia 

elettrica da fonti rinnovabili, lo sviluppo 

del teleriscaldamento e 

teleraffrescamento, l’utilizzo di auto 

ecofriendly. Ulteriore nota distintiva è 

rappresentata dall’adozione della 

procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica concepita per verificare e 

migliorare, in chiave di sviluppo 

sostenibile, scelte di pianificazione con 

effetti significativi sull’ambiente e sul 

patrimonio culturale”. 

2015 

Servizio Acquisto Beni e Servizi - Area Servizi Educativi 

Direzione Cultura Educazione e Gioventù 

Sezione Appalti di Pulizia - Area Appalti ed Economato 

Servizio Economato 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.500.000 km percorsi 

BENCHMARK 

Il progetto della Città di Torino 
prevede l’attivazione e gestione 
del servizio bike sharing “TOBike” 
con l’installazione di circa 390 
stazioni sul territorio comunale, 
per un totale di 3.900 biciclette, e 
connessioni con i Comuni dell’area 
metropolitana, da realizzarsi 
indicativamente entro il 2020, 
compatibilmente con il 
reperimento delle risorse 
finanziarie necessarie. Il progetto è 
stato avviato nel giugno 2010. A 
fine 2015 sono attive 132 
ciclostazioni, dislocate nell’area 
centrale e semi-centrale della 
città, con una distanza tra di loro 
di max 300/500 metri. 

TAPE Bike sharingBENCHMARK 

CCOO22  
ABBONAMENTI ATTIVI 

--662233tt  

STAZIONI ATTIVE  
2015 Numero- 132 


