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Cantieri e carte nel Trecento sabaudo: contratti e contabilita

La scelta del cantiere quale specifico oggetto di inda-
gine impone allo storico dell’architettura di spostare il
baricentro della propria attenzione dalle dimensioni dello
spazio a quelle del tempo. 1l cantiere, infatti, € certamente
un luogo materiale (come il lemma inglese building site
evidenzia), con le proprie regole e topografie, ma € so-
prattutto una condizione temporale, essendo costituito
—nella sua intrinseca e ineludibile temporaneita — dallo
sviluppo intrecciato di processi diversi, ciascuno secondo
temporalita proprie (i tempi delle decisioni, delle finanze,
del reclutamento delle maestranze, della costruzione,
dei collaudi ecc.). Ogni cantiere & luogo di lunghe atte-
se come di scelte repentine, di speranze condivise e di
disillusioni, di previsioni e di imprevisti, di conflitti e di
sodalizi, di lutto e di festa, di catastrofi e di miracoli. Il
cantiere € inoltre il quadro in cui i tempi della proiezio-
ne futura — talora densa di aspettative e ambizioni — si
misurano con il campo dell’esperienza quotidiana e del
vissuto ordinario, dell’iterazione e della monotonia, ma si
confrontano anche con la frequentazione della memoria,
intesa come tradizione di tecniche e saperi, tramandati
di generazione in generazione, di luogo in luogo.

1. Itempi del cantiere e i silenzi eloquenti
delle carte: problemi di metodo

L’esito dell’edificio realizzato riepiloga in sé le storie
di vita di quanti hanno sofferto e gioito nel cantiere,
ma l’architettura costruita ospita tali memorie in modo
immanente, ossia non le manifesta con le proprie forme,
bensi le dissimula nella stratificazione delle pieghe piu
recondite della materia. E dunque compito dellindagi-
ne storico-architettonica far emergere e rivivere i gesti
e — soprattutto — i valori sottesi all’agire costruttivo,
interpretando l’edificio alla luce della documentazione
scritta superstite, che per il basso Medioevo alpino — am-
bito geostorico in cui ci muoveremo — & prevalentemente
costituita da carte contabili.

Chiediamoci, tuttavia: si puo far rivivere il senso vitale
e le dinamiche decisionali del cantiere solo ragionando
su cifre e su regole? Una prima rigidita dalle fonti &€ data
dal fatto che le registrazioni di cantiere medievali sono
essenzialmente note sul presente: annotano quotidiana-
mente quantita, e non sono in grado di restituire né le
proiezioni future, né i retaggi passati. Chiediamoci dun-
que se si puo ricostruire una storia di idee e di costru-
zioni solo interpretando le registrazioni di un “archivio

del presente”, ossia di quel presente che €& vissuto ogni
giorno dalle maestranze nell’agire costruttivo, in assenza
di documentazione che restituisca cid che noi moderni
chiamiamo “progetto”, o “piano”, o “programma”. E
infatti la rivoluzione temporale della modernita' che ha
comportato la ridefinizione e la razionalizzazione dei
criteri con cui documentare l'esistente (passato), il can-
tiere (presente) e il progetto (futuro), secondo paradigmi
temporali che la rivoluzione digitale non ha ancora del
tutto scardinato; per confrontarsi con impostazioni spa-
ziotemporali premoderne lo storico dell’architettura deve
affrontare un esercizio esegetico non banale sulle fonti.

Oltre alla pluralita dei tempi, anche la ricerca della
pluralita delle “voci” del cantiere impone alcune cautele
interpretative. Nelle carte amministrative medievali sono
rari i passaggi narrativi, e sono unilaterali — o quasi — il
punto di vista e il lessico dei redattori dei documenti,
solitamente ufficiali del committente, espressioni della
cultura notarile e della burocrazia dei principati. Puo
la sola voce “di parte” della committenza restituire la
pluralita di voci che animavano un cantiere? Esiste un
contraddittorio in cantiere?

L’integrazione tra un approccio quantitativo — che
applichi alla storia dell’architettura i metodi della storia
economica e sociale — e una lettura qualitativa — che
cerca di lavorare su episodi lessicali, su voci riportate,
su annotazioni periferiche — pud dare alcune risposte,
frammentarie ma utili a far rivivere il cantiere. I conti e
i contratti consentono non solo di indagare minuziosa-
mente lo sviluppo tecnico della fabbrica (volumi, super-
fici, lunghezze ecc. in rapporto ai tempi di lavorazione),
ma offrono elementi ricchi anche per cogliere la vita
sociale (gerarchie dei salari, rapporti di potere, condi-
zioni di genere, nel loro sviluppo cronologico) e I'impatto
territoriale delle diverse azioni in cui si organizza il can-
tiere (il reperimento dei materiali, i trasporti, le attivita
costruttive, i sopralluoghi ecc.)?. In tale direzione, pur
operando negli stretti margini di manovra consentiti
dalla filologia, lo storico dell’architettura puo lavorare
sull’esegesi delle fonti anche in modo “empatico”, incro-
ciando il proprio vissuto di cantiere con alcuni dettagli
raccolti dalle carte, con quelle registrazioni quotidiane
del tempo presente del cantiere che proiettano, tutta-
via, l’agire costruttivo nei tempi sia della previsione,
sia della memoria. Si tratta talora di registrazioni oc-
casionali, prive di valore statistico o di rilevanza quan-
titativa, ma che sanno parlare a chi — come lo storico
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dell’architettura — necessariamente frequenta e conosce,
dal vivo, le attuali pratiche di cantiere. Lavorando su
fonti quantitative medievali, I’'animazione del cantiere
restera inevitabilmente confinata nei silenzi delle carte,
ma potra riprendere vita dal confronto accurato e criti-
co tra la talora ridondante documentazione contabile e
lesperienza quotidiana dell’interprete, rinunciando forse
— per questo tipo di indagine — alle grandi narrazioni o
alle riletture ideologizzate dell’architettura. Nei lunghi
silenzi intercalati alle minute registrazioni quotidiane
si potranno sentire ’attesa che migliorino le condizioni
metereologiche per poter procedere con le lavorazioni,
la speranza che arrivino puntuali le forniture ordinate,
lapprensione per l’esito del conciliabolo tra magister e
principe, il disorientamento a fronte di un imprevisto, o
la prece per il compagno infortunato sul lavoro. Quando
il pignolo contabile sabaudo registra, come vedremo, le
spese per la biada del cavallo, per il brindisi, o per la
nuova penna nera sul cappello, ci offre appigli fragili —
esili, ma quantificati, temporalizzati e spazializzati — in
cui lo storico puo riconoscere, sotto traccia, quei valori
sociali e culturali che animano il cantiere, e che resti-
tuiscono il senso sociale dell’architettura.

2. L’amministrazione del cantiere sabaudo

E nota la ricchezza quantitativa e qualitativa della do-
cumentazione contabile prodotta dall’amministrazione
sabauda, sistematica e accurata soprattutto a partire
dalla meta del Duecento, eta delle riforme di Pietro II.
La struttura e il potenziale conoscitivo dei conti delle
circoscrizioni territoriali (le castellanie in particolare?)
e degli apparati centrali sono stati indagati dalla sto-
riografia* secondo una pluralita di chiavi di lettura
fiscali, economiche, politiche, sociali e amministrative.
In tale contesto esegetico ampio, anche l’architettura
e le infrastrutture hanno guadagnato interesse nella
letteratura®, e alcuni cantieri sono stati esplorati in
diversi territori a cavallo delle Alpi, con esiti conoscitivi
principalmente legati alla ricostruzione monografica di
singoli episodi, di specifici temi edilizi e di quadri territo-
riali, ma anche allargando lo sguardo sulle competenze
tecniche e amministrative dedicate al coordinamento e
alla gestione dei cantieri, tema di particolare interesse e
problematicita per la cultura costruttiva pre-moderna.®

In occasione di recenti studi per il sesto centenario
della nascita del Ducato (1416), ho avuto l'occasione di
proporre una lettura politica e territoriale a scala vasta
dei cantieri’, intesi come fabrique territoriale complessa e
policentrica che ha contribuito a rendere concretamente
e dinamicamente sperimentabili le nuove prerogative
giuridiche e amministrative di un principato composito.
Il sistema territoriale dei cantieri ha pero soprattutto
favorito la coesione sociale, la maturazione di compe-
tenze gestionali e imprenditoriali private, lo sviluppo
di vocazioni economiche locali (produzione di materiali
in distretti specializzati, uso delle risorse boschive,
produzione di energia ecc.). Una lettura del cantiere,

dunque, coerente con una storiografia che ne evidenzia
la possibilita di testimoniare le dotazioni produttive di
base di un territorio e le trasformazioni di una societa.®

Tenendo presente tale cornice politica e sociale,
saranno in questa sede presentati solo alcuni aspetti
di dettaglio che aprono spiragli sulla vita dei cantieri,
attingendo — in modo necessariamente episodico, se
non aneddotico — all’agire architettonico negli anni dieci
e venti del Trecento degli ufficiali dell’appannaggio di
Filippo di Savoia (principe di Acaia per via matrimoniale
dal 1301)°, che governa stabilmente (1295-1334) l’area
pedemontana tra Canavese, Torinese e Pinerolese e la
piana tra Maira e Stura, nel quadro di un equilibrio po-
litico sostanzialmente stabile con lo zio, conte Amedeo V
(che governa dal 1285-1323) e i figli Edoardo e Aimone?°.

Fonte principale indagata sono i rendiconti contabili
presentati all’amministrazione centrale dagli ufficiali
periferici territoriali (i castellani, solitamente) e dai fun-
zionari “specializzati” (cfr. infra), revisionati e trascritti
in rotoli in cui sono annotate entrate e uscite, archi-
viati presso le sedi — vieppiu sedentarizzate dalla fine
del Duecento — dell’amministrazione del principe. Tale
imponente corpus documentario!’ ha pochi confronti
per estensione, sistematicita e dettaglio.'? I castellani
— che svolgono funzioni assai diverse di governo del
territorio, del fisco, della giustizia e della sicurezza'® —
assumono direttamente il ruolo di maitre d’oeuvre'* dei
cantieri che insistono sul territorio sottoposto alla loro
giurisdizione, garantendo la supervisione contabile e
tecnica sui diversi impresari edili coinvolti. Per gli stu-
diosi di storia dell’architettura hanno interesse alcune
sezioni specifiche dei conti, ossia le spese di gestione
degli insediamenti e del territorio (tra cui soprattutto
le cosiddette opera castri, ossia la manutenzione e la
costruzione dei castelli e delle fortificazioni), i salari dei
funzionari e dei tecnici, i pagamenti per conto del duca
o su richiesta della tesoreria centrale (tra cui, a volte,
onorari per prestazioni fornite da maestranze su cantieri
esterni alla giurisdizione della castellania). Altri temi
di rilevanza architettonica sono costituiti dall’analisi
microtoponomastica (denominazione di spazi pubblici
o di vani dei castelli, citati incidentalmente) e socioto-
pografica (ossia del nesso tra persone, azioni e spazi in
cui le medesime si realizzano), o dalla lettura spaziale
dalle narrazioni di reati (che prevedono sempre 1'indi-
viduazione del luogo in cui il reato &€ stato commesso,
da cui sovente dipende la valutazione della gravita del
medesimo).

Con lorganizzarsi di una committenza di scala e
ambizioni ampie, che fa del principio di territorialita
il cardine giuridico del proprio agire architettonico e
infrastrutturale, la gestione dell’attivita edilizia si fa
sempre piu complessa e non puod restare affidata a
strumenti ordinari, per quanto raffinati. A partire dal
primo Trecento specifici conti di costruzione!® sono te-
nuti da funzionari dedicati alla gestione amministrativa
del cantiere (massari, clavari). In un quadro finanziario
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ancora fluido e in mancanza di un vero e proprio bilan-
cio statale!®, resta tuttavia imprescindibile una lettura
integrata delle fonti (conti di castellania, documenti
contabili dell’'amministrazione centrale e della domus
del principe!”), con un’attenzione agli aspetti finanziari
(origine della liquidita e dei mutui) e alla sostenibilita
economica della gestione delle opere finite, che nel corso
degli anni successivi alla chiusura dei cantieri si rivela
essere il difetto sostanziale del sistema, in assenza di
bilanci previsionali e di valutazioni preventive dei costi
di manutenzione e di presidio?®.

La particolare finalita delle fonti contabili, tuttavia, fa
siche I’enorme mole di dati solo in modo indiretto possa
testimoniare il contesto culturale in cui le opere vengono
ideate, commissionate e realizzate. La documentazione
rende infatti direttamente disponibili — o lecitamente
interpretabili — solamente alcuni dati:

— definizione sommaria da parte del committente della
funzione dei diversi spazi;

— organizzazione della “stazione appaltante” (ammini-
strazione che raccoglie le risorse finanziarie, bandisce gli
appalti e ne stabilisce i criteri di aggiudicazione, redige
e conserva i documenti contrattuali e i rendiconti per
gli uffici centrali, organizza il lavoro);

— ruolo del “responsabile del procedimento” (ufficiale
della stazione appaltante) e di altre figure funzionariali
quali misuratori, verificatori, rendicontatori o collauda-
tori in corso d’opera;

— reclutamento e attivitd dei capomastri/appaltatori
con le rispettive équipe e assunzione delle maestranze
esecutrici direttamente al soldo dell'ufficiale, gestione
della compresenza di appalti e imprese diverse;

— allestimento e manutenzione dei siti e delle attrez-
zature di cantiere;

— reperimento, scelta, trasporto e stoccaggio delle ma-
terie prime, dei semilavorati e delle componenti edilizie,
da parte di ufficiali, tecnici o commissioni miste;

— eventuale coordinamento a scala vasta dei cantieri, in
rapporto con i funzionari centrali, il principe e la corte
(messaggeri, comunicazioni, riunioni).

La mole impressionante di dati disponibili pud essere
interpretata sotto una pluralita di chiavi di lettura e
metodi di analisi (storia economica, sociale ecc.), ma per
l'architettura resta intrinsecamente debole per alcune
ragioni. A parte l’episodica lacunosita di conservazione
delle serie, sfugge sistematicamente alle fonti contabili
le la consistenza delle prestazioni gratuite dovute dai
sudditi, non monetizzate, e che talora sono rilevabili solo
in modo indiretto tramite le spese di organizzazione o
piccoli compensi in cibo; cosi pure le forniture di mate-
riali gia in possesso del funzionario (legname da foreste
demaniali, o pietre da cave controllate dal principe), non
valutate, ma la cui consistenza ¢ intuibile — per esempio
— dalle spese di trasporto o di montaggio.

Soprattutto, pero, le laconiche registrazioni contabili
non prevedono descrizioni della “forma” dei manufatti
e non sono in grado di documentare in modo diretto i
criteri sottesi alle scelte formali.

3. I rapporti contrattuali

Il committente delle opere di cui ci occupiamo & so-
stanzialmente il principe!®, che opera su beni demaniali e
detenuti come signore territoriale superiore, o posseduti
in quanto condomino locale, oppure ancora su terre-
ni privati o della seconda moglie, Caterina di Vienne.
L’attivita viene tuttavia gestita dagli ufficiali del princi-
pe: i castellani o i clavari se il cantiere € di competenza
di una ripartizione territoriale specifica, o i funzionari
specificamente delegati alla gestione del cantiere e delle
altre eventuali attivita produttive.

Il responsabile del cantiere della cappella nel castel-
lo di Pinerolo (1314)?°, primo edificio sabaudo noto la
cui realizzazione € seguita da una contabilita specifi-
ca, € il funzionario multi-ruolo Ardizzone di Albrieto,
clavario di Pinerolo dal 1309 fino ad almeno il 1333,
figura nodale della diplomazia e dell’amministrazione
di Filippo?! cui viene affidata la realizzazione destinata
a costituire il cuore dinastico del nuovo principato,
una volta stabilizzate le pretese dinastiche sulla fascia
pedemontana orientale dello spazio sabaudo. Con l’e-
stensione del cantiere ad altre parti del castrum pine-
rolese (1317-1319), ad Ardizzone — restituito alle sue
attivita ordinarie — subentra Oberto di Ruata, il primo
capellanus domini, il cui titolo & pertinente proprio la
cappella appena realizzata. Oberto sviluppa probabil-
mente una competenza tecnico-amministrativa speci-
fica: collabora con il carpentiere Giovanni alla ricerca
del legno per il palacium di Moretta e fa sopralluoghi
a Macello (precedenti all’avvio del cantiere); nel 1324
effettua direttamente i primi acquisti di assi in rovere
per Moretta e in seguito cura il recupero di una grossa
trave maestra persa in un fiume: otto manovali vengono
assoldati per estrarre

unum somerium de sappo de intus aquam ricelasci
quam ibi dimisserant boveri quos locaverat dominus
Obertus capellanus qui remanserat propter inun-
dacionem aque una cum bobus et boveris domine
iuvantibus ibidem?2.

A Bricherasio Oberto € «capellano et massario
operum nostri castri novi Brycayraxii» (dal 1323) e
collabora con il massaro Nicoletto de Signore per ’ap-
provvigionamento a Luserna di elementi lignei per la
costruzione della domus mercati?®. Muovendo da questi
personaggi, ed estendendo lo sguardo, si puo supporre
che emerga una politica di “crescita complessiva” del
sistema, con lo sviluppo di competenze sia ammini-
strative sia tecniche nei ranghi di una burocrazia che
si consolida, si sedentarizza e si estende.

Nel cantiere del castrum torinese (dal 1317, sostan-
zialmente coevo a quello di Pinerolo) il coordinamento
amministrativo € esercitato dal clavaro Pietro Panissera
di Moncalieri (che sara poi clavaro anche a Fossano,
allinizio del cantiere del castello nel 1323-24). Nel
castrum rurale di Moretta (dal 1323) il massaro operis
palacii, Bonifacio Campagnino di Baudenasca, cura
anche gli interessi del principe nello sfruttamento
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economico dei fondi agricoli, mediante strumenti
contabili dedicati®*. Il castello di Fossano ¢ affidato al
massaro Pietro Cervino di Carignano (1324-27, mentre
alla guida della castellania si avvicendano altri vicari),
cui subentra Leonetto de Burgo (1328-30), con un breve
passaggio nelle mani del fratello umiliato Giacobino
di Pinerolo (1329), che lascia il cantiere dopo poche
settimane, a causa della malattia di cui muore proba-
bilmente poco dopo?®. Tale ultima presenza € il pretesto
per richiamare, in termini pitt ampi, il dibattito sul ruolo
dei religiosi nella gestione dei cantieri pubblici bassome-
dievali?®: in area sabauda é noto il frate minore Giacomo
di Casale, attivo nel cantiere torinese non solo come
mediatore politico — pur provenendo da terre esterne allo
spazio sabaudo, ossia dal Monferrato in cui Teodoro I
Paleologo si era appena definitivamente insediato (dal
1316)%” —, ma anche come consulente con competenze
tecniche nell’ambito della carpenteria, al punto che il
principe gli paga una tunica nuova di panno bianco,
come benefit in quanto «super est operibus lignaminis
dicti castri»?®. 11 “religioso di cantiere” pit1 noto in area
subalpina resta tuttavia il canonico Oddino Barotti
(1344-1400), massaro del cantiere della collegiata di
Fossano e responsabile di altre opere nei decenni finali
del Trecento, la cui fama di santita — consolidatasi dopo
la sua morte, soprattutto nel Cinquecento — e la relativa
agiografia fanno diretto riferimento all’attivita edilizia
e ai suoi interventi taumaturgici, quali il richiamo in
vita di un operaio caduto dai ponteggi del campanile®.

3.1 Appalti a corpo

Il funzionario, in nome del principe, puo appaltare
opere finite complesse, o lotti funzionali chiaramente
distinguibili, sulla base di una preliminare valutazione
dellimpegno richiesto. A differenza delle registrazioni
contabili, che paiono seguire protocolli condivisi (de-
scrizione, prezzo unitario, quantita, prezzo totale), le
modalita di stesura dei contratti con gli appaltatori sono
varie, testimoniando tanto sperimentalita quanto adat-
tabilita al contesto socio-politico. I contratti sincroni
per i castelli di Pinerolo (sede dinastica riconosciuta)
e di Torino (presidio sabaudo in una citta autonoma
e potenzialmente ostile) presentano una struttura che
rispecchia il differente ruolo di familiarita e di fre-
quentazione dei due siti da parte del principe e degli
ufficiali®®. Il contratto per la costruzione del palacium
del castello di Torino é stipulato nel castello di Pinerolo
domenica 8 gennaio 1317 tra Filippo di Savoia e il ma-
gister muratore Germano di Casale, alla presenza del
frate minore Giacomo sopra citato, mediatore politico
dell’intervento. Il contratto & estremamente puntiglioso
e riguarda i seguenti ambiti di attivita®!:

— definizione dei caratteri della costruzione, ossia

omnes muros utiles et necessarios, ec eciam volun-
tarios, quos ipse dominus princeps ibi facere fieri
voluerit a fundo usque ad summum, videlicet parie-
tes murorum dicti castri usque ad altitudinem seu
altitudinis parietis muri castri veteris qui est ibi in
medio duarum turrium veterum qui sunt ibi

interessante la menzione esplicita del ruolo decisio-
nale del principe, come pure della “misura” desunta
dalle torri della porta romana preesistente, anche per
le «turres novas altitudinis dictarum duarum turrium
veterum, seu unius ipsarum, videlicet illius quam idem
dominus princeps voluerit», confermando il ruolo deci-
sionale diretto di Filippo;
— specifiche tecniche delle opere murarie, ossia spesso-
re della muratura e prestazioni edili connesse alla sua
realizzazione, tra cui lo scavo di adeguate fondazioni e
lo smaltimento della terra di risulta;
— termini di esecuzione: inizio lavori «quando dictus
dominus princeps voluerit», con attivita ininterrotta
utilizzando le maestranze necessarie; divieto per il
magister di assumere simultaneamente l'incarico per
altri lavori, salvo approvazione del principe;
— modalita di pagamento: a misura «pro quolibet tra-
buco dictorum murorum dicte grossitudinis», con pos-
sibilita di variante di prezzo in caso di spessori murari
maggiori o minori di quanto stabilito;
— criteri di misurazione: le aperture valgono come
“vuoto per pieno” (includendo cosi nella valutazione la
maggior difficolta di esecuzione), tranne lo spazio tra i
merli (che evidentemente erano con struttura semplice);
— lavorazioni speciali: il magister non € tenuto a «facere
aliquam taglam maonorum vel lapidum vel aliquam
aliam in dicto opere», ossia ¢ esclusa la lavorazione per
taglio a freddo (in opera o fuori opera) delle pietre e dei
laterizi®?, che sara infatti computata separatamente dal
massaro in altre parti dedicate del computo;
— assicurazione contro danni alle cose o agli strumenti
del magister:

promitit ipse dominus princeps [...] quod si aliqua
dampna vel offensiones, [quod] abscit, darentur vel
allata essent in rebus vel instrumentis ipsius magi-
stri per aliquam personam sine dolo et culpa ipsius
magistri et suorum manualium et laboratorum, illud
dampnum et offensiones eidem magistro restituere
et emendare;

— forniture e obblighi del committente: il principe deve
far portare in cantiere i materiali da costruzione («ibi
prope ubi melius et comodius esse et poni poterit in
dicto castro vel prope totum arraytum necessarium,
silicet lapides grossos et parvos, lateres seu maonos,
calcem coctam et sablonum»), mentre il magister si
impegna a fare impastare la malta a sue spese;

— opere provvisionali: € previsto un contributo forfeta-
rio del principe per ’acquisto del legno e di altri mate-
riali per i ponteggi, oltre alla concessione gratuita delle
funi che 'amministrazione ha a Torino e dell’acqua del
canale che scorre attraverso la porta Fibellona.

Lo spettro tematico del contratto torinese & com-
plesso e dettagliato, testimoniando evidentemente
un’impostazione non improvvisata. Interessante anche
la struttura decisionale e relazionale del cantiere: il
committente (Filippo) opera sia tramite il clavario Pietro
Panissera (responsabile del coordinamento tra mae-
stranze e fornitori, oltre che della gestione finanziaria
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ed economica), sia con l'intervento del frate francesca-
no Giacomo di Casale, fiduciario dei rapporti con il
concittadino appaltatore Germano. I sopralluoghi e i
consulti sono noti grazie alle specifiche contabilizzazioni
di Panissera (spese di trasferta).

A Pinerolo, invece, la presenza del principe in can-
tiere doveva essere assai piu assidua, ma priva di quei
costi di trasferta che soli possano documentarla; il con-
tratto d’appalto cita esplicitamente il parere del prin-
cipe: si tratta, in particolare, della parte piu evidente
e politicamente sensibile della cappella palatina, ossia
il fronte verso la corte. Il contratto con 1’appaltatore
Bonino prevede

ad faciendum ibidem in ipsa claussura unum O ro-
tundum, sive unam fenestram pulcram, sive hostium
unum ad voluntatem domini®3.

In sintesi, i dispositivi dei contratti testimoniano il
rapporto tra il ruolo “personale” del principe e la progres-
siva burocratizzazione (nonché spersonalizzazione) degli
apparati amministrativi alle origini degli stati moderni®*,
che si declinano rispondendo ai diversi contesti locali.

3.2 Appalti a misura

In situazioni meno complesse si adottano contratti
definiti in tasca (espressione con numerose varianti
lessicali)®®, in cui si stabilisce di operare “a misura” se-
condo componenti edilizie seriali, definendone prelimi-
narmente i caratteri costruttivi, le quantita e le modalita
di misurazione. Le opere realizzate sono poi verificate da
controllori per conto della committenza®®, computate e
stimate applicando i prezzi unitari prestabiliti. L’appalto
remunera non solo la prestazione del capomastro (che
talora si trova valutata a parte, nelle voci di computo
relative alle librate, intese come onorari individuali che
potremmo definire “professionali”), ma quella della sua
intera équipe e del relativo coordinamento, eventual-
mente integrata — a seconda degli accordi — da ulteriori
salariati di bassa competenza assunti localmente a
giornata dal funzionario (cfr. infra 3).

I casi documentati sono innumerevoli. Tra i piu risa-
lenti ricordiamo un’opera di modesta dimensione, ma di
una certa difficolta statica e di un rilevante significato
territoriale: la cosiddetta Torre del Colle (Molare del
Ponte, nelle fonti), eretta su un rilievo morenico che
parzialmente occlude I'imbocco della valle di Susa. La
torre cilindrica, episodio rilevante per lo studio e la
periodizzazione della circolazione dei modelli di torre a
pianta circolare®’, & costruita dal 1288 su committenza
del conte di Savoia Amedeo V, mediante 1’azione del ca-
stellano di Alpignano. Sono sinteticamente riportati nel
conto di castellania I'importo dovuto per il contratto a
misura con il magister latomus Bertrand,®® le spese per
altre giornate di magistri salariati per opere in economia

non incluse nel contratto principale e il fringe benefit
del vestito regalato all’appaltatore:

In triginta quinque trabucis et uno pede datis in ta-
schiam magistro Bertrando in dicta turre factam et
dantur sibi pro quolibet trabuco quinquaginta solidi
et debet esse trabucus de novem pedibus [...] In sti-
pendiis centum novem magistrorum |...] ultra tachiam
predictam [...] In una roba data magistro Bertrando
ultra taschiam per eum factam [...]*.

Tornando al caso-studio di Pinerolo, nel 1315 ¢
appaltato un tratto di cortine esterne, con indicazioni
sulla misurazione delle strutture anche per le fondazioni
intrerrate:

datus fuit in tascam per dominum murandi et facien-
di de muro predictas curtinas ad certum salarium
percipiendum |[...] videlicet pro centum quinquaginta
tribus trabuchis muri quos fecerunt et muraverunt
in dictis curtinis faciendis tam intus terram quam

extra sicut repertum est ad mensuram ordinatam

inter dominum et dictos muratores*C.

Il contratto in tasca stipulato nel 1324 con l’appal-
tatore principale di Fossano, Bonardino muratore di
Savigliano (insediamento entrato nell’orbita sabauda
solo nel 1320), offre una descrizione schematica dell’og-
getto dell’appalto, dandone solo le principali coordinate
costruttive, coerenti con la natura prettamente fortifi-
cata dell’opera, ben diversa dalle residenze di corte di
Pinerolo e Torino: un organismo di geometria e lessico
prettamente militari, che nasce privo di connotati legit-
timanti (quali la torre maestra a pianta circolare, le torri
angolari cilindriche o un palacium aulico*!):

ad faciendum curtinas et IIII turres magnas dicti
castri et totum edeficium oportunum et pertinens
ad dictas curtinas et turres ad certa precia firmata
inter dominum ex una parte et dictum Bonardinum
ex altera.

L’unico elemento quantificato & la superficie dei
muri, pari a 802 trabucchi, di cui si specifica il metodo
di rilevamento adottato dai mensuratores del principe,

qui mensuraverunt omnia edificia facta [...] per di-
versas vices incipiendo ad fundamentum murorum

et continuendo superius usque ad perfectionem et

summitatem turrium et curtinarum®*?.

Restando a Fossano, nel 1331 i dettagli contabili
delle opere di verifica delle mura del giardino del castello
dimostrano un virtuosismo amministrativo e politically
correct: della commissione estimativa fanno parte un
membro tecnico, Manuele Grasso (che peraltro sara
consigliere comunale nel 1347), e due personalita del
mondo economico e politico, appartenenti alle famiglie
maggiorenti dei Marenco e dei Santa Giulia. La differenza
dei ruoli si riflette nel diverso trattamento economico:
il primo, che offre una prestazione tecnica specialisti-
ca, viene pagato a vacazione; agli altri due, di nomina
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“politica”, viene solo offerto il pranzo. Il totale della spesa
viene diviso a meta tra la stazione appaltante verificatrice
e Bonardino, 'appaltatore*.

4. La contabilita dei lavori “in economia”

Nei cantieri principali di cui ci occupiamo, i contratti
con gli appaltatori arrivano a coprire tra 1/4 e piu di
1/3 delle opere computate in termini monetari (esclu-
dendo quindi le prestazioni gratuite e i materiali gia in
possesso del principe). Per alcune delle restanti opere
edilizie e per la maggior parte delle opere manutentive
correnti, i funzionari provvedono all’assunzione di ope-
rai e artigiani mediante un metodo che oggi definiremmo
“in economia” ad amministrazione diretta, ossia con la
registrazione analitica quotidiana delle giornate lavo-
rative e dei materiali impiegati. Le voci ricorrenti sono:
— fornitura a piede d’opera di materie prime (sabbia,
pietrame, calce), semilavorati (legno in pezzature stan-
dardizzate, lingotti di metallo, conci sbozzati in cava),
componenti edili elementari (mattoni, coppi, scandole,
travetti di diversa natura, chiodi e componenti metalli-
che) o finiti (serrature), inclusi ’acquisto e il trasporto in
cantiere (con eventuale nolo di bestie da soma o di carro
con carrettiere, o predisposizione di mezzi di traporto
straordinari, noti come carrum mattum o arci carrum);
— onorari per maestranze qualificate relative a lavora-
zioni di dettaglio (pose in opera, finiture post posa in
opera, montaggi), contabilizzate a cottimo, a forfait o
computate a giornata, non preventivate nei contratti in
tasca, eseguite sotto la guida dell’'ufficiale del principe
e/o dell’appaltatore principale;

— compensi per maestranze salariate a giornata, di bas-
sa qualificazione (movimenti terra, trasporti di materiali
non delicati, caricamento di materiali su ponteggi ecc.).

Gli appunti originali tenuti quotidianamente dal
funzionario periferico (libretti, particulae) non si sono
solitamente conservati, ma restano le sintesi in pulito,
effettuate dai revisori nei rotoli in occasione della col-
latio delle scritture di dettaglio**, riordinate talora per
categoria di opere/materiali, talora per progressione
cronologica o secondo altri criteri non facilmente indi-
viduabili; sovente lo scrivano ricorre a titoli marginali
per una piu agevole consultazione del documento. Le
annotazioni sul reclutamento diretto della manovalan-
za consentono anche di far luce sulla questione della
numerosita degli effettivi in cantiere (la cui consistenza
sfugge nei contratti a corpo o a misura): ad esempio,
per la gia citata cappella di Pinerolo, nell’estate del
1314 lavorano alla costruzione delle due volte fino a 8
magistri e 42 manovali, oltre allo staff dei capimastri
murario e carpentiere.*®

Le modalita di regestazione delle singole spese &
standardizzata fin dalle prime esperienze duecentesche.
La ‘stringa-tipo’ registra in sequenza, secondo modalita
sostanzialmente immutate nei secoli seguenti (per arri-
vare fino agli attuali computi metrici estimativi o registri
di contabilita):

— descrizione sintetica dell’opera o dell’attivita;

— identificazione anagrafica delle maestranze impiegate
e delle relative competenze tecniche (raramente la pro-
venienza geografica);

— prezzo unitario, con relative unita di misura e criteri
di misurazione, specificando la valuta di riferimento
(sono applicati nei conti sabaudi diverse monete di
conto);

— quantita rilevata;

— totale parziale per voce di spesa;

— eventuale annotazione della data dell’esecuzione
della prestazione o della liquidazione.

Seguono, a seconda dei casi, totali aggregati per
categoria di opera, per lotto funzionale, per scansione
cronologica del cantiere, o per pergamena di computo.

5. Le spese di gestione del cantiere.

Anche il funzionamento della macchina-cantiere ha
ovviamente dei costi vivi, che vengono puntualmente
registrati dagli ufficiali: sopralluoghi, riunioni, missive
ecc. L’incidenza percentuale delle spese di gestione
¢ tuttavia modesta, in quanto non sono computati i
tempi impiegati dai funzionari che sono gia salariati del
principe, ossia non si “espone” contabilmente la “valo-
rizzazione” degli amministratori, ma solo gli eventuali
costi vivi. Nei conti analizzati la gestione & contenuta
tra 1’1,5% delle spese (mercato di Bricherasio, opera
piccala ma di logistica complessa) e 1o 0,2% del primo
cantiere del castello di Pinerolo (che si trova nel centro
decisionale del principato).

Sono sempre accuratamente documentati i sopral-
luoghi degli amministratori, dei fiduciari religiosi, di
altri personaggi della corte e dei capimastri responsabili
di appalto, nonché l'invio di messaggeri (voci di spesa
per pasti fuori sede, biada per il cavallo, pernottamenti,
oltre all’eventuale onorario a vacazione del tecnico). Ad
esempio, nei conti di Pinerolo (1314-15) sono i capima-
stri e il funzionario preposto al cantiere che partono
alla ricerca del materiale piu pregiato e strategico,
ossia la pietra da calce adatta, e del sito per realizzare
la fornace:

ad perquirendum bonam petram ad faciendum
calcinam - et locum ubi posset fieri fornax ad co-
quedum dictam calcinam et pro portandis de dictis
petris ad coquendum et asayandum si dicta petra
esset bona.*®

In tutti cantieri sono poi numerose le citazioni di
sopralluoghi per l'individuazione del legname da costru-
zione, soprattutto quello strutturale: solitamente lo staff
¢ composto almeno dal magister competente e da un
ufficiale di fiducia (non necessariamente 'amministra-
tore del cantiere), che probabilmente ha la funzione di
facilitare i rapporti con i funzionari e le comunita locali.
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Ad esempio, per il palacium di Moretta il carpentiere
Giovanni di Arpeasco &€ accompagnato dal cappellano
Oberto sopra citato, e non dal massaro Bonifacio; nel
cantiere torinese, il carpentiere Tommaso Pacano —
personaggio attivo in diversi cantieri subalpini e dalla
carriera funestata da vicissitudini di cantiere*” — &
accompagnato dal fiduciario mediatore, il frate minore
Giacomo di Casale, nella ricerca delle travi per i solai
della sala maggiore, della camera del principe e per le
carpenterie delle coperture del castello; fra Giacomo va
anche a seguire per due giorni la fornitura del metallo
a Lanzo, dove il fabbro Ardizzone

stetit [...] ad dictandum sicut dictum ferrum debebat
aptari et formari*®.

Per dare un’indicazione della mobilita connessa
ai cantieri, il citato cappellano Oberto tra il 1318 e il
1320 effettua, con un ronzino e un famulo, 62 viaggi
(Luserna, Torre, Bagnolo, Perosa, Miradolo, Cavour e
altri luoghi) nelle localita di approvvigionamento dei ma-
teriali, soprattutto — come sottolinea il conto stesso — per
procurare e trasportare la calce, talvolta accompagnato
a Luserna e Bagnolo dal consulente Vasparotum (che
si puod dedurre esperto di fornaci da calce)*.

I messaggeri svolgono le missioni piu disparate (reca-
pito messaggi, ricognizioni informative, assistenza alle
royde, acquisti), tra cui il sollecito degli impresari edili
ritardatari: ad esempio numerosi nuncii sono inviati dal
massaro di Moretta proprio a Giovanni di Arpeasco «ut
veniret pro operibus dicti palacii faciendis», in quanto
tardava ad adempiere alle promesse fatte in occasio-
ne del contratto («semper recussabat venire et non
veniebat»)’; il legame fiduciario con il principe pare tut-
tavia non venire meno, in quanto alla fine del cantiere
di Moretta il massaro paga un trasporto «pro aportandis
cordis, taglolis et alia asiamenta» a Bricherasio per il
cantiere del castello®.

La contabilita stessa ha proprie spese vive: scrivani
per la trascrizione dei conti in pulito, acquisto delle
pergamene necessarie per la contabilita generale e per
i quadernetti di appunti. A Pinerolo, ad esempio, si
registra «in papiris pro faciendo duobus libris emptis
et pro escribendis dictis»®2.

Anche le prestazioni gratuite della popolazione
(royde), dovute al signore, comportano talora dei costi,
come l'offerta di cibo e di vino alle maestranze®:. Sono
documentati anche benefici in natura (cappelli, vestiti)
per i capimastri, o la possibilita di avere gratuitamente
i pasti presso ’hospicium domini®*. Altre spese sono
necessarie per la verifica delle opere, come sopra accen-
nato; nel caso torinese, ad esempio, Jacobino de Palacio
ha la mansione specifica del conteggio dei mattoni, sia
presso le fornaci sia in cantiere, e della misurazione
della sabbia che viene portata dai manovali®®.

Voci significative sono costituite dalla manutenzio-
ne degli strumenti di cantiere e — soprattutto — dalla

realizzazione dei macchinari e dei ponteggi, inclusi i
sopralluoghi e le forniture necessari (se di competen-
za dell’appaltante, e non dell’appaltatore). Nel caso
pinerolese, ad esempio, nei 12 mesi necessari alla co-
struzione della cappella palatina il funzionario spende
la rilevante somma di piu di 33 lire (indicativamente
pari alla costruzione di un vano finito) per l'acquisto e
la manutenzione dei manufatti in ferro per le attivita
estrattive e di lavorazione dei conci lapidei:

Idem libravit in trayta trium maciarum, duarum
manavellarum, plurium et diversorum picorum et
cuniorum ferrri empti et acerii, videlicet pro estra-
endis picandis et incidendis lapidibus necessariis ad
dictam capellam construendam, fenestris et ostiis
fenestrarum ferandis, clavaturis, et in reboliendis
picis, macis, manavellis reaptandis et frapis cuneis
et picis accuendis, et de novo faciendis®®.

Sempre nel medesimo cantiere si puod seguire, quasi
quotidianamente, il lavoro preparatorio per le centine
della volta: lo staff dei carpentieri appaltatori, una volta
decisi con il capomastro murario i caratteri formali della
cappella, tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo va
in sopralluogo nei boschi del principe a Miradolo per
approvvigionarsi del legno per le centine («causam inci-
dendi trabes et alia lignamina necessaria pro faciendis
celtris capelle ad faciendum voltas eisdem capelle»)®’. Si
costruisce poi un attrezzo per sollevare i conci: il capo-
carpentiere Ruffino acquista una pertica a Luserna
(che ha foreste con legname resinoso con dimensioni e
prestazioni migliori di quello di Miradolo) «pro faciendo
uno ingenio ad opus capelle quod appellatur falconus
ad levandum lapides et lignamina super capellam».

Sono computate in economia anche tutte le opere im-
previste, accessorie o urgenti, non incluse nel contratto
appalto: dalla sistemazione degli accessi in cantiere,
alla rimozione di macerie dovute a crolli improvvisi in
corso d’opera (come la torre centrale di Pinerolo, crol-
lata nel 1319 danneggiando edifici sottostanti®®), fino
ad episodi singolari, quali la caduta di travi dai carri
che le trasportavano (per Fossano sirecupera una trave
portante caduta in un corso d’acqua esondato durante
il trasporto®, mentre per Torino analoga operazione di
recupero non riesce®!) o le “pulizie” effettuate nel cortile
del castello di Pinerolo sabato 21 dicembre 1314, per
rendere praticabile ’accesso alla nuova cappella «prop-
ter festum nativitatis et adventum domini comitis»52.

Rispetto alla sicurezza non emergono molte registra-
zioni: lo scrupoloso clavario di Fossano, Leonetto, per
prevenire il problema delle cadute nel 1329 fa installare
parapetti in legno sul cammino di ronda del castello
verso il cortile «ne gentes caderent de dictis corseriis»®3;
analoga preoccupazione si ripropone dieci anni dopo,
temendo cadute dei guardiani notturni®*.

Se i costi imprevisti vengono aggiunti, al contrario
sono dedotti i risparmi: per esempio, a Fossano (1325)
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vengono scomputate le spese relative ai 35 giorni in cui
un ronzino «non servivit» in quanto preso prigioniero
dai nemici, con 'appaltatore Bonardino®.

6. ... e le spese di progettazione?

Sebbene non sia criticamente lecito applicare al
cantiere medievale il concetto moderno di “progetto”,
la storiografia inevitabilmente si € interrogata su chi
fosse il “progettista” — o almeno l'ideatore, il concepteur
— dei castelli sabaudi, ossia a quale livello decisionale
si ponessero le scelte relative ai modelli architettonici
adottati®. In altri termini, quanto il committente maitre
d’ouvrage entrasse nel merito delle soluzioni realizzate
dal maitre d’oeuvre®”, e quanto il realizzatore fosse mero
esecutore tecnico, o lavorasse invece come impresario
con prevalenti competenze economico-organizzative o
— al contrario — avesse anche un margine di autonomia
nelle soluzioni formali®®. Kersuzan, ad esempio, sot-
tolinea piuttosto l'utilizzo di “strumenti di previsione”
quantitativa, e non formale, relativi agli investimenti in
tempo, manodopera, denaro, materiali e spazi: signifi-
cative le attestazioni in Bresse di “commissioni tecniche
di valutazione” composte da funzionari, tecnici, nobili
e finanziatori, convocate in sopralluogo per stimare
preventivamente l’entita e la consistenza dei lavori,
come nel caso di Pont-d’Ain®. Poisson evoca piuttosto
il ruolo di un «groupe social» di piccoli nobili e clero, tra
cui sono reclutati castellani e consiglieri, al cui interno
si formano una pluralita di competenze, evitando un
monopolio professionale sulla cura dei lavori™

Sull’aspetto specifico di quanto chiameremmo oggi
“progettazione” le fonti contabili non portano un con-
tributo decisivo, al di 1a delle citate spese per incontri e
conciliaboli, di cui nulla potremo mai sapere. Nel laconi-
co quadro documentario, € dunque di grande interesse
l'episodica ma esplicita testimonianza della “sessione
progettuale” per la cappella palatina di Pinerolo. Gia
dal 3 gennaio 1314 era iniziata l’attivita estrattiva,
accompagnata dalle opere necessarie per il trasporto
nell’area di cantiere delle pietre estratte, probabilmente
in aree non distanti. A fine mese i capimastri murari
(Bonino e Alberto) e il carpentiere (Ruffino) passano
probabilmente insieme il fine settimana, lavorando il
giovedi 31 gennaio e il lunedi 4 febbraio «ad faciendum
et designandum mensuras pro dictis lapidibus piccan-
dis et incidendis»™!, acquistando per 'occasione un’asse
(probabilmente per i tracciati o le misure). Dopo tale
riunione viene allestita la domus in cui 'equipe degli
scalpellini di Bonino inizia a lavorare i conci, mentre
Ruffino™ con i carpentieri a fine febbraio inizia a ta-
gliare nei boschi del principe il legname per le opere
provvisionali. Il lessico adottato dal computo (facere et
designare) trova interessanti consonanze con le coeve
esperienze centroitaliane, in particolare con il cantiere
del duomo di Orvieto, in cui tra i compiti degli allievi
dell’architetto dell’opera rientrava «designandum, figu-
randum et faciendum lapides» (1310)73.

7. Ipotesi restitutive di quadri economici
per categoria Si spesa

Le fonti non consentono la ricomposizione di quadri
economici esaustivi sulle attivita edili, sia per cause con-
tingenti (lacune nella documentazione), sia per ragioni
intrinseche: alcune voci di spesa, infatti, possono essere
state registrate nei conti delle libratae di altre castellanie,
intervenute per pagare gli onorari o per saldare i debiti;
una mole consistente di giornate lavorative & prestata
a titolo gratuito nei confronti del signore territoriale;
alcune categorie di materiali edili o di materie prime
(legnami, pietra di cava, ciottoli di fiume) provengono
da beni demaniali, o sono concesse in permuta da enti
ecclesiastici, per cui non hanno una valutazione mone-
taria. Inoltre, mancano ancora il concetto e la pratica
di una finanza ‘statale’ con voci di previsione e di spesa
organizzate e confrontabili’.

Si puo tuttavia cercare di riassemblare e restituire
in modo percentuale i dati contabili in nostro possesso,
limitandosi in prima istanza alle spese monetizzate e
contabilizzate nelle castellanie di diretta pertinenza.

Nel caso di opere prevalentemente murarie, i leganti
(calce) hanno la rilevante incidenza di circa il 25% dei
costi computati. Nel palacium castridi Moretta (1323-27)
la calce incide per il 25,5 %, con approvvigionamenti di
calcina a Saluzzo (distante 15 km) e Paesana (28 km),
e di gixum a Chieri (40 km). A causa del vasto raggio di
azione, il trasporto incide per il 60% del costo della calce,
anche perché il delicato compito & realizzato prevalen-
temente da asinari o bovari attivi come trasportatori
privati, e non con le meno affidabili prestazioni gratuite.
Per il sincrono nuovo castello di Fossano (1324-27), po-
derosa struttura muraria, la calce incide nella medesima
proporzione, il 27% circa; in questo caso, tuttavia, sono
consistenti i trasporti gratuiti, prestati dalle comunita
prossime, in un raggio di 8-10 km (Villa, Vottignasco,
Solere). Il mercato di Bricherasio (1327-30) ¢ solo una
tettoia su trentatre pilastri di sostegno in rondinilaterizi:
la calce incide evidentemente in modo minore, ma pur
sempre significativo, per il 14%; 'approvvigionamento
¢ effettuato a Luserna (6 km), Pinerolo e Paesana (21
km), con costi di trasporto al 30%. In sintesi, I’approv-
vigionamento di calce avviene in una pluralita di centri,
con una prevalenza dei distretti della bassa val Pellice
(Luserna, Torre e Rora) e della bassa val Po (Paesana),
avvantaggiati dalla compresenza di materiale lapideo
e di legname, usato come combustibile per le fornaci.
Emerge inoltre chiaramente come la produzione, il com-
mercio e — in termini generali — la gestione del prodotto
sia appannaggio di famiglie signorili”.

La produzione dei laterizi € invece un fenomeno ca-
pillare, in cui ’azione del principe intercetta una vivace
attivita governata dai comuni, sia in termini di controllo
delle dimensioni, delle prestazioni tecniche e dei costi
delle componenti edilizie, sia in termini di promozione
di politiche protezionistiche o di attrazione di nuovi
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artigiani.”® Nei casi considerati, ogni cantiere si avvale
di una pluralita di fornitori, prevalentemente privati
(ossia non di fornaci di proprieta diretta del principe)
con un raggio di approvvigionamento mai superiore ai
10 km (ad eccezione dei pezzi speciali per le coperture).
Anzi, raramente le localita delle fornaci sono nominate,
sottintendendo un ambito geografico compreso nel me-
desimo distretto del cantiere. Nei casi di opere murarie
nuove (Moretta e Fossano) i materiali laterizi incidono
per circa il 20%, ossia in modo sostanzialmente pari-
tario ai leganti. Il costo del trasporto ha una forbice di
incidenza compresa tra il 15 e il 40%, a seconda del
sito: percentuale minore per Torino, in cui i laterizi sono
forniti da 3 fornaciai prossimi; media per Pinerolo, in
cui il castello & su un sito di altura; piu alto il costo di
trasporto per Moretta, borgo rurale che si deve avvalere
delle fornaci di Villafranca e Cantogno, oltre il Po, a 4-6
km di distanza. Interessante anche una valutazione
sulla dimensione produttiva dei fornitori: a Fossano i
2.765.000 mattoni nuovi sono acquistati da 9 diversi
fornaciai, con un impegno pro capite molto differenziato
(dal fornaciaio egemone con 1.228.000 mattoni, a un for-
nitore che contribuisce con solo 1.000 pezzi); ’analisi dei
dati lascia «intravvedere la figura di piccoli imprenditori
edili capaci di curare diversi aspetti dell’attivita edilizia
e di organizzare maestranze e rifornimenti, dimostrando
buona capacita gestionale»””. Per Torino, cui occorrevano
solo 110.000 mattoni nuovi (molti laterizi per il nuovo
edificio nel castrum sono ricavati dallo smantellamento
delle mura romane), si utilizzano tre fornaci; a Moretta i
99.000 mattoniei 16.500 coppi sono comprati da 5 for-
nitori. Nei casiindagati & poco rilevante 'uso di muratura
lapidea: l'attivita estrattiva di pietra da costruzione é
rilevante soprattutto a Pinerolo (arrivando al 24% dei
costi, percentuale affine a quella dei materiali costituti-
vi i castelli laterizi), attivando una cava dell’abbazia di
Santa Maria e di una pereria direttamente apud castrum.

Si sono gia ricordati i sopralluoghi per la scelta dei
legnami, rivolta o all'individuazione dagli alberi da ab-
battere e sbozzare nei boschi (e quindi da utilizzare fre-
schi), o all’acquisto di pezzi gia segati e pre-dimensionati
reperibili nei distretti specializzati (probabilmente anche
oggetto di stagionatura)”®. Il pioppo e il rovere sono
ottenuti da boschi di pianura posti in prossimita dei
cantieri, e sono lavorati dai carpentieri di cantiere stessi,
con i propri collaboratori, per ricavare tavolati, tramezzi
o orditure minori. Gli elementi strutturali principali — in
abete, larice o rovere — sono invece acquistati finiti sul
mercato secondo pezzature e produzioni standardizzate,
soprattutto nei distretti dei fondivalle alpini 7°. 11 lessi-
co utilizzato dagli ufficiali per descrivere gli acquisti &
variegato, ed € riferito sia alla funzione del pezzo, sia al
suo dimensionamento®. A Moretta i tavolati di rovere e
pioppo per gli orizzontamenti sono acquistati in un raggio
di pochi chilometri (Murello, Ruffia, Villafranca), mentre
per due travi di conifera di 40 piedi e per altri tavolati
strutturali la fornitura ¢ effettuata in Val Pellice, e il tra-
sporto incide fino al 50% del costo. A Pinerolo il legname
di cantiere é tagliato nei boschi demaniali di Miradolo e

di Bricherasio, mentre le travi, i tavolati strutturali e i
pezzi speciali sono acquistati a Luserna, Perosa, Val San
Martino e Bobbio (localita di approvvigionamento anche
per Moretta, Bricherasio e Miradolo). Affine la strategia
perseguita a Torino: il solaio inferiore del palacium e i
solai delle torri (di diametro modesto) impiegano tavolati
reperiti nei boschi dei signori di Settimo e delle abbazie
di Fruttuaria e di San Mauro (a 8-13 km di distanza),
mentre le travi, i pezzi speciali e le carpenterie per il
solaio superiore e la copertura (con catenae lunghe fino
a 8 tese) sono acquistate a Coazze (30 km), Valdellatorre
e Monte Benedetto, in val Susa (localita coinvolte anche
dal reperimento di legname strutturale per il castello di
Caselette), e trasportate mediante un arcicarrus®’.

Il ferro € materiale pregiato che ha un’incidenza
assai variabile, dal massimo documentato a Moretta
(15% dei costi contabilizzati) fino ad un minimo (1,7%)
per la tettoia di Bricherasio, con una media del 5%. E
chiaro che il variare dell’incidenza & legato al diverso
uso strutturale che viene fatto delle barre metalliche:
legamento di strutture lignee, armatura di murature,
interventi di tirantatura, fino alle finiture dei serramenti
con inferriate, cardini e serrature®?. Solitamente il fabbro
€ un tecnico di stretta fiducia del committente: una sola
figura egemone per ogni cantiere, che segue il materiale
dal distretto minerario e/o metallurgico fino alla labo-
ratura in opera®. Al contrario, i pezzi standardizzati
(chiodi, caviglie, serrature e cardini) o la manutenzione
(maniscalchi, riparatori di carrette, manutentori degli
attrezzi metallici dei falegnami o dei cavatori) sono curati
da artigiani locali diversi, o da venditori di ferramenta.
Nel caso torinese, il meglio analizzabile, & evidente la
necessita di fare ricorso ai distretti specializzati della
valle di Viu (con trasporti dal Col del Lys sul distretto
metallurgico di Avigliana), Lanzo e a Rivara Canavese,
centro di un comprensorio metallurgico gia affermato
in etd romana®*.

8. Prospettive di ricerca

L’abbondanza delle informazioni puo tentare lo stu-
dioso a indugiare su aspetti episodici, se non aneddotici,
ripercorrendo cosi le origini ottocentesche della storio-
grafia sabauda, che proponevano spigolature e curiosita
tratte dai conti®®. Non pud essere questo, ovviamente,
il fine di una ricerca aggiornata che si muova su fonti
contabili, e le recenti restituzioni critiche dello spoglio
di registri lo dimostrano®. Si sarebbe anche tentati di
proporre una gratificante lettura apologetica di questo
tipo di ricerche, che dimostrerebbero come i cantieri
bassomedievali fossero tutt’altro che anonimi o inge-
nuamente corali, e che il nostro assetto documentario
e amministrativo attuale (computi metrici estimativi,
contratti e capitolati, assicurazioni ecc.) affonderebbe
le sue radici in una eta medievale la cui pignoleria e
sistematicita raramente sarebbero state superate nei
secoli successivi; ma l’'obiettivo della ricerca non puo
essere l'ennesimo plaidoyer relativo alla rivalutazione
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dei secoli bui, in cui si sono gia cimentati studiosi di
indiscussa autorevolezza.

Il percorso qui evocato tende dunque non tanto
a trovare nel passato le radici dell’attualita, ma — al
contrario — a cercare nel presente alcuni strumenti
interpretativi che possano affinare la nostra capacita
di penetrare nelle fonti amministrative medievali, per
meglio capire le procedure, le logiche e i valori sottesi
all’agire in cantiere dei diversi soggetti. Si tratta, peraltro,
di un obiettivo coerente con il contesto in cui tali studi
si sono sviluppati, ossia una scuola di architettura,
parte di un ateneo politecnico. In sintesi, si propone un
metodo di esegesi delle fonti di archivio medievali cui &
sottesa una conoscenza diretta delle pratiche di can-
tiere, ossia che affondi 'interpretazione del documento
nella frequentazione — che lo storico dell’architettura
deve necessariamente avere — di lavori, di maestranze,
di materiali. Il dialogo dello studioso con le fonti scritte
puo trovare spunti interpretativi innovativi mediante
il dialogo con carpentieri, muratori e progettisti: pos-
siamo vedere i problemi dei nostri magistri e castellani
medievali incrociando lo sguardo dei nostri colleghi in
cantiere, e riempire le cesure cronologiche e i silenzi
delle fonti scritte ascoltando i silenzi di chi, in cantiere,
scruta l’orizzonte per vedere se il tempo cambiera, o
sfiora il pelo dell’acqua per vedere se gelera, o carezza e
annusa le venature del legno per sentirne la stagionatura
e la vitalita. Un’esegesi delle fonti di cantiere nutrita di
dialoghi e silenzi, attese e commiati.

Note

Dedico queste pagine al grato ricordo di Tadeusz Poklewski-
Koziett (1932-2015), che per primo nel 1991 mi ha avvicinato allo
studio delle fabbriche castellane, educandomi all’ascolto delle voci
dei documenti e dei cantieri.

! 1l tema & discusso in Harrog 2012.

2 Senza pretendere di evocare 'ampia storiografia sui cantieri
bassomedievali, mi limito a richiamare la cornice interpretativa
processuale adottata in alcune opere di sintesi recenti: CasteLNUOVO,
SEraI 2003; Tosco 2003b; Ip. 2006; Bernarp! 201 1; CoprporLa 2015.

3 La castellania, la circoscrizione retta da un funzionario sala-
riato, & I«unita di percezione dei redditi demaniali e di gestione della
giustizia la dove esisteva un castello di proprieta del principe, da
cui dipendevano immancabilmente una concentrazione di possessi
demaniali e la giurisdizione sugli abitanti del circondario» (BARBERO
2002, 23); il castellano & il funzionario di raccordo tra la burocrazia
del principe e la comunita, che resta tra Due e Trecento la realta
politico-amministrativa che incide pit direttamente sull’organizza-
zione degli uomini e sull'inquadramento del territorio, oltre che sulla
sua trasformazione fisica (CasteLnuovo 1994a, 85). Per un quadro
comparativo su tali ruoli: CasteLNUOvVO, MaTTEONI 2006 €, da ultimo,
DEL Bo 2016, 17-36.

4 Dopo il precoce interessamento di Luigi Cibrario e i primi
studi sistematici di Mario Chiaudano, le ricerche sulla finanza
sabauda sono sintetizzate in CasteLNnuovo, GUILLERE 2000; GUILLERE
2006; CasteLnuovo 2006. Per un quadro organico sulle scritture
contabili del principato d’Acaia, cui si fara riferimento in questo
contributo: Burro 2017, 245-295; un quadro storiografico aggiornato
in CasteELNUOVO 2018.

5 Per I'uso dei conti di castellania nello studio dell’architettura
in alcuni casi regionali all'interno dello spazio sabaudo, si vedano
le sintesi di: SiroT-CHALMIN 1992; CHALMIN 1996; EAD. 2003; KERSUZAN
2005; OrranponI 2008; CoppIER, GUILLERE 2016; per I'inquadramento

del caso sabaudo in una pit1 ampia ricognizione comparativa sull’u-
so delle fonti contabili dei principati territoriali per lo studio della
committenza: BAuTiER 1986, 20-21.

% Fin dagli anni Cinquanta é tema di dibattito I'interpretazione
delle fonti relative al magister Jacobus de Sancto Georgio (attestato
in cantieri sabaudi dal 1261, protagonista poi dal 1278 — noto
come master James — di una brillante carriera nei cantieri gallesi
di Edoardo I d’Inghilterra, fino ai primi del Trecento) e al custos
operum domini Petrus Mainier (attivo con Pietro II di Savoia, nel
medesimo intorno temporale): BLoNDEL 1956, 17-23; TayLor 1985,
63-97; DE Raemy 1990, 161-163; CasteLnuovo, GUILLERE 2000, 47;
CoLpstREAM 2003; DE RaEMY 2004, vol. I, 285 sgg.; WiLLiams, KE-
nioN 2010; CorterLazzo 2012; Lusso 2014. Per i decenni successivi
emergono invece gli studi sul ruolo di coordinamento di cantieri di
Jean de Liége architector Sabaudiae (1387) (CasteLNuovo 2002, 22
e 206-207; GuiLLERE 2006, passim) e del magister operum domini
Aymonet Corniax (DE RaEmy 1992; cfr. Tosco 2003c, 98 sgg.; LoNGHI
2011, 50; DeL Bo 2016, 121-124).

7 LongH1 20164, Ip. 2020 a; Ip. 2020 b.

N BRAUNSTEIN, BERNARDI, ARNOUX 2002, 546-9.

9 Sulla committenza di Filippo di Savoia resta fondamentale
CowmBa 1985, mentre sul rapporto tra governo e produzione docu-
mentaria un quadro sistematico & offerto da Burro 2017; per la
politica territoriale di Filippo e per i suoi cantieri mi permetto di
rimandare a Longur 2001 e Ip. 2003. Negli esempi infra commentati
si fara riferimento essenzialmente ai conti di costruzione di Pinerolo
(Archivio di Stato di Torino [d’ora in poi ASTo], Camerale, art. 60,
par. 2, rr. 1 e 2), Torino (Archivio Citta di Pinerolo, cat. 49, F.3, n.1
[d’ora in poi CCT]; editi da MoneTTI, REssa 1982), Fossano (ASTo,
Camerale, art. 38, par. 2; editi in FaLco 1936 e rivisti in Carita 1985,
33-41), Moretta (ASTo, Camerale, art. 51, par. 2), Miradolo (ASTo,
Camerale, art. 44, par. 2), Bricherasio (ASTo, Camerale Piemonte,
art. 12, par. 2) e ai coevi conti di castellania dei medesimi centri.

10 Longui 2018b.

1 T rotoli conservati sono circa 20.000 solo per la parte transal-
pina, pit di 3.000 presso ’Archivio di Stato di Torino, relativi a una
struttura amministrativa che arrivera a superare 150 castellanie
durante il Ducato (sulla digitalizzazione e per un aggiornamento
bibliografico si veda castellanie.net; cfr. per un quadro sulle fonti
GentILE 2018).

12 A titolo esemplificativo, limitandosi all’ambito militare e civi-
le, si vedano gli studi sul Delfinato (Tosco 2003a, 149-161; PaTRIA
2005, 41 sgg.), o sull’organizzazione dei cantieri fortificatori negli
stati dellTtalia centrale (CortonEsI, 1984; Pinto 1984; PiriLLo 1984), o
sulle maestranze normanno-sveve e angioine (AceETo 1995; FRANCHETTI
Parpo 2001; MartiN 2005; PistiLLr 2006).

13 GuILLERE, GAULIN 1992; DeEmorz 2000, 371-384; BarBERO 2002
e il bilancio storiografico CasteLNuovo, MarTEont 2006.

1% Porisson 2001, 164-165; cfr. DEmotz 2006, 156 sgg.

15 Burro 2017, 275-295 sui registri di entrate e uscite straordi-
narie, evidenziando in particolare il nesso tra complessita dell’am-
ministrazione ed affermazione di nuovi strumenti contabili; oltre ai
casi subalpini di cui qui si tratta, si rimanda a documenti dell’ultimo
quarto del Trecento citati in GuiLLERE 2006, 148 e 155-157.

16 Sul modesto sviluppo delle strutture contabili centrali di
coordinamento, che impedisce la formulazione di un vero e proprio
bilancio ‘statale’ anche dopo le riforme di Amedeo VI: CAsTELNUOVO
1994Db, 183-198; BarBero 2002, 41-46 e i riferimenti citati a nota 4*.

17 Sull’'uso specifico dei conti dei tesorieri centrali per documen-
tare la committenza artistica e architettonica: CAsTELNUOVO, DERAGNE
2002; CastrONOVO 2006.

18 11 tema del peso economico e fiscale dei cantieri & stato posto
da ComBa 1984: nel caso di Fossano il costo del nuovo castello
ammonta a circa il 600% delle entrate annuali complessive della
castellania; la successiva manutenzione ordinaria non drena che
1’1% del bilancio, ma la sempre piti impegnativa opera di arruola-
mento di clientes incidera fino all’l87% del medesimo, determinando
la crisi del sistema. Per una ripresa del tema: DeL Bo 2016, 173-179.

19 Per Kersuzan (2005, 296-298) il principe o il conte & consi-
derabile maitre d’ouvrage di tutti i lavori pertinenti il suo potere.

20 Longr1 2018a; per una contestualizzazione del significato della
cappella LongHr 2016b.

21 Ardizzone & presente in numerose iniziative: per la fondazione
della villanova di Bricherasio (agosto 1324), Ardizzone e un altro
familiaris domini accompagnano il tecnico agrimensore incaricato
dei tracciamenti; nel caso della rifondazione di Villanova di Moretta
(maggio 1328), cura la divisione delle terre assegnate ai nuovi abi-
tanti e lo scavo dei fossati a protezione dell'insediamento, mentre nel
1329-1330 fa trasportare macchine belliche da Villanova a Moretta
e verifica i consegnamenti degli abitanti (ASTo, Camerale, art. 51,
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par. 1, m. 1, 1.8, c.7; 1.9, c.7 e r.10, c.7; ASTo, Camerale, art. 12,
par. 1, m. 1, r.5). Cfr. Burro 2017, 111-117.

22 ASTo, Camerale, art.51, par. 2, m. unico, r. unico, c.6.

23 ASTo, Camerale, art. 60, par. 2, m. unico, r.2, passim; ibid.
art. 51, par. 1, m. 1, r.4, c.5; ibid., art. 51, par. 2, m. unico, cc. 5 e
6; inid., art. 42, par. unico, m. unico, r.4, c.2; ibid., art. 12, para.
1, m. 1, r.5; ibid. art. 12, par. 2, m. unico, r. unico.

2% Sulle vicende del cantiere di Moretta, in dettaglio LoNGHI
2007b.

25 ASTo, Camerale, art. 38, par. 2, edito in Carita 1985, 37.

26 Per un quadro bibliografico, a partire dal caso notissimo di
fra Bevignate: RomaLut 2006, 321 sgg.

27 Nello spazio sabaudo del secondo decennio del Trecento
la presenza di maestri di Casale é attestata anche, dal 1319, nel
cantiere dell’abbazia di San Giusto a Susa, mentre registrazioni
contabili effettuate con i metodi delle castellanie sabaude sono
adottate dai rectores frati umiliati nel laborerium di Sant’Evasio a
Casale, in particolare prima del 1321; se, a proposito dei perso-
naggi attivi a Torino, trent’anni fa € stata proposta l'individuazione
di una “scuola di Casale” (MoNETTI, RESsA, 1982, 28-29; cfr. SETTIA,
1983., 27 sgg.), si possono ora ipotizzare percorsi di scambio tra il
principato sabaudo e il Monferrato paleologo fondati non solo su
competenze tecniche o su un positivo clima di pacificazione politi-
ca, ma anche sulla condivisione — che non sappiamo se episodica
o radicata — di metodi di contabilita e di cultura di cantiere (LoNGHI
2013a, e Ip. 2013b).

28 CCT, c. LXXIXr.

29 In particolare, si veda NeGro 1650, vol. II, 101-102; cfr. LEONE
1981, 151-152; Bava 1993, 52-58; Longhi 2010, 70-73.

39 Longhr 2003.

31 Tutte le citazioni sono CCT, cc. XIr e sgg. (edito in MoNETTI,
Ressa 1982, 59-61.

32 Sul taglio dei laterizi si veda Donato 2006, 87-88; CCT, cc.
CXIIIr., CXXXVr. e passim parla di tagla dei mattoni, o di mattoni
da incidere.

33 ASTo, Camerale, art. 60, par. 2,1 1, c. 8.

3% MoEcLIN 2002, 358-359; cfr. la sottolineatura del legame tra
le prassi amministrative in costruzione e la persona del principe
in Burro 2017, 257.

35 Sui contratti ad tachiam o in tascam o a la tache: GENTILE
1995, 23, che sottolinea anche la differenza tra il contratto di
Germano di Casale per Torino (in cui € il massaro che si assume
lonere di numerosi salariati) e quello di Bonardino da Savigliano
per Fossano (che ha una fisionomia imprenditoriale pit1 autonoma:
cfr. Bertont 2010, 275-6); cfr. inoltre Kersuzan 2005, 310 sgg. e DEL
Bo 2016, 109-112.

36 Su verifica, ispezione e coordinamento: Kersuzan 2005, 302
sgg.; OrLaNDONI 2008, 120 sgg.

37 LongHr 2007¢, 69-70; Ip. 2015, 104-106; Lusso 2014, 308-
311; Ip. 2015, 57-60; Ip. 2017, 88-94; CowmBa, LongHi, Lusso 2019,
156-159.

38 11 magister € membro della famiglia Bertrandi, che ha solidi
rapporti con il magister Iacobus: Patria 2005, 47-49.

39 Patria 1999, 151-153 (fonte in ASTo, Camerale, art. 2, par.
1, m. 1, r. 1).

40 ASTo, Camerale, art. 60, par. 2, r. 1, c. 18.

*l' La trasformazione del recinto in palazzo avviene a partire dalla
seconda meta del Trecento, con un’accelerazione a cavallo della fine
del principato degli Acaia e la nascita del ducato Sabaudo: Carita
1984; Ip. 1992; Longhr 2011; Ip. 2020 a.

42 ASTo, Camerale, art. 38, par. 2, r. 1 (in Carita 1985, p. 35.

43 Longhr 2010, 59; per un approfondimento sulle famiglie
coinvolte: DeL Bo 2010.

** Sulle procedure DeL Bo 2016, 17-30; Burro 2017, 260-265.

45 Longhr 2018; sulla questione degli effettivi: Bernarpr 2011,
29-39.

46 ASTo, Camerale, art. 60, par.2,r. 1,c. 15.

*7 Tommaso & 'unico capomastro attivo su entrambi i cantieri
contemporanei di Torino e Pinerolo: per l'intravamentum del primo
solaio di Torino & pagato da gennaio a maggio 1319; il 25 gennaio
1320 Tommaso & richiamato dal principe a Pinerolo (CCT, cc.
LXXIIIr., LXXVIIv. sgg. e soprattutto CXIXr. sgg.; chiamata a Pine-
rolo c. LXXXIlIv), dove realizza il sesto solaio ligneo della torre de
medio (ASTo, art. 60, par. 1, m. 1, r.7-8, c.6), edificio che crollera
poche settimane dopo, danneggiando buona parte del castello, ma
evidentemente senza conseguenze per la carriera del carpentiere:
questi, gia attestato nel cantiere pinerolese nel 1317-1318 per la
costruzione della camera dei notai, sara impegnato tra il 1326 e
il 1330 in opere di consolidamento del torrione sud del castello di
Avigliana (PaTtria 2005,57), nel 1325-26 per la struttura lignea dei

servizi igienici e della scala verso corte del palacium a Moretta,
mentre nell’agosto del 1326, nel 1327-1328 e nella primavera 1329
si occupera di balliste e ingenia bellici a Chivasso, Fossano e nel
Saluzzese (ASTo, art. 51, par. 1, m. 1, r. 6, cc. 5-6; ASTo, Camera-
le, Conti tesoreria principi di Acaia, inv. 40, r.9, cc.7 e 10, r.10 c.7;
ASTo, art. 60, par. 1, m. 1, r. 11, c. 28).

* CCT, c. XXXVIr.
ASTo, Camerale, art.60, par. 2, m. unico, r. 2, c.10.
50 ASTo, Camerale, art. 51, par. 2, r. unico, c. 7.
ASTo, Camerale, art. 51, p. 2, m. unico, r. unico, c. 7
52 ASTo, Camerale, art. 60, par.2,r. 1, c. 14.
In termini generali, su tale prassi: LArRDIN 1992.
ASTo, Camerale, art. 60, par. 2, m. unico, r. 1, c. 16, riferito
a Matteo, attivo non come magister, ma come coordinatore meno
qualificato — ma fidato, evidentemente — di gruppi di operai.

55 CCT, c. XXVIIv. e passim.

56 ASTo, Camerale, art. 60, par.2,r. 1,c. 13.

57 ASTo, Camerale, art. 60, par. 2, r. 1, c. 5.

58 ASTo, Camerale, art. 60, par. 2, r 1, c. 13. Oltre al falconus
(o ingenium falconis), sono citati nel medesimo conto anche: celtrus,
vindolum, bagacia, ingenium ad intrabandum, castellus. L’interpre-
tazione della consistenza di tali macchinari puo essere aiutata da
una lettura regressiva del linguaggio tecnico moderno: si veda, ad
esempio, il lessico di cantiere dalla Biblioteca Hertziana e dell’l-
stituto Max Planck: <http://wissensgeschichte.biblhertz.it:8080/
Glossario> (1 ottobre 2020). Sul falco in area transalpina: Kersuzan
2005, pp. 350-357.

59 ASTo, Camerale Piemonte, art.60, par.2, m. unico, rotolo 2,
c. 9; sulla vicenda si sofferma, da ultimo, Lusso 2020, 118-119,
discutendo la modesta attenzione alla qualita delle murature lapidee
nei paesaggi costruiti laterizi subalpini.

%0 ASTo, Camerale, art. 51, par. 2, r. unico, c. 6; cfr. LoNGgHI
2010, 72.

61 Si tratta di una delle nove travi «que appellantur catene longe
que debent poni in caseamento superiori» di 8 tese (pari a metri
14,4 circa), che rompe il carro, su cui non si riesce poi a ricaricarla:
CCT, c. LXXVIr.

62 ASTo, Camerale, art. 60, par. 2, r. 1, c. 13 (sulla vicenda
Longh! 2018 a).

63 Riferimenti documentari in ASTo, Camerale, art. 38, par. 2,
edito in CaritA 1985, 38.

6% (In faciendis parapectis et exbarris super corseriis circumqua-
que castrum, deversum curtem dicti castri, ne custodes caderent de
nocte de supra dictis corseriis» dal conto di castellania del 1339-40
(ASTo, art. 38, m. 2, r. 13, citato nell’Appendice documentaria in
Carita 1985, 74).

65 ASTo, Camerale, art. 38, par. 2, edito in Carita 1985, 35.

66 Carrra 1985, 25-30; Orranpont 2008, 78-83, 118 sgg., 250-253

67 Per un inquadramento storiografico del tema relativo al
basso medioevo: CHapeELoT 2001; ERLANDE-BRANDENBURG 2000, 22
sgg. e 90 sgg.

68 Sul dibattito relativo al ruolo dei primi personaggi attivi su
scenari di cantieri complessi, si veda la nota 6*.

69 Kgrsuzan 2005, 295-309.

0 Poisson 2001, 171.

ASTo, Camerale, art. 60, par. 2, r 1, c. 5.

Sulla carriera successiva di Ruffino de Ferro: Longhr 2007a.
Sul lessico ‘progettuale’ bassomedievale: Ascant 1997, 20
sgg. (cit. p. 22); cfr., in termini generali, BErvarDr 2011, 171-186;
CorroLa 2015, 57-84.

74 Cfr. supra note 4 e 16.

75 Sul legame tra signori locali e produzione della calce: LANGE
1979, 61; Patria 2005, 46; per alcuni riscontri sull’incidenza per-
centuale della calce: DeL Bo 2016, 78-79, 138.

76 1l tema ¢ affrontato in Lusso 2020, in particolare pp. 106-110
e 121-122 che individua nel XIV secolo il passaggio da una cultu-
ra edilizia del legno a un paesaggio urbano di laterizi, che genera
una rapida crescita dei mercati con la necessita di un’attenta
regolamentazione del rapporto tra domanda e offerta.

77 Berron1 2010, 276. Due i casi di fornaci “di stato” individuati
da Lusso 2020, 114, a Chieri e Mondovi.

78 Sull'uso del legno verde e sulla stagionatura, si vedano le
osservazioni di CopporLa 2015, 195-200.

79 Meccanismi decisionali simili sono riscontrabili nei coevi
cantieri del Bugey; I'uso di legname fresco é tuttavia attestato anche
per opere strutturali (Kersuzan 2005, 323 e 342; sulla stagionatura
nei cantieri valdostani: OrLanDoNI 2008, 38-39)

80 Per quanto attiene i diversi tipi di pezzatura si citano nelle
fonti qui studiate, ad esempio: trabes, somerii, capitelli, catene,
radices, remme, canterii, quanterii, scarragones, cambini, listelli,
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latae, templeri o templari o tempieri, assides, postes, perticae; cfr.
per un quadro lessicale: CHALMIN-SIROT, Poisson 2003.

81 (Ad carreandum somerios cum arcicarro et cum castello ligni
ad levandum ipsoso»: CCT, c. LXIVr.

82 Sull'uso del metallo nell’edilizia bassomedievale: CHAPELOT,
Benoir 1985, in particolare i saggi alle pp. 271-367; per un oriz-
zonte cronologico e geografico coerente con i casi-studio indagati:
BERNARDI, DiLLmann 2006.

83 Frati, LoncHr 2002; OranboN 2008, 235-236.

84 Monert, Ressa 1982, passim.

85 Saraceno 1876; Ip. 1880; Ip. 1882; Giacosa 1890; Carraro 1896;
cfr. CasteLNuovo 2018, 46-47.

86 CasTELNUOVO, DERAGNE 2002; CasTRONOVO 2006; EAD. 2016.
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il territorio e i sistemi difensivi.

Chiara Devoti

Architetto, PhD e Specialista, ¢ professore associato
di Storia dell’architettura presso il Politecnico di Torino,
dove & Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni
Architettonici e del Paesaggio e membro del collegio
docenti del Dottorato di ricerca in Beni Architettonici e
Paesaggistici. Si occupa in particolare di temi di com-
mittenza, nonché di interpretazione del territorio storico
(anche con esteso ricorso alla cartografia antica); in
questo contesto, € autore di diversi saggi e volumi sul
patrimonio dell’Ordine Mauriziano.

Salvatore Femia

Architetto, specializzando presso la Scuola di
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del
Politecnico di Torino. Durante gli anni universitari risie-
de presso il Collegio Universitario di merito R. Einaudi,

lo stesso di Umberto Eco, crescendo personalmente
e formandosi culturalmente. Segue corsi integrativi e
trasversali, partecipa a workshop professionali. Grazie
alla mobilita accademica per tesi su proposta svolge
due mesi di ricerca presso I'University of Exeter, com-
binando la passione per la scrittura all’interesse per
larchitettura britannica. Aspira a concludere il ciclo
formativo con un PhD.

Marco Ferrari

Architetto paesaggista, € Dottore di ricerca in Beni
Architettonici e Paesaggistici presso il Politecnico
di Torino, dove collabora nella didattica dei corsi di
Restauro e a ricerche come borsista. Dal 2005 al 2012,
con incarico di coordinatore e curatore del parco e dei
giardini, ha lavorato presso il Castello di Racconigi,
coadiuvando il Direttore, I’architetto Mirella Macera,
nelle azioni di tutela e gestione del patrimonio botani-
co e architettonico del parco. Svolge attivita di ricerca
nell’ambito polimaterico del giardino storico e del pae-
saggio per gli aspetti di restauro e conservazione.

Francesco Finotto

Architetto laureato in Restauro e Valorizzazione del
Patimonio presso il Politecnico di Torino, specializzando
del primo anno alla Scuola di Specializzazione in Beni
Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Torino,
collaboratore professionale presso studi di architettura e
enti pubblici nei settori dell’edilizia scolastica e sportiva.

Gianluca Galfo

Dottore in architettura, si & laureato in Architettura
per il restauro e la valorizzazione del patrimonio presso
il Politecnico di Torino nel 2020, con una tesi volta
all’individuazione di nuovi usi e prospettive per la Real
Certosa di Collegno. Durante il percorso magistrale ha
svolto un periodo di Erasmus in Germania presso la
Technische Universitat Kaiserslautern. Attualmente &
sotto contratto presso uno studio professionale a Torino.

Ester Germani

Laureata in Progettazione delle aree verdi e del pae-
saggio — corso di Laurea Magistrale interateneo erogato
dal Politecnico di Torino e le Universita degli Studi di
Genova, Milano e Torino — con un percorso di tesi fi-
nalizzato a una proposta di restauro e valorizzazione
del giardino e del parco di Villa Ottolenghi Wedekind
ad Acqui Terme e coordinato dalla supervisione della
Prof.ssa Maria Adriana Giusti in qualita di relatore e del
correlatore Marco Ferrari. Con loro, nell’anno accade-
mico 2020-21, collabora nell’assistenza alla didattica
del Laboratorio di restauro dei giardini e del paesaggio.

Elena Gianasso

Architetto, specialista e PhD, ricercatore in Storia
dell’architettura presso il Dipartimento Interateneo di
Scienze Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico
di Torino, insegna discipline storiche per I’architettura
presso lo stesso Ateneo. Autore di volumi, saggi e articoli,
svolge attivita di ricerca e di consulenza scientifica nel
settore dei beni culturali, privilegiando temi inerenti I’ar-
chitettura di eta moderna e contemporanea, indagando
aspetti e profili che discutono la relazione del costruito
con la committenza, con la citta, con il patrimonio ur-
bano, il territorio e con le professioni in architettura.
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Riccardo Giordano

Architecte en chef des Monuments Historiques, lau-
reato nel 2002 presso I'Universita La Sapienza di Roma,
ottiene il titolo di Architecte du patrimoine presso il
Centre des Hautes Etudes di Chaillot nel 2007. Dopo
aver lavorato presso lo studio d’architettura di Bernard
Huet tra il 2002 e il 2006, inizia una lunga collabo-
razione con Pierre André Lablaude, Architecte en chef
des Monuments Historiques. Nel 2011 fonda lo studio
d’Architettura Arch-R. Dal 2012 & anche architetto-
consigliere del Ministére des Affaires étrangéres et du
Développement international in Francia. Conferenziere
presso I'Ecole Nationale Supérieure d’Architecture di
Paris-Belleville tra 2005 e 2008 e insegnante presso il
Centre des Hautes Etudes di Chaillot nel 2019, é stato
esperto tecnico per 'TUNESCO nel 2014.

Emilio Martin Gutiérrez

Professore associato di Storia Medievale presso 1’'Uni-
versita di Cadice, Dipartimento di Historia, Geografia y
Filosofia, Facolta di Filosofia y Letras. Insegna storia me-
dievale e ha tenuto i corsi di Historia Medieval Universal,
Historia Cultural de la Edad Media, Historiografia; ha
tenuto inoltre il corso Paisaje Histérico y Patrimonio
nel Mdster en Patrimonio Histérico y Arqueoldgico; fa
parte del collegio del Dottorato EIDE-MAR. Escuela de
doctorado en estudios del Mar. Campus de Excelencia
Internacional del Mar. Universidad de Cddiz e ha tenuto
i corsi La incidencia del clima en los paisajes historicos,
Meétodos y fuentes para el andlisis del territorio y el pai-
saje historico y cultural. Estudios diacrénico de casos.
Nell’attivita di ricerca si occupa dello studio dell’evolu-
zione del paesaggio rurale nell’Andalusia Occidentale tra
XIII e XV secolo. Ha inoltre contribuito come storico alle
ricerche inerenti alla storia agraria e ai contratti agrari
nell’Andalusia Occidentale tra XIII e XV secolo. I suoi
temi di ricerca principali vertono sull’interazione della
societa con ’'ambiente nel XV secolo.

Alessandra Lancellotti

Dottore in Architettura, si &€ laureata in Architettura
per il restauro e la valorizzazione del patrimonio presso
il Politecnico di Torino nel 2017, con una tesi sul patri-
monio tangibile e intangibile di un borgo abbandonato
indagando il rapporto fra memoria, architettura e imma-
ginario cinematografico. Durante il percorso magistrale
ha svolto un periodo di studio presso la Technische
Universitat di Vienna. Ha lavorato come archivista per
la Cineteca Lucana, per ’archivio audiovisivo di Image
(Firenze), dedicato a progetti di architettura contem-
poranea, e come assegnista di ricerca per ’Architeca -
Archivio Cinematografico e Multimediale di Architettura
del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico
di Torino. Nello stesso ateneo inizia nel 2020 il Dottorato
di ricerca in Beni Architettonici e Paesaggistici.

Andrea Longhi

Professore associato di Storia dell’architettura pres-
so il Politecnico di Torino, Dipartimento Interateneo di
Scienze Progetto e Politiche per il Territorio, di cui €
vice-direttore dal 2019; insegna Storia e critica del pa-
trimonio territoriale e ha tenuto il corso di Storia della
citta e dell’architettura nel Medioevo; fa parte del collegio
della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici
e del Paesaggio e del Dottorato in Beni Architettonici e

Paesaggistici. Nell’attivita di ricerca si occupa di storia
dell’insediamento e del territorio in eta medievale, con
particolare attenzione ai temi del cantiere e del rappor-
to tra geopolitica e architettura. Ha inoltre contribuito
— come architetto e come storico — all’analisi di edifici
medievali in cantieri di indagine archeologica, restauro
e allestimento museale.

Luca Malvicino

Architetto, libero professionista, specializzato presso
la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del
Paesaggio del Politecnico di Torino. Negli ultimi anni il
suo campo di ricerca si € concentrato sul castello reale
di Govone, in particolare sulla sua conoscenza, valoriz-
zazione e gestione.

Maryse Méchineau

Aprés une licence d’Arts plastiques et d’Histoire de
lart & I'Université Catholique de 1’Ouest (Angers), ell
poursuit un Master a ’école du Louvre (Paris). Intégrée
au parcours recherche spécialité Patrimoine architectural
et paysager, elle a soutenu en juin 2020 un mémoire
sur la conservation des ruines, sous la direction de
Stéphanie Celle et Charlotte Pingoux. Elle y a étudié
les types de protection des arases de maconneries
du chateau de Coucy, avec l'accord du Centre des
Monuments Nationaux. Aprés un stage au sein de I’Unité
Départementale d’Architecture et du Patrimoine de I’Ai-
sne, elle travaille cette année a un mémoire sur l'usage
du végétal dans la conservation des monuments histo-
riques sous la direction de Bruno Phalip. En paralléle
de ses études, elle participe a des chantiers bénévoles
de restauration organisés par 1’'Union Rempart.

Andrea Minella

Architetto, specialista con diploma rilasciato dalla
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del
Paesaggio del Politecnico di Torino con una tesi sulle
architettura di Carlo Mollino, libero professionista. Il
suo principale campo di ricerca riguarda lo studio della
tutela e della conservazione dell’architettura della se-
conda meta del XX secolo.

Emanuele Morezzi

Ricercatore universitario in Restauro architettonico
presso il Politecnico di Torino, Dipartimento Architettura
e Design, insegna restauro nei corsi teorici e negli ate-
lier progettuali dei corsi di laurea in architettura del
Politecnico di Torino; fa parte del collegio del Dottorato
in Beni Architettonici e Paesaggistici. Concentra l’attivita
di ricerca su tematiche legate al patrimonio storico e
alla teoria e alla prassi della conservazione, in partico-
lare riguardante i ruderi architettonici e le strategie di
restauro e valorizzazione dei beni culturali.

Monica Naretto

Professore associato di Restauro presso il Politecnico
di Torino, Dipartimento di Architettura e Design (DAD),
docente e vicedirettore della Scuola di Specializzazione
in Beni Architettonici e del Paesaggio ¢ anche, dal 2019,
membro del collegio del Dottorato in Beni architettonici
e paesaggistici. E stata visiting researcher presso I'IN-
HA (Intitut National d’Histoire de I’Art) di Parigi (2017)
e professore invitato del Centre d’Histoire Espaces &
Cultures - Université Clermont Auvergne (2019).
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La sua ricerca si incentra sulla storia della tutela
tra XIX e XX secolo nel contesto europeo e sul pro-
getto di conservazione del patrimonio architettonico,
monumentale e diffuso.

Roberta Oddi

Architetto, specialista in Beni Architettonici e del
Paesaggio del Politecnico di Torino, laureata presso lo
stesso Ateneo con la tesi Il San Domenico di Alba: ana-
lisi dei modelli architettonici, delle tecniche costruttive e
prospettive di restauro che ha ricevuto il Premio Arch. M.
Berardo nel 2003 e il Premio Provincia di Cuneo - citta
di Alba nel 2004. Autore di alcuni saggi, per la tesi di
specializzazione ha svolto attivita di ricerca sugli edifici
industriali nella citta di Torino in relazione al PRGC.

Milagros Palma Crespo

Architetto e PhD, & Profesor ayudante doctor presso
I’Escuela Técnica Superior de Arquitectura dell’Uni-
versita Politecnica di Madrid, nei settori del Restauro
e della Costruzione architettonica. E titolare dei corsi
di Construccién 2, Laurea in Architettura, e di TFM
(Tesi di Laurea) e Gestion y Sotenibilidad del Patrimonio
Arquitectonico nel Master universitario en Conservacion
Yy Restauracion del Patrimonio Arquitecténico. Visiting
Professor presso il Dipartimento DAD nel II semestre
dell’a.a. 2017-2018, ha tenuto un Workshop internazio-
nale e un corso di Dottorato sulle problematiche di re-
stauro e riuso di sistemi culturali complessi. Nell’attivita
di ricerca si occupa di temi inerenti la metodologia,
storia e teoria del restauro, la conservazione e valoriz-
zazione del patrimonio architettonico, la scenografia e
delle tecniche costruttive. Ha inoltre contribuito come
architetto al restauro del Castello de La Guardia, della
chiesa e convento de Santa Catalina de Zafra (Granada)
e della Casa de los Priores (Jaén).

Bruno Phalip

Professeur d’histoire de 'architecture et d’archéologie
du Moyen Age a I’'Université Clermont Auvergne, mem-
bre du CHEC EA 1001 USR 3550. Ses recherches, com-
me ses publications, sont liées a I’analyse des chantiers
de construction et de restauration des monuments du
Moyen Age. La part technologique, mais aussi les parts
des hommes et des communautés, y sont prépondéran-
tes dans leurs liens avec les sociétés considérées.

Pietro Giovanni Pistone

Architetto, & specializzando presso la Scuola di
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio
del Politecnico di Torino, dove si € laureato nel 2019
in Architettura, Costruzione e Citta, con una tesi sul-
la Lettera di Raffaello a Leone X e le metamorfosi del
paesaggio archeologico romano fra XVI e XVIII secolo.
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Ingegnere Edile con titolo conseguito presso il
Politecnico di Torino il 2 dicembre 2019, ha ottenuto
I’abilitazione all’esercizio della professione sostenendo
in data 16 luglio 2020 ’esame di Stato.

Specializzando presso la Scuola di Specializzazione
in Beni Architettonici e del Paesaggio del medesimo
Politecnico di Torino, si occupa di temi legati alle tec-
niche costruttive storiche e alla stratificazione storica
del paesaggio in area alpina e prealpina.

Emanuele Romeo

Professore ordinario di Restauro, € coordinatore del
Dottorato in Beni Architettonici e Paesaggistici non-
ché docente della Scuola di Specializzazione in Beni
Architettonici e del Paesaggio presso il Politecnico
di Torino. E titolare dei corsi di Teoria e Storia del
Restauro e partecipa, come relatore, a convegni na-
zionali e internazionali fornendo contributi sulle te-
orie del restauro. Ha coordinato 1’équipe di studiosi
per il restauro e la conservazione della Cattedrale di
Hierapolis di Frigia e del sito archeologico di Elaiussa
Sebaste in Turchia (2003-2013). E direttore della col-
lana editoriale «Cultural Heritage» (WriteUp Editore) e
della collana «Patrimonio, Paesaggio, Comunita» (LAR
Editore). Collabora con riviste nazionali e internazionali.
Svolge studi sulle metodologie del progetto di restauro,
conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio
archeologico classico e medievale.

Federico Rossi

Architetto, & specializzando presso la Scuola di
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio
del Politecnico di Torino. Si € laureato nel 2019 presso
lo stesso Politecnico in Architettura per il Restauro e
Valorizzazione del Patrimonio, con una tesi (coautri-
ce arch. D. Rosso) dal titolo La chiesa di San Michele
Arcangelo di Provonda. Il progetto di restauro come ap-
proccio interdisciplinare.

Riccardo Rudiero

Dottore di ricerca in Beni Architettonici e Paesaggistici,
¢ assegnista di ricerca presso il Dipartimento di
Architettura e Design (DAD) del Politecnico di Torino.
Professore a contratto di Restauro presso la Facolta di
Architettura dell’'Universita degli Studi di Firenze, da
anni approfondisce temi legati al coinvolgimento della
cittadinanza nei processi conservativi e sulla pubbliciz-
zazione del patrimonio. Tra gli esiti di queste ricerche,
si segnala il progetto divulgativo sul cantiere di restauro
di Rocca San Silvestro (coordinato da UniFi, UniSi e
UniPv) e di Bagni di Petriolo (in collaborazione con UniFi
e UniSi). Si € occupato e si occupa di temi riguardanti la
memoria e l'identita; in particolare studia le dinamiche
di patrimonializzazione dei Beni Culturali all’interno di
territori legati ad alcune minoranze religiose. A queste
tematiche, associa la ricerca nel campo del restauro
degli edifici allo stato di rudere, sia classici sia medievali.

Maria Chiara Strafella

Architetto, laureata in Architettura per il Restauro e la
Valorizzazione del Patrimonio (Politecnico di Torino) con
la tesi Forme costruttive della cittadella di Alessandria
tra lettura diretta e fonti d’archivio. Ha conseguito il di-
ploma di III livello presso la Scuola di Specializzazione
in Beni Architettonici e del Paesaggio (Politecnico di
Torino) discutendo la tesi Cento anni di interventi sulla
facciata lapidea di Santa Cristina: scelte e influenze
sullimmagine urbana. Ha collaborato all’allestimen-
to della mostra Leonardo. Tecnica e Territorio presso
il castello del Valentino nel 2019. Ha partecipato al
convegno internazionale Maria Giovanna Battista di
Savoia-Nemours. Stato, capitale, architettura nel 2020,
presentando un lavoro di ricerca sui restauri eseguiti
sulla facciata della chiesa di Santa Cristina a Torino nel
corso del XX secolo.
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Silvia Summa

Laureata al Politecnico di Torino in Architettura
restauro e valorizzazione del patrimonio e Specialista
in Beni Architettonici e del Paesaggio presso lo stesso
Ateneo, oggi si occupa di ricerca nell’ambito dei beni
iscritti alle liste del Patrimonio Mondiale dell’'Umanita
UNESCO. In passato ha svolto varie attivita all’inter-
no dell’Archivio di Stato di Torino per la valorizzazione
del patrimonio documentale. Dal 2017 collabora con
la Diocesi di Torino per la gestione dei beni immobili
ecclesiastici.

Maria Vittoria Tappari

Si e laureata in Architettura per il restauro e la valo-
rizzazione del patrimonio presso il Politecnico di Torino
nel 2017, con una tesi dal titolo Le rovine della pieve
romanica di Areglio: dalla ricerca storica agli studi per
la conservazione e la valorizzazione. Nel 2020 si € spe-
cializzata presso la Scuola di Specializzazione in Beni
Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Torino
e attualmente collabora con studi professionali e as-
sociazioni culturali in Piemonte per la realizzazione di
progetti di valorizzazione per il patrimonio architettonico
e paesaggistico.

Tommaso Vagnarelli

Architetto, € attualmente dottorando in Beni
Architettonici e Paesaggistici presso Politecnico di
Torino. Nel 2016 si laurea in Architettura per il restau-
ro e la valorizzazione del patrimonio al Politecnico di
Torino con una tesi sul restauro e la rivitalizzazione

di un villaggio rurale abbandonato nel Nord Sardegna.
Nel 2018 consegue, sempre al Politecnico di Torino, il
titolo di specialista in Beni Architettonici e del Paesaggio
discutendo una tesi sulla conservazione del paesaggio
archeologico della necropoli etrusca della Banditaccia
a Cerveteri (RM). Dal 2016 partecipa con continuita,
in qualita di collaboratore alla didattica, ad atelier e
workshop di restauro. Le sue attuali ricerche sono
orientate all'indagine, in prospettiva conservativa, delle
dinamiche che intercorrono tra societa contemporanea
e paesaggio antico.

Maurizio Villata

Dottore in Architettura, si € laureato in Architettura
Costruzione Citta presso il Politecnico di Torino nel 2016,
con una tesi riguardante gli aspetti della valorizzazione e
della tutela del paesaggio culturale nelle azioni condotte
da parte degli organismi internazionali, in particolare
indagando la relazione tra paesaggi letterari, patrimonio
immateriale e costruzione di nuovi immaginari. Ha con-
seguito il titolo di specialista in Beni Architettonici e del
Paesaggio orientando la propria ricerca verso la dimen-
sione urbana del restauro nei contesti territoriali minori.
Il suo interesse rivolto ai temi della valorizzazione del pa-
trimonio culturale lo ha portato successivamente a con-
seguire il diploma di Master di I livello in Museografia,
Architettura e Archeologia, Progettazione Strategica e
Gestione Innovativa delle Aree Archeologiche presso 1’Ac-
cademia Adrianea di Architettura e Archeologia. Nello
stesso ateneo inizia nel 2020 il Dottorato di ricerca in
Beni Architettonici e Paesaggistici.
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FABIO AGALIATI, GIANLUCA GALFO

Collegno Former Psychiatric Hospital: a Cognitive
Project for the Enhancement Processes of an
Abandoned Asylum Assets

The Dalla Chiesa Park area is a historical, archi-
tectural and environmental heritage which adds great
value to the city of Collegno. The multiple phases that
have characterized the transformation of the complex,
from a country villa, to the Certosa Reale, to the Regio
Manicomio of Turin and the subsequent divestments
and consecutive uses, have contributed to the architec-
tural complexity of the plant, defining its uniqueness.

After the Basaglia Law (1978), which ordered the
closure of the asylum structures in Italy, the need to
re-appropriate these spaces grew exponentially after
being denied for the city for long, becoming almost a pri-
ority not only for the community of Collegno. Therefore,
because of this awareness, in recent decades, the
coexistence of interest from various public entities
and local activists has led to initiatives aimed at the
recovery and enhancement of the area. However, the
lack of an overall vision underlying an organic project
has triggered the inclusion of multiple disconnected
functions, the result of which has seen an excessive
fragmentation of uses.

The complexity of the theme requires a knowledge
project that, starting from a direct feedback with the
stakeholders, is aimed at understanding and docu-
menting the current general situation. In this sense, a
study of the historical stratification, as well as of the
current balance sheet and of the active uses within
the area has been carried out. Its results represent
the starting point for outlining a possible valorization
project.

IRENE BALZANI

Restoration Chronicles between XIXth and XXth
Centuries for Some Parish Churches in the Diocese
of Ivrea

Under Alfredo d’Andrade supervision, as director of
the Office for Preservation of Monuments of Piemonte
and Liguria, the bureau started a long survey of iden-
tify and cataloguing all the monuments situated in
the area. In addition to providing a clear reference on
monuments consistency, this operation paid particular
attention on architectures with obviuos conservation

L’ancien Hopital psychiatrique de Collegno : un
projet de connaissance pour les processus de valori-
sation du patrimoine psychiatrique désaffecté

Le parc Dalla Chiesa est un patrimoine historique,
architectural et environnemental qui ajoute une grande
valeur au patrimoine de la ville de Collegno. Les multiples
phases qui ont caractérisé la transformation du com-
plexe, d’'une villa de campagne, a la Chartreuse Royale,
au Regio Manicomio de Turin (Asile Royal) et les cessions
ultérieures et utilisations consécutives, ont contribué a
la complexité architecturale du batiment, définissant son
caractere unique.

Aprés la loi Basaglia (1978), qui a ordonné la fermeture
des structures d’asile en Italie, la nécessité de se réappro-
prier de ces espaces a augmenté de facon exponentielle,
apres avoir été refusé par la ville pendant longtemps, et
devenant maintenant presque une priorité, non seulement
pour la communauté de Collegno. Par conséquent, en
raison de cette prise de conscience, au cours des derniéres
décennies, la coexistence d’intéréts par plusieurs entités
publiques et militants locaux a conduit a des initiatives
visant a la récupération et a 'amélioration de la zone.
Cependant, 'absence d’une vision globale sous-jacente a
un projet organique a déclenché l'inclusion de multiples
fonctions déconnectées, dont le résultat a engendré une
excessive fragmentation des utilisations.

La complexité du théme exige un projet de connais-
sances qui, a partir d’une rétroaction directe avec les
intervenants, vise a comprendre et a documenter la
situation générale actuelle. En ce sens, une étude de la
stratification historique, ainsi que du bilan actuel et des
utilisations actives dans la zone a été réalisée. Ses résul-
tats constituent le point de départ d'un éventuel projet
de valorisation.

Chronique des travaux de restauration entre le
XIXéme et le XXeéme siécle pour quelques églises
paroissiales (anciennes “pievi”) de la diocése d’Ivrea

Dés les débuts de l’activité du Bureau pour la
Conservation des Monuments du Piémont et de la Ligurie,
sous la direction d’Alfredo d’Andrade, une campagne de
catalogage des monuments situés sur le territoire fut
menée minutieusement. Cette campagne, en plus de
fournir une référence claire sur la consistance de ceux-ci,
a accordé une attention particuliére aux cas présentant



382 | ABSTRACT / RESUMES

problems. This also meant the beginning of the insti-
tutional protection for the medieval churches of Saints
Pietro and Paolo in Bollengo (TO) and Saint Maria in
Lugnacco (TO). Theese ancient chapels are part of re-
ligious identity of canavese population: despite their
religious value, some of them were abandoned by the
end of XIX century.

The correspondence and documents conservated in
the Historic d’Andrade’s Archive of the Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la citta
Metropolitana di Torino, are fundamental to describe
d’Andrade’s first actions: he wants to quickly consol-
idate the church of Saints Pietro and Paolo which had
a very critical state of wall stability; then, after a short
period of studies on Saint Maria in Lugnacco, Cesare
Bertea continued d’Andrade’s work, supervisioning
himself the restoration of that church. Moreover, they
explain all the restoration works, and the difficulty in
searching for funds.

In the perspective to be a testimony between con-
servation and history issues, this report offers a in-
terpretation and chronicle of the part of recent history
that involved these two ancient churches in their first
restoration campaign, by considering the historic value
of building-site papers, lists, note and hand- drawings
themselves.

GIULIA BELTRAMO

«Domus» and the Charter of Venice (1964-1973):
architectural site and interpretation of the resto-
ration in the authorial publication

The Sixties and Seventies of the Twentieth centu-
ry represent a crucial moment for the development
of the national and international debate related to
restoration and conservation: after the Charter of
Athens of 1931 and the Italian Charter of Restoration
of 1932, cultural directions and technical actions
about the heritage return to be topics of extreme rel-
evance. What should be preserved? What values need
to be transmitted to the future? Which principles the
architect restorer should refer to? Unfortunately, as
Marco Dezzi Bardeschi noted in 1964 during the II
International Exhibition of Monumental Restoration,
there are many «monuments irreversibly altered due
to a wrong traditional conception of the Restoration
conceived as refraction/recovery and return to their
former glory». During that year, in Venice, throughout
the II° International Congress of Restoration, some of
the major scholars and interpreters of Restoration,
as Piero Gazzola and Roberto Pane, promulgated the
Charter of Venice, a fundamental document, still today
of international significance, which focused attention
on the concept of authenticity in conservation and
reconstruction.

On the basis of this reflection, this essay is there-
fore intended to identify a possible link between the

des problémes évidents de conservation. C’est a partir
de cet intérét clairvoyant qui commence l’histoire de la
protection institutionnelle pour les églises médiévales des
Saints Pierre et Paul a Bollengo (TO), et de Sainte-Marie
a Lugnacco (TO). Les deux édifices sacrés font partie de
I'identité religieuse des gens du canavese : pourtant,
malgré les témoignages de dévotion locale, on en enre-
gistra sporadiquement des situations de décadence et
d’abandon, a partir de la fin du XIXéme siécle. Grace
a linterprétation de la correspondance historique de
chantier, déposée aupres des Archives d’Andrade de la
Surintendance Archéologie, Beaux-Arts et Paysage pour la
ville Métropolitaine de Turin, on peut comprendre que les
premiéres enquétes menées par A. d’Andrade, conduisent
aune rapide mise en sécurité et consolidation de I’église de
Bollengo, tandis que, aprés une bréve période d’études sur
I’église de Sainte-Marie a Lugnacco, c’est Cesare Bertea
qui poursuivit son ceuvre, en s’occupant lui-méme des tra-
vaux de restauration sur I’église. En outre, 'examen des
documents révele a la fois la qualité des actions préparées
par le Bureau et 'engagement dans la recherche constante
de ressources pour 'achévement des travaux. Dans cette
relecture, la valeur documentaire des annotations et de la
comptabilité de chantier ne sera pas secondaire ; relevés
sur place, interventions de projet, listes des ouvriers et
moyens de travail, mais aussi dessins et notes, en forme
de témoignages des événements qui ont impliqué pour
la premiére fois les deux batiments religieux dans des
campagnes de restauration. Cet article vise donc a en
restituer une chronique interprétative, dans l'intention
de reconstruire un cadre complet entre conservation et
histoire.

«Domus» et la Charte de Venise (1964-1973) : site
architectural et interprétation de la restauration
dans la production d’auteur

Les années soixante et soixante-dix représentent un
moment crucial pour le développement du débat national
et international 1ié a la restauration et a la conservation :
apreés la Charte d’Athénes de 1931 et la Charte Italienne
de la Restauration de 1932, les orientations culturelles
et les actions techniques sur le patrimoine reviennent,
précisément en ces années, comme thémes d’une extréme
actualité. Que faut-il conserver ? Quelles valeurs doivent
étre transmises a l'avenir ? Auxquels principes doit se
référer ’architecte restaurateur ? Malheureusement,
comme Marco Dezzi Bardeschi a remarqué en 1964
a l'occasion de la Ileme Exposition Internationale de
Restauration Monumentale, ils sont trés nombreux « les
monuments irréversiblement altérés par une conception
de la restauration traditionnelle et erronée, considéré
comme réfection/rétablissement et retour a la splendeur
originale ». En cette méme année, a Venise, pendant le
Iléeme Congreés International de la Restauration, certains
des plus grands savants et théoriciens de la Restauration,
parmi lesquels Piero Gazzola et Roberto Pane, donnent
origine a la Charte de Venise, un document fondamental,
de grande actualité encore aujourd’hui, surtout dans le
contexte global, et qui met au centre I'idée d’authenticité
dans la conservation et la reconstruction. A partir de
cette réflexion, ’article a pour objectif de déterminer une
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theoretical evolution promoted by the Charter of Venice
and the main restoration works published during the
following ten years in one of the main national mag-
azines of architecture, «Domus». During the decade
considered, under the guidance of the architect Gio
Ponti, the magazine took on an international charac-
ter and became a reference point for understanding
the different architectural and artistic trends. The
analysis of the examples reported on the numbers
of the selected chronological period (from January
1964, number 410, to December 1973, number 529) is
therefore a valid tool to understand the representation
of restoration site as an architectural site, under a
double perspective: its technical development as well
as the suggested interpretative message.

GIULIA BELTRAMO

Placido Mossello and the Church of Sant’Antonio
Abate in Monta d’Alba: the architectural yard of 1877
between pre-existence and renewal

The research presented here aims to reflect on
renovation of flair and practices of construction yards
that characterize Piedmont during the second half of
Nineteenth century, through the reading and the study
of the archival funds related to the restoration yard of
1877 on the Church of Sant’Antonio Abate in Monta
d’Alba.

Since it saw the involvement of the painter Placido
Mossello, at first, the study has focused on the anal-
ysis of the Musso Clemente Archive, situated in the
Laboratory of History and Cultural Heritage of the
Politecnico of Turin, where sketches, photos, reports
and other documents belonging to the artist are kept.
Thanks to this base of work, the study identified the
main points of reflection: on one hand the close network
of family relationships and professional connections
between Mossello and other artists; on the other,
identifying yard’s operations that the projects had in
common. The role of Placido Mossello was very inter-
esting for deeper knowledge of both themes, because
his involvement in such important circumstances al-
lows the possibility of expanding this research to the
study of other archival funds, in order to highlight the
attitude towards the pre-existent architecture and the
relationships between artist and customers.

Therefore, the interweaving of unpublished sources,
drawings and actual state of conservation was a key
to select the yard initially mentioned, where the project
of decoration — realized by Placido Mossello — assumes
a central role in the organization and management of
the yard. In conclusion, the aim of this study is two-
fold: first of all, it wonts to investigate processes of
the architectural and artistical practice starting from
a significant documentary corpus, secondly it desires
to implement the knowledge of a paradigmatic asset
of our cultural heritage, that is characterized by an in-
tervention of the second half of the nineteenth century.

possible corrélation entre 'avancement théorique promu
précisément par la Charte de Venise et les principales
interventions de restauration publiées pendant les dix
années suivantes sur l'une des revues nationales d’ar-
chitecture principales, «<Domus». Dans la décennie consi-
dérée, sous la direction de I’'architecte Gio Ponti, la revue
assume un caractére international et devient un véritable
point de référence pour la compréhension des différentes
tendances architecturales et artistiques. L’analyse des cas
d’é¢tudes figurants sur les numéros de la revue compris
dans l’arc chronologique sélectionnés (de janvier 1964,
numéro 410, a décembre 1973, numéro 529) est donc un
instrument pour concevoir les représentations du chantier
de restauration comme chantier d’architecture, sous un
double point de vue : le développement technique ainsi
que le message interprétatif proposé.

Placido Mossello et 1’église de Saint-Antoine
Abbé a Monta d’Alba : le chantier architectural de
1877 entre préexistence et renouvellement

L’article vise a rechercher et d’accroitre la connaissance
sur la question du renouvellement du gott et sur les pra-
tiques de chantier qui caractérisent le Piémont de la fin
du XIXéme siécle, a travers la lecture des fonds d’archives
relatifs au chantier de restauration exécuté a l'intérieur
de l’église de Saint-Antoine Abbé a Monta d’Alba en 1877.

Puisque ce chantier a vu l'implication du peintre
Placido Mossello, dans un premier temps ’étude s’arréte
sur 'analyse de I’Archive Musso Clemente, conservé au
Laboratoire d’Histoire et de Biens Culturels du Politecnico
di Torino - DIST, ot croquis, photographies et notes attri-
buables a l’artiste sont conservés. A partir de cette base
documentaire incontournable, les principaux thémes de
réflexion ont été ensuite identifiés, liés sois au réseau
dense de relations familiales et de relations profession-
nelles dans lequel Mossello a été impliqué, sois aux
opérations de chantier caractérisant ses interventions.

En outre, sa participation directe & des chantiers de
considérable importance, impose la nécessité de tourner
l'attention vers d’autres fonds d’archives, dans le but
de comprendre le rapport avec l'architecture préexis-
tante et reconstruire les relations entre l'artiste et les
commanditaires.

La comparaison de sources inédites, dessins et repé-
rages sur ’état actuel de conservation permet enfin d’ap-
profondir et d’offrir une interprétation historico-critique
de cas impliquée, ou le projet de décoration réalisé par
Placido Mossello en collaboration avec les fréres Carlo et
Domenico assume un role central dans l'organisation et
la gestion du chantier. Par conséquent, 'objectif de cette
réflexion est double : d'une part, il souhaite enquéter sur
les processus et les savoirs de la pratique architecturale et
artistique a partir d'un important corpus archivistique et
dans le rapport avec les restes matériels actuels, de 'autre
veut contribuer & mettre en ceuvre la connaissance d’'un
bien architectural paradigmatique, fortement connoté par
Iintervention de fin XIXéme siécle.
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CHIARA BENEDETTI, RICCARDO GIORDANO

The hotel de Galliffet, an Italian Headquarter in
Paris. Towards the restoration programme for the
staircase and the dome

The headquarter of Italian delegation in France,
with its political, diplomatic and cultural functions,
is located since 1894 in the hétel de Galliffet, a pres-
tigious architectural segment of the VIléeme Parisian
arrondissement and late 18th century work of the
architect Etienne Francois Legrand.

The Italian presence has played a key role not only
for the architectural conservation of this noble resi-
dence, but also for the definition of its cultural and rep-
resentative role in the framework of hotels particuliers
in the milieu of the French capital. However, the current
state of preservation of the monumental staircase and
the dome of the main building represents the missing
piece for the general valorisation of the building and a
real need for its preservation. The restauration project
for the staircase and for the dome’s charpente en bois,
has been the occasion to open a comprehensive study
concerning the matter, the form and the nature of these
space, through a reinterpretation of the architectural
and urban palimpsest. The phases of researches and
diagnostics analysis have taken form thanks to a pro-
cess of references and interactions between architec-
tural surveys in situ and archive researches conducted
on an articulated and fragmented documents’ corpus.
This set of documents is kept in several and respected
archives and is the reflection of the complex nature of
the historical and political events of which the hotel
is a witness.

The project’s guidelines, results of these preliminary
phases, are intent to confer prestige and centrality to
the monumental staircase’s role, achieving a resto-
ration concerning the structural consolidation and the
integration of the rhythms and colour scheme compro-
mises. Nevertheless, the main aim of the project is to
clarify the residual values of this space, where the
dialogue between documentary sources and the archi-
tecture itself has allowed to identify the known phases
and to formulate hypotheses on those not documented.

The research summarized here was carried out in
close cooperation with the Permanent Representation of
Italy at the International Organizations in Paris, located
in the hoétel de Galliffet, which provided information
and documents and allowed the access to the build-
ing. We are sincerely thankful to both, the Permanent
Representative, Ambassador Antonio Bernardini, and
the Administrative Commissioner, Roberto Berna, who
have followed with interest the advancement of the
research, useful for a better knowledge of the building
and functional for the restoration projects.

L’hotel de Galliffet, un siége pour la délégation
italienne a Paris. Vers le programme de restauration
de I’escalier monumental et de la coupole

L’hotel de Galliffet, prestigieux volume architectural
du VIléme arrondissement parisien, ceuvre de la fin du
XVlIIleme siécle de I'architecte Etienne-Francois Legrand,
accueille depuis 1894 dans ses salles néoclassiques dif-
férentes institutions de la délégation italienne, avec ses
fonctions politiques, diplomatiques et culturelles.

La présence italienne s’est révélée immédiatement
déterminante, non seulement pour la conservation de
cette noble résidence, mais aussi pour redéfinir son role
culturel et représentatif dans le panorama des hotels
particuliers propre du milieu de la capitale francaise.

Cependant, 1’état actuel de conservation de ’escalier
d’honneur du corps principal et de la coupole qui le
couvre, constitue une piéce manquante dans 'ambitieux
projet de mise en valeur du batiment et une véritable
priorité d’intervention pour sa préservation.

Le projet de restauration pour ’escalier et la charpente
en bois de la coupole a donc été 'occasion pour une impor-
tante étude sur la consistance et la nature de ces espaces
a travers une relecture du palimpseste architectural et
urbain. Les phases d’é¢tude et d’analyse diagnostique ont
pris forme grace a un processus d’interactions entre les
relevés in situ et une recherche d’archive menée sur un
corpus documentaire articulé, quoique fragmenté.

Ce patrimoine de documents si segmenté et conservé
dans de nombreuses archives, est le témoin de la nature
complexe des événements historico-politiques dont I’hotel
est un témoignage.

Les choix de projet auxquelles les phases préliminaires
ont mené se proposent de reconfirmer le prestige et la
centralité du roéle de I'escalier monumental, en réalisant
une restauration portée sur la consolidation des struc-
tures et l'intégration de rythmes et de couleurs altérés,
mais surtout qui rend lisible les valeurs résiduelles de
cet espace, ou le dialogue entre les sources indirectes
et 'architecture elle-méme a permis de formuler des
hypothéses vraisemblable, méme sur les phases de son
histoire non documentées.
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GIULIA BERGAMO

An almost stately commitment: how a historical
misprint can celebrate and enhance the quality of
an architectural complex and modify the collective
identity

«Seen from above, placed at the entrance between
two beautiful valleys, at the bottom of the Cottian Alps,
in front of a huge valley, full of hundreds of villages,
which look like white islands in a wide and fixed
green sea, it is the most beautiful city in Piedmont»
(E. DE Awmicrs, Alle porte d’Italia, Torino 1884). This is
how Pinerolo appears at the end of the 19th century,
where is situated the so-called “Palazzo dei Principi
d’Acaja”, datable to the 14th century, close to the
walls that surrounded the ancient Borgo Alto of the
city. For many years it was wrongly considered a
mansion of the Savoia-Acaja family, who really ruled
the town from about 1295 until 1418. The misprint
has its origin in the literature of the 19th century, by
some scholars who elaborated, starting from the lim-
ited informations found about the historical events in
Pinerolo, some critical interpretations, supported by the
specific position of the building and some architectural
elements that characterize it, while the Savoy, in an
attempting to validate their role as rulers of Italy, tried
to go back to the origins, looking for a symbol that could
materially proof their supremacy over the territory.
Only from 1999, through to some attempts to recom-
pose the local history and the transformations of the
palace related to the city, the misinterpretation was
settled, thanks to studies proceeding on a 1428 land
register, which describes it as a multi-dwelling palace
and bourgeois property. Cross studies have made it
possible to rebuild the transformations of the urban
structure and the current researches have advanced
hypotheses about the possible owners.

Therefore the aim of the essay is to underline the
importance of the studies of the historical worksite, as
well as of the urban cartography, by making some re-
flections in order to understand the role of the client and
consequently of its choices, which are very different
depending to the position it represents, both in terms
of construction type and the quality of the workforce.

GIULIA BERGAMO

The fortified Cadiz: a city born and shaped by
the sea

Cadiz, one of the oldest cities of Europe, with a
complex, which has a thousand-year history and a
huge cultural, architectural and natural heritage,
and is builted on a complex and unique territory,
starting with its geomorphological structure. It is a
city born and shaped by the sea which, like all the
multi-layered cities, embraces both fascination and
conflict, in an attempt to preserve its ancient heri-
tage while tries to adapt itself to modernity.

It is a permeable city which absorbs and reveals

Un engagement quasi grandiose : comment une
erreur historique peut célébrer et améliorer la qualité
d’un complexe architectural et modifier I’identité
collective

« Vue du haut, située a 'embouchure de deux belles
vallées, au pied des Alpes Cozie, devant une trés vaste
plaine, ensemencée de centaines de villages, qui semblent
des iles blanches dans une vaste mer verte et immobile,
est la plus belle ville du Piémont» (E. De Amicis, Aux portes
d’Italie, Turin 1884). C’est ainsi que Pignerol apparait a
la fin du XIXéme siécle, soit la ville ou se trouve le “Palais
des Princes d’Acaja”, datant du XIVéme siécle et situé
prés des remparts qui entouraient ’'ancien Borgo Alto.
Pendant de nombreuses années, il a été considéré a tort
comme une demeure de la famille de Savoie-Acaja, qui
a réellement dominé la ville de 1295 a 1418. L’erreur
trouve son origine dans la littérature du XIXeme siécle,
ou certains savants ont élaboré, a partir de la manque
de documentation sur les événements historiques de
Pignerol, quelques interprétations critiques, confortée
par 'emplacement de I’édifice et par certains éléments
architecturaux qui le caractérisent, tandis que certains
membres de la famille de Savoie, dans une tentative
de légitimer leur réle comme souverains d’Ttalie, cher-
chérent a remonter aux origines, a la recherche d’'un
symbole qui pourrait démontrer matériellement leur
domination sur le territoire.

Ce n’est qu’a partir de 1999, a travers des tentatives
de reconstruction de l’histoire locale et des transfor-
mations du palais en relation avec la ville, que le ma-
lentendu est dissipé, grace aux études poursuivies sur
la base d’'un cadastre de 1428 qui décrit le batiment
comme un palais avec plusieurs habitations et de pro-
priété bourgeoise. Des études croisées ont permis de
reconstituer les transformations du tissu urbain et des
recherches en cours ont avancé des hypothéses sur les
propriétaires éventuels.

L’essai proposé a donc pour objectif de souligner
I'importance de I’étude du chantier historique ainsi que
de la cartographie urbaine, en apportant quelques ré-
flexions pour comprendre le role des maitre d’ouvrage et
donc de leurs choix, qui sont trés différents en fonction
du roéle qu’il incarne, soit par rapport a la typologie de
construction, soit en raison de la qualité de la main-
d’ceuvre employée.

La Cadiz fortifiée : une ville née et modelée par la
mer entre récits de voyage et emploi de la pierre locale

Cadiz, une des plus anciennes villes de ’Occident,
caractérisée par une histoire complexe et millénaire et
par un riche patrimoine culturel, architectural et natu-
rel, se dresse sur un territoire complexe et unique, dés
sa configuration géomorphologique. Il s’agit d’'une ville
née et modelée par la mer et qui, comme toutes les villes
stratifiées, renferme en elle-méme des charmes et des
conflits, lorsque elle doit sauvegarder ses préexistences
et, en méme temps, s’adapter a la modernité. C’est une
ville poreuse, qui absorbe et révéle aux visiteurs de
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to visitors several aspects of its rich and complex
heritage, which can be read both through direct
archaeological analysis of the monuments and
through documents, maps and drawings made
over time by the local and foreign travellers.

The research focuses mainly on the analysis of cartogra-
phy concerning the construction of the city’s fortified wall
and the defense system, which is an element of imme-
diate visibility and identity that represents a significant
component of the urban landscape of Cadiz.

The walls themselves, currently only existing partially
inside the city, are built from a local natural material,
know as piedra ostionera, a mixture of sandstone and
sea fossils, widely used in the construction of buildings
in Cadiz, which assumes an evocative and identifying
meaning for the local society, as a concrete symbol of
the strong relationship between the city and the sea.

ENRICA BODRATO

The Palazzo delle Poste e dei Telegrafi in via Alfieri
in Turin in the Archive Documents of the Laboratorio
di Storia e Beni Culturali

The essay develops the topic of the constructive his-
tory of Palazzo Poste e Telegrafi built in Turin between
1905 and 1911, through the documentary sources
kept in the archives of the Politecnico di Torino. The
papers from the Musso Clemente archive allow to re-
construct the decoration of the facades and interiors,
entrusted to the decoration firm Musso brothers and
Papotti Francesco in 1906 and based on a project by
the architects Camillo Dolza and Giulio Casanova. In
the archive of the Rosani industrial architecture studio,
the documentation collected to participate in a com-
petition for the restoration, general restructuring and
refurbishment of the technological systems, launched
in 1980 by the Provincial Directorate of the Ministry
of Post and Telecommunications, documents the main
transformations of the building from the 1930s until
the date of the competition announcement. In the fold-
er, some drawings dated 1905, also offer a look at
the original project of the municipal engineers Ernesto
Ghiotti and Giuseppe Barale.

GIOSUE PIER CARLO BRONZINO

Granites from the “Lakes Area” and Imposant
XVIIIth Architectural Yards in Turin: the Archiepis-
copal Seminary case

From the second half of the XVIth century some
monumental buidings site in Turin have seen the use
of the granite from the Lago Maggiore, a fine material
of foreign origin. The use of this lithotype (with excel-
lent physical and mechanical performances) in its two
original varieties, is related to famous Engineers and
Architects including Ascanio Vittozzi, engaged in the
construction of the Corpus Domini Basilica, Francesco
Lanfranchi working for the new Palazzo di Citta (Town

nombreuses facettes de son patrimoine trés riche et va-
rié, lisible a la fois a travers des analyses archéologiques
directes sur le patrimoine, et par moyen des documents,
des cartographies et des vues, produites au fil du temps
par des voyageurs autochtones ou non.

Cette recherche se concentre principalement sur
I’étude de la documentation cartographique concernant
la construction du systéme fortifié de la ville, élément de
reconnaissance immédiate et d’identité, qui constitue
une valeur incontournable du paysage urbain de Cadix.

Le mur d’enceinte méme, aujourd’hui seulement
conservée de maniere fragmentaire, est construit a partir
d’'un matériel local d’origine naturelle, ce qu’on appelle
piédra ostionera, a savoir une roche composée de gres et
de fossiles marins, largement utilisée dans la construction
gaditane. Cette pierre revét une signification évocatrice
et identitaire pour la collectivité, en forme de symbole
tangible du lien fort entre la ville et la mer.

Le Palais des Poste e Telegrafi sur la rue Alfieri a
Turin dans les documents d’archives du Laboratoire
d’Histoire et de Biens culturels

L’essai retrace ’histoire constructive du Palazzo Poste
e Telegrafi, bati le long de la rue Alfieri a Turin entre 1905
et 1911, a travers les sources documentaires conservées
dans les archives du Politecnico di Torino. Les cartes
du fond Musso Clemente, en particulier, permettent de
reconstruire le chantier de décoration des facades et
des intérieurs, confié a la société de décoration Musso
Fratelli et Papotti Francesco en 1906, selon le projet des
architectes Camillo Dolza et Giulio Casanova. Dans les
archives du Studio d’Architettura Industriale Rosani,
la documentation recueillie pour participer a un appel
d’offres-concours pour la rénovation générale et la réno-
vation des installations technologiques, lancé en 1980
par la Direction provinciale du Ministére des Postes et
Télécommunications, montre les principales transforma-
tions du batiment depuis les années 1930 jusqu’a la date
du concours. A l'intérieur du dossier, des dessins datés de
1905, offrent un regard aussi sur le projet original des in-
génieurs municipaux Ernesto Ghiotti et Giuseppe Barale.

Les “granits des lacs “ et les grands chantiers
turinois du XVIIIéme siécle : le cas du Séminaire
Archiépiscopal

A partir de la seconde moitié du XVIléme siécle,
quelques chantiers monumentaux turinois voient I’emploi
du granit originaire du Lac Mayeur, matériau précieux
d’origine étrangére. Parmi les premiers a recourir a
l'usage de ce lithotype (avec d’excellentes performances
physico-mécaniques) dans ses deux variétés originales,
on compte de grands ingénieurs et architectes comme
Ascanio Vitozzi, engagé dans le chantier de la Basilique du
Corpus Domini, Francesco Lanfranchi pour le nouvel Hotel
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Hall), and Father Andrea Costaguta in the construction
yard of the church of San Francesco da Paola.

The magnificence of the buildings and the visibility of
the first applications generate a growing demand for this
material along the XVIIIth century, in specifical relation
with the construction of aristocratic palaces that arise in
urban expansion areas, and even more favored by the
annexation of the western side of the Lago Maggiore,
where the quarries are located.

Although the distance between Turin and the quarries
represents an obstacle, increased by the situation of the
road system at that period, the number and size of the
monoliths, on the other hand, demonstrate the strong
relationship between the Savoy capital and the lake quar-
ries, thence a bibliographic and archival research have
highlighted. Some unpublished documents about fluvial
transport, already suggested by a painting by Bernardo
Bellotto, demonstrate the existence of a “Pearda di Po”, a
freight yard along the waterway that, a few years later,
will be enlarged.

Thanks to this transport system, it was possibile to
supply material for the grandiose construction of the
Archiepiscopal Seminary, the first monumental building
in Turin using massively granite in the variety known
“Rosa di Baveno”.

The events of the building site, rich of references to
the architecture in Milan, can became the topic of more
in-depth studies and can allow the discovery of the re-
lationships between the yard, the context, the designers
and the modality of transportation of this fine material,
exalted by unpublished documents and archive drawings.

FABIENNE CHEVALLIER

An imperial ile de la Cité : Notre-Dame during
the Second Empire

Restoration of monuments flourished in Europe
during the XIXth century. They were inspired by a
self-contradictory paradigm. On one side, the promoters
of restorations claimed the merits of archeology as a
modern science. On the other, the use of a reinvented
history was an important trend also.

Notre-Dame of Paris, the iconic French cathedral
restored by Eugéne Viollet-le-Duc, was also part of this
tension. The cathedral was considered as a material
witness of a global national history.

Rewriting this global history with the tools of the
restoration was a strong temptation during the Second
Empire. The crisis between the Catholic Church and the
imperial power helps understanding how the tension
emerged and why Viollet-le-Duc solved it.

de Ville, et le Pére Andrea Costaguta dans l'intervention de
léglise de Saint-Francois de Paule. Pendant le XVIIIéme
siécle, I'apparat prestigieux des batiments et la visibilité
des premiers cas applicatifs engendrent une demande
croissante, liée en particulier aux chantiers des palais
aristocratiques qui se lévent dans les zones d’extension
urbaine. Cette demande s’avére encore plus favorisée par
Pannexion du versant occidental du Lac Mayeur, la ou
les carriéres de granit sont localisées.

Bien que la distance entre Turin et les carriéres
constitue un obstacle, aggravé par la condition du
systéme routier de I’époque, le nombre et la taille des
monolithes témoignent, par contre, d'un dialogue animé
entre la capitale et les carriéres lacustres. Une recherche
bibliographique et des sources archivistiques ont ainsi
retracé des faits inédits liés au transport fluvial, déja
suggérés par un tableau de Bernardo Bellotto, qui ré-
velent 'existence d’une « Pearda di Po », un terminal de
fret le long de la riviére, qui fera I'objet, quelques années
plus tard, d’un projet d’extension.

C’est a ce systéme de transport qu’on peut reconduire
l'approvisionnement pour le grandiose chantier du
Séminaire Archiépiscopal, premier chantier monumen-
tale turinois dans lequel on enregistre un emploi consis-
tant de granit rose de la variété dite « Rose de Baveno ».

Les vicissitudes du batiment, riche de références aux
architectures milanaises, et encore susceptible d’études
plus approfondies, peuvent aider & comprendre les rela-
tions entre chantier, contexte, concepteurs et méthodes
de transport d’un matériel de valeur évidente, encore
plus exaltés par des documents inédits et des iconogra-
phies d’archives.

Une ile de la Cité impériale : Notre-Dame au Second
Empire

Les restaurations de monuments ont pris leur essor en
Europe au XIXe siécle, liées aux phénomeénes nationaux.
Elles étaient sous-tendues par une forte contradiction.
D’un co6té, les promoteurs des restaurations vantaient
les mérites de ’archéologie, une science en devenir, vue
comme moderne. De l'autre, la tentation de produire
une histoire réinventée a travers le monument restauré
était forte.

Notre-Dame de Paris, la cathédrale francaise iconique
restaurée par Eugéne Viollet-le-Duc, n’échappa pas a
cette tension. Elle fut considérée comme le témoin ma-
tériel d’une histoire nationale globale.

Le projet d’écrire cette histoire globale grace a la res-
tauration du monument vit le jour pendant le Second
Empire. La crise qui existait a ’époque entre 1'Eglise
catholique et le pouvoir impérial fut le terreau de cette
tension, dans laquelle Viollet-le-Duc apparait comme
le médiateur.



388 | ABSTRACT / RESUMES

MICHELE DE CHIARO

New Archives. Survey Data for Understanding
the Historical Construction Yard: Portal, Atrium
and Staircase of the Hospital of San Giovanni
Battista in Turin

For two centuries and more, before the current trans-
fer to the Molinette area, the Hospital of San Giovanni
Battista e della Citta maintained its social and sanitary
function in its historic location within the “citta nova”,
in the East direction. Its construction was an operation
strongly desired by Carlo Emanuele II, but which will
bear the signature of Maria Giovanna Battista of Savoy-
Nemours, who will request the project to Amedeo di
Castellamonte, a figure linked to the ducal family and
present in the building sites of the main Savoy’s project.
The building was intended for “public comfort”, and
despite its function, gave relevant prestige to the city
and to the Duchess, also for composition choice such as
the portal, the atrium and the monumental staircase.
The present study is focused on these three volumes,
starting with the important role of architectural survey
in historical-architectural analyzes, and intending to
highlight its potential in recognizing and analyzing the
phases that affect the factory, and to point up, at the
same time, the main morphological characters.

It is a discipline that can provide numerous results
and that can fulfill the needs of architectural scholars
as well as of professionals engaged in the study of
heritage, and which may also increase the attention
on issues as documentation and use (also distant use),
of the monumental heritage.

PAOLO DEMEGLIO

From Monument/Document to Construction
Yard/Archive: the Archeological Contribution to
the Conservation Process

Referring to medieval archaeological projects, fre-
quently we are in troubles approaching historical doc-
uments. This paper is based on personal experiences
in Piedmont, such as the archeological activities at
the ‘pieve’ (ancient parish church) of San Giovanni di
Mediliano in Lu, the site of Santa Giulitta in Bagnasco
and the church of Sant’Andrea in Mombasiglio. In the
first case, the ‘pieve’is quoted in a document by bishop
Attone (924-950) and archaeological data lead to the
early Carolingian period: so all the elements agree.
In the following two cases (Santa Giulitta, for the
two religious buildings, and Mombasiglio), historical
sources are available long time after their foundation,
so they can’t help in defining their origins. But there
are sometimes construction sites without archives (e.g.
Santa Giulitta for its fortifications), so material sources
are the protagonist of the research. Anyway, material
sources only can light some details never recorded in
documents. The results can’t represent the final ap-
proach to the complexitu: it’s a long path to be walked.

Nouvelles archives. Les données de relevé pour
la compréhension du chantier historique : portail,
atrium et escalier monumental de I’Hopital de San
Giovanni Battista a Turin

Pendant plus de deux siécles et avant son transfert
actuel a l'emplacement dit Molinette, I'Hopital de San
Giovanni Battista e della Citta a conservé sa fonction d’as-
sistance sociale dans son siége historique a l'intérieur de
la “citta nova”, en direction de l’est. Cette réalisation fut
une opération fortement voulue par Charles-Emmanuel
II, mais qui portera la signature de Marie-Jeanne-Baptiste
de Savoie-Nemours, laquelle chargera du projet Amedeo
di Castellamonte, figure liée a la famille ducale et pré-
sente sur les chantiers des principaux projets des Savoie.
Batiment destiné au « réconfort public » qui, malgré sa
fonction, sera en mesure de donner du lustre a la ville et
a la duchesse grace a certains choix distributifs adoptés,
comme le systéme représenté par le portail, I'atrium et
lescalier monumental.C’est sur ces trois volumes que
s’est concentrée 1’étude et que, en partant de 'importance
du roéle du relevé dans les analyses historico-architectu-
rales, cherchera a mettre en évidence les potentialités
de ce procés dans lidentification et dans l’analyse des
phases de construction, tout en mettant en évidence les
principaux caractéres morphologiques.

Une discipline qui semble capable de fournir d’in-
nombrables résultats selon les différentes demandes
des spécialistes de l’architecture, ainsi que des figures
professionnelles qui travaillent sur le patrimoine en
sollicitant également une attention croissante envers les
thémes relatifs a la documentation et a I'utilisation, méme
a distance, du patrimoine monumental.

Du monument/document au chantier/archives:
la contribution de l’archéologie au chantier de
conservation

Lorsque on approche des exemples d’archéologie mé-
diévale, fréquemment on rencontre des difficultés ayant
affaire & des documents historiques. Cet article est basé
sur des expériences personnelles en Piémont, comme les
travaux de la pieve (ancienne paroissiale) de San Giovanni
di Mediliano in Lu, le site de Santa Giulitta a Bagnasco
et I’église de Sant’Andrea a Mombasiglio. Dans le pre-
mier cas, la pieve est mentionnée dans un document de
I’évéque Attone (924-950) et les données archéologiques
menent la datation au début de la période carolingienne,
de facon que tous les éléments s’accordent. Dans les deux
cas suivantes (Santa Giulitta, par rapport aux édifices
religieux, et Mombasiglio), les sources historiques dis-
ponibles remontent a longtemps apres leur fondation, de
sorte qu’ils ne peuvent pas aider a la définition de leurs
origines. Mais il y a parfois des chantiers sans archives
(par ex. Santa Giulitta, par rapport aux fortifications), ou
les sources matérielles deviennent donc protagonistes
de la recherche. Quand méme, les sources matérielles
peuvent seulement éclairer certains détails jamais en-
registrés dans les documents. Aucune des données ne
représente toutefois pas une étude achevée : c’est un long
chemin a parcourir.
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CHIARA DEVOTI

The Embellishment of the City: Historical Yards
for the Definition of the Piazza del Duomo in Chieri
during the XIXth Century from the Collegiate Sources

Analyzing a relevant urban sector like the squares,
and even better the squares having also the function
of religious parvis, the extreme complexity of sources
appears immediately. The case of the city of Chieri, not
far from Turin, is emblematic, especially considering
the rising prestige of the anonymous area surrounding
the ancient Collegiate of Santa Maria della Scala, pro-
moted to Dome since the beginning of its monumental
restauration in 1852.

The area is partially public and partially belonging to
the Chapter of the collegiate church, so the documents
related to the building process are conserved both in
the Municipal Archives, both in those of the Collegiate,
allowing an interesting comparison, but normally
only the Municipal sources are analyzed by scholars.
Reversing this consuetude, the essay draws data
with both hands from the religious sources, depicting
the controverses, the debates and the arrangement to
redefine the large “abandoned land” on two sides of
the Cathedral, for creating a public-religious square.
A new square that will arise so clearly as an identity
space that it will be chosen to be the site in which to
erect the Memorial to the fallen of the First World War.

The changing character of the area is analyzed both
using the “classical” archive sources, such as letters,
Chapter reunions synthesis, Municipality acts, and
obviously cadastral surveys or historical city maps,
but also recurring to architectural and urbanistic proj-
ects, drawings (an extremely significant attributed to
the director of the restoration works Engineer Ferrari
d’Orsara, from Vercelli School of Art collections, and
the documents of the Mella found) and ancient photos,
to emblem the vast intertwining of sources when re-
ferred on urban history. Finally, toponymy contributes
decisively to the identification of elements that have
now disappeared, but which were previously the cor-
nerstone of urban legibility.

CHIARA DEVOTI

Archival Documentation for a Large Construction
Yard for the Expansion [and Revision] of the
Mauriziano Order Umberto I Hospital in Turin:
Giovanni Chevalley’s Global Project

The essay considers a very peculiar construction
yard, not involving a complete new building, but the re-
markable transformation and expansion of an existing
big complex: the Hospital entitled to king Umberto I in
Turin by the Mauriziano Order. The choice to place the
new enormous hospital in a peripheric (for the times)
area, outside the centre of the city in 1885, allows a
relevant expansion from 1926, drawn by Giovanni
Chevalley, an Engineer well known both in Turin,

L’embellissement de la ville : chantiers de
construction pour la définition de la Piazza del
Duomo a Chieri au XIXe siécle selon les fonds de la
Collégiale

Lorsque on analyse un secteur urbain préminent
comme les places, et mieux encore les places ayant aussi
la fonction de parvis religieux, I’extréme complexité des
sources apparait immédiatement. Le cas de la ville de
Chieri, non loin de Turin, est emblématique, d’autant plus
que le prestige croissant du terrain anonyme entourant
lancienne collégiale Santa Maria della Scala, promue
Dome depuis le début de sa monumentale restauration
en 1852, est emblématique.

La zone est en partie publique et en partie remarquable
appartient au Chapitre de la collégiale, de sorte que les
documents liés au processus de réalisation de la place
entourant la nouvelle cathédrale sont conservés a la fois
dans les Archives Municipales, a la fois dans celles de
la Collégiale, permettant une comparaison intéressante.
Tout-de-méme, normalement, uniquement les sources
municipales sont analysées par des chercheurs. Inversant
cette habitude, l’essai tire des données a deux mains
des sources religieuses, dépeignant les controverses, les
débats et 'arrangement pour redéfinir le grand « terrain
vague » des deux cotés de la cathédrale, pour créer une
place a la fois publique et religieuse. Un nouvel espace
public qui paraitra si clairement en forme de lieu identi-
taire qu'il sera choisi comme site pour ériger le Mémorial
aux morts de la Premiére Guerre mondiale.

Le caractére changeant de la zone est analysé a la
fois en utilisant les sources d’archives «classiques»,
telles que les lettres, la synthése des réunions capitu-
laires, les actes de la municipalité, et évidemment des
relevés cadastraux ou des plans historiques de la ville,
mais aussi en recourant a des projets architecturaux
et urbanistiques, des dessins significatif (en particulier
I'un attribué au directeur des travaux de restauration,
I'Ingénieur Ferrari d’Orsara, appartenant aux collections
de I’Ecole des Beaux-Arts de Vercelli, au fonds Mella) et
des photos anciennes, tirés encore comme emblémes du
vaste entrelacement des sources lorsqu’elles se référent
a l’histoire urbaine. Enfin, la toponymie contribue de
maniére décisive a 'identification d’é¢léments aujourd’hui
disparus, mais qui étaient autrefois la pierre angulaire
de la lisibilité urbaine.

Les sources d’archives pour le grand chantier
pour l’agrandissement [et la révision] de I’hopital
Mauricien Umberto I a Turin: le projet total de
Giovanni Chevalley

L’essai considére un chantier de construction tout a
fait particulier, puisque il n’implique pas un nouveau
batiment, mais la transformation et 'expansion (remar-
quables par rapport sois a la complexité, sois aux dimen-
sions) d’un grand complexe qui existait déja : ’hopital
dédié au roi Umberto I a Turin, par ’'Ordre Mauriziano.
Le choix de placer le nouvel énorme hopital dans une
zone périphérique (pour ’époque), en dehors du centre
de la ville, en 1885, permet une expansion dans le méme
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both in the sanitary architecture milieu. Chevalley in
fact, before projecting the expansion for the Ordine
Mauriziano hospital had already worked on the city
one in the centre of Turin (1899) and will continue his
drawing for other urban hospitals, like the Maternity
and Obstetrics complex (1942). The extremely rich ar-
chival sources allows scholars to underline perfectly
and widely the Engineer’s choices, demonstrating the
very modern approach, the attention to details and dec-
oration, but also the efficiency of the system, involving
the complete redrawing of the hospital entrance, the
new acceptance and triage, the kitchen complex, the
new operation rooms and the specific pavilion for the
inpatient who pay a fee (for which he will draw not
only the architectural solution, but also the furniture,
the stained glass windows and the decoration).

Large drawings, sometimes watercolored, and col-
lected both in an official album and in different folders,
are accompanied by study minutes, accounting, bro-
chures by companies specialized in the production of
lifts, hoists, kitchens for communities, paints, enamels,
tiles, hydro-thermo-sanitary systems, as well as an
extraordinary photographic campaign that celebrates
the modernity of the complex and the official visit by
the Royal family.

The enormous quantity of documents requests a
solid organisation of the data, but it offers an extraor-
dinary look at hospital design in the age of the Fascist
Regime and on the management criteria of the building
yard by one of the most successful professionals of
the time.

SALVATORE FEMIA

Houses in the English Countryside. Patrons and
Craftsmen in Georgian Age

The following work examines the ambitious archi-
tecture of country houses, masterpieces of art and
history, architecture and town planning, excellent tools
for reading the territory and landscape, that, wherever
they are geographically located, represent the simple
result of the sharing of intent between rich clients and
highly skilled craftsmen.

The archival and iconographic sources taken into
consideration show that, in the Georgian period, the
complexity of the design does not concern only the
single element but also the context, with the evident
desire to communicate its monumentality. In the path
of the classical Italian tradition, the architecture of
Harewood, a small village in Yorkshire, became the
emblem of a community - the aristocratic one - always
ready to deploy the most prestigious personalities of
Georgian England. From the first sources analysed
what emerges is the implementation of a courtly heri-
tage, conceived and designed in all its minimal parts,
from the intimate environments of the elite to the lower
classes homes, thus emphasizing the contradictions of
those who sometimes include the most disadvantaged
social classes in their universe while at other times

emplacement, sur une aire contiglie, a partir de 1926,
renouveau dessinée par Giovanni Chevalley, un ingénieur
bien connu sois a Turin, sois dans le milieu de I’archi-
tecture sanitaire. Chevalley en effet, avant de projeter
l'agrandissement de I’hopital de 1’Ordine Mauriziano
(Ordre Mauricien) avait déja travaillé sur celui de la ville,
au centre de Turin, (1899) et il continuera en dessinant
des solutions complexes pour d’autres hopitaux urbains,
comme le complexe de maternité et d’obstétrique (1942).
Les sources d’archives, extrémement riche,s permettent
aux chercheurs de souligner parfaitement et largement
les choix de l'ingénieur, démontrant 'approche trés mo-
derne, le souci du détail et de la décoration, mais aussi
lefficacité du systéme, impliquant un nouveau dessin et
emplacement pour la hall de 'hépital, une nouvelle ac-
ceptation et triage, le complexe de cuisines, les grandes
et modernes salles d’opération et le pavillon spécifique
pour les patients hospitalisés payants (pour lesquels il
dessinera non seulement la solution architecturale, mais
aussi le mobilier, les vitraux et la décoration).

De grands dessins, parfois aquarellés, et rassemblés a
la fois dans un album officiel et dans différents dossiers,
sont accompagnés de procés-verbaux d’étude, de comp-
tabilité, de brochures d’entreprises spécialisées dans la
production d’ascenseurs, de monte-charges, de cuisines
pour collectivités, de peintures, d’émaux, des systémes
thermo-sanitaires, ainsi qu'une extraordinaire campagne
photographique qui célébre la modernité du complexe et
la visite officielle par famille royale. L’¢énorme quantité de
documents demande une organisation solide des données,
mais elle offre un regard extraordinaire sur la conception
hospitalieére a I’ére du régime fasciste et sur les critéres de
gestion du chantier par 'un des professionnels les plus
performants de ’époque.

Résidences dans la campagne anglaise. Maitres
d’ouvrage et main-d’ceuvre de I’époque géorgienne

On examine l'architecture trés ambitieuse des rési-
dences de campagne, chefs-d’ceuvre d’art et d’histoire,
d’architecture et d’'urbanisme, excellents instruments
de lecture du territoire et du paysage, des masterpieces
originaux qui, partout ou ils se situent géographique-
ment, ils se révelent le produit du partage d’intentions
entre riches maitres d’ouvrage et ouvriers habiles. Des
sources d’archives et des sources iconographiques sont
donc prises en considération, parce qu’elles démontrent,
par rapport a ’époque géorgienne, la complexité du dessin
non seulement face a I’élément individuel, mais aussi au
contexte, avec la volonté évidente d’en communiquer la
monumentalité. Dans la ligne de la tradition classique
italienne, ’architecture de Harewood, petit village du
Yorkshire, devient 'embléme d'une communauté - celle
aristocratique - toujours préte a déployer sur ses chan-
tiers les personnalités les plus prestigieuses de I’Angle-
terre géorgienne. Dés les premiéres sources analysées,
émerge la mise en ceuvre d’'un patrimoine aulique, pensé
et dessiné dans le moindre détail, a partir des espaces
consacrés a l'élite pour arriver aux habitations des lower
classes, soulignant ainsi les contradictions de ceux qui
intégrent parfois dans leur propre univers les classes
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snubbing them and rejecting them, following the old
classist tradition. The representation of this world
assumes a more idyllic scene thanks to the immense
natural landscape which, contrary to what one would
have us believe, is also built by architects and land-
scaper of that time.

It is in the splendid eighteenth-century setting of
the English country, today more proactive than ever
before in safeguarding its own identity, that this con-
tribution aims to offer an overview of the importance
of the role played by both the workers and the British
landed gentry, both deserving of having consecrated
the English landscape, built and natural, to the repre-
sentative image of a whole nation.

MARCO FERRARI, ESTER GERMANI

Villa Ottolenghi Wedekind in Acqui Terme. The
Cultural Heritage of an Acropolis of the Arts from
Designers and Clients Archives

This paper explores the method adopted in the study
and redevelopment of Villa Ottolenghi Wedekind, in par-
ticular with regards to the garden and landscape, by
simultaneously comparing the archive of the client, the
Ottolenghi family from Acqui Terme, and the designer,
landscape architect Pietro Porcinai. The findings of this
research confirm the complementary nature of these
two essential resources in order to conceive a complete
knowledge of the historic site and a concrete proposal
for its restoration. The archive of Pietro Porcinai in
Fiesole and the extensive documentation found offer
an excellent opportunity to fully understand the cre-
ative and planning phase of his project in Monterosso
and his modus operandi in the different aspects of his
work. The Ottolenghi Wedekind archive in Camaiore
is a testament of the original conception and creation
of the «acropoli delle arti» in its entirety. This project
was the result of a successful patronage that involved
renowned artists in the scene of the twentieth century
with a view to creating a venue that would celebrate
art in all its forms. The comparison between the two
archives is an opportunity to take a close look at this
ambitious project through its concrete aspects, through
the sources and materials available, and the less tan-
gible aspects, in the form of its cultural value and the
human dimension that make the Monterosso project
one of a kind. This approach is a brilliant opportunity
to appreciate the complexity of this case study and
its interdisciplinary value on different scales. These
considerations provide the basis for any strategies
that, drawing on such an extensive knowledge of the
historic site, would facilitate future care and restoration
opportunities and give appropriate recognition to the
cultural value of this heritage.

sociales les plus défavorisées alors que d’autres fois ils

les ignorent et les rejettent, en s’attachant a la vieille
tradition des classes sociales. La représentation de ce
monde prend une scéne plus idyllique grace a I'immense
paysage naturel qui, contrairement a ce que l'on veut
faire croire, est lui aussi chanté par des architectes et
des paysagistes d’époque.

C’est dans le merveilleuse cadre du XVIIleme siécle de
la country anglaise, aujourd’hui plus impliquée que jamais
dans la sauvegarde de son identité, que cette contribution
veut offrir une vue d’ensemble sur l'importance du réle
joué tant par la landed gentry britannique que par la
main-d’ceuvre : les deux, en fait, méritent d’avoir consacré
le paysage anglais, construit et naturel, a I'image repré-
sentative d’'une nation entiére.

Villa Ottolenghi Wedekind a Acqui Terme.
L’héritage culturel d’une «acropole des arts» dans les
archives des concepteurs et des commanditaires

L’essai vise a mettre en évidence la méthodologie
adoptée dans le parcours de connaissance et de valori-
sation de la Villa Ottolenghi Wedekind, en particulier par
rapport au jardin et au paysage, a travers la consultation
en paralléle des archives du commanditaire - la famille
Ottolenghi d’Acqui Terme - et du concepteur, le paysa-
giste Pietro Porcinai. Les résultats obtenus permettent
de vérifier la complémentarité des deux sources, fonda-
mentales pour une reconstruction compléte du chantier
historique et pour 1’élaboration d'une proposition de
restauration. Les archives de Pietro Porcinai a Fiesole
permettent de saisir le parcours créatif et conceptuel de
son intervention & Monterosso, en documentant, a travers
la quantité considérable de matériel trouvé, son modus
operandi et ’hétérogénéité des questions auxquelles il
a fait face. L’archive Ottolenghi Wedekind a Camaiore
restitue en revanche le témoignage de la conception et
de la réalisation, dans son intégralité, de 1’« acropole des
arts », résultat d’'un mécénat fécond vis-a-vis de célébres
membres du panorama artistique du XXéme siécle,
avec l'objectif commun de réaliser un lieu célébrant ’Art
dans toutes ses déclinaisons. La comparaison entre les
deux archives permet de saisir, a ’égard de 'ambitieux
projet, sois les aspects matériels, restitués par la lecture
comparative des différentes sources, sois les aspects
intangibles, qu’on peut trouver dans la valeur culturelle
et dans la dimension humaine qui déterminent l'unicum
du complexe de Monterosso.

On reconnait la complexité du cas d’étude, représentée
par la coexistence de valeurs multi-scalaires et interdis-
ciplinaires. Ces considérations doivent étre a la base de
stratégies adaptées qui, s’appuyant sur une connaissance
compléte du chantier historique, puissent mener des
actions de soin pour sa conservation le cours du temps
et une identification appropriée de toutes ses valeurs,
afin de transmettre ’héritage culturel d’'une excellence
du XXeme siécle.
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FRANCESCO FINOTTO

The Cinema Ambrosio in Turin: an Example of
Cinema Building in the Early 20th Century

This work aims to highlight the relationship between
Turin and the architectures of cinemas in early twen-
tieth century, with a particular focus on the Cinema
Ambrosio, one of the few cinemas in Turin that has
kept its function today, even if with important structural
transformations. Through the research of documentary
sources from different archives, like project drawings
from Archivio Storico del Comune di Torino, executive
drawings from Archivio Societa Porcheddu and histori-
cal magazines, we could understand the chronological
construction sequence of the building and its cultural
context. The knowledge of these architectural typol-
ogies highlights a complex framework with different
issues, including construction techniques, aesthetics
and cultural aspects.

ELENA GIANASSO

Between Court and Church: Sacred Architectures
in the Corona di delitie Jands. New Sources about
the Church of the Nativita di Maria Vergine in
Venaria Reale

At the beginning of the XVIIth century, the word
«crown» was usually employed in literature to celebrate
the Savoy’s family, as a symbol of royalty, a suitable
metaphor of the of the Duchies’ control especially think-
ing about their politics for the territory around Torino
capital-city. Before Amedeo di Castellamonte, who
wrote about the Corona di delitie in his Venaria Reale
Palazzo di piacere, e di caccia, Francesco Agostino
Della Chiesa used the same word «crowmn» in his works
on Piedmont history, narrating about the ducal resi-
dences of Savoy and, at the same time, the churches,
the parishes and the monasteries sometimes built in the
same cities where the maisons de plaisance laid. In the
engravings published in the volumes entitled Theatrum
sabaudiae, residences and churches depict a figura-
tive dialogue, suggesting the ducal willpower and his
politics aim to control the area around Torino by way
of the Church and some chosen religious orders too.

The building-site of the Parish dedicated to the
Nativita di Maria Vergine in Venaria Reale, as part of
Castellamonte’s urban project for piazza dell’Annun-
ziata, becomes a symbol of the new Sabaudian politic
when, after the collapse in the middle of the XVIIIth cen-
tury, Benedetto Alfieri and his collaborator Giuseppe
Giacinto Baijs re-built the church. Unpublished notes
about the presbytery, the choir and some altars, useful
to complete the studies about Alfieri’s yard, underline
the role of Venaria church, already drawn in the XVIIth
century in an urban plan for controlling the North area
of Torino, that becomes, one century after, an exam-
ple of technical knowledge, a model and, above all, a
church built for a community, and a tool the celebrate
the royal family through a sacred architecture.

Le cinéma Ambrosio a Turin : un exemple d’archi-
tecture pour spectacles au début du XXéme siécle

Ce travail vise & mettre en lumiére le rapport entre
Turin et les architectures des salles de cinéma au début
du XXéme siécle, avec une attention particuliére pour le
Cinéma Ambrosio : I'un des rares batiments pour le ciné-
ma qui a conservé sa fonction intacte jusqu’a aujourd’hui,
mais avec des modifications importantes. Notamment,
on a voulu reconstituer la succession chronologique des
interventions qui ont intéressé le batiment, a travers la
recherche de sources documentaires diverses comme
les projets de construction déposés chez les Archives
Historiques de la Comune de Turin, les dessins de I'entre-
prise exécutrice des travaux, les revues spécialisées d’ar-
chitecture et du cinéma muet italien du début du XXéme
siécle. La diversité des sources retenues met en évidence
une complexité de fond dans I’étude des salles de cinéma
du début du siécle, architectures désormais historiques
dont il est intéressant d’approfondir la connaissance.

Entre Cour et Eglise: architectures sacrées dans
les milieux de la Corona di delitie. Sources inédites
autour de I’Eglise de la Nativité de la Vierge Marie
a Venaria Reale

Depuis la premiére moitié du XVIle siécle, I’emploi du
terme «couronne» dans la littérature dédiée a I’histoire du
Piedmont répand l'idée de royauté, métaphore du pouvoir
d’une dynastie qui écrit une partie de sa politique terri-
toriale a travers le systéme de résidences baties autour
sa capitale, Turin. Amedeo di Castellamonte décrit la
«Couronne de delitie» dans son Venaria Reale Palazzo
di piacere, e di caccia, tandis que Francesco Agostino
Della Chiesa propose le méme terme dans certaines de
ses contributions pour tracer le paralléle entre les com-
mandes de la famille et ’architecture sacrée dans les
endroits ot les maisons de plaisance se situent, embléme
parfois non dissimulée de la politique ducale. Déja dans
les gravures du Theatrum sabaudiae, les églises, les pa-
roissiales, les monastéres et les couvents dialoguent avec
les résidences, en disant la volonté ducale de surveiller
les alentours de la capitale par I'intermédiaire de 'Eglise
ou de quelques ordres religieux choisis.

La construction de I’église paroissiale de la Nativité de
la Vierge Marie a Venaria Reale, sur la place de ’Annon-
ciade, déja prévue par le plan urbain de Castellamonte,
est un symbole de la nouvelle politique savoyarde
lorsque, aprés l'effondrement au milieu du XVIlle siécle,
elle est rebatie par Benedetto Alfieri avec ses collabora-
teurs du renom de Giuseppe Giacinto Baijs. Notes iné-
dites sur la construction du presbytére et du cheeur et
sur la définition de certains autels démontrent en toute
évidence le role de la parroissiale de Venaria. L'église,
déja pivot d’un plan visant au controéle des alentours au
nord de la capitale, devient un modéle et, surtout, elle
peut étre interprétée comme une église batie pour une
communauté, célébrant en paralléle la maison régnante
avec son architecture sacrée.
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EMILIO MARTIN GUTIERREZ

The Landscape from within and from without.
Some Reflections on Riparia Ecosystems from
Written Sources of the XV Century in Western
Andalusia

Based on the written sources, this article, focused
on the ecosystems of the Riparia in Western Andalusia
during the 15th century, reflects, on the one hand, on
the urban-centric reading predominant in the narra-
tive and, on the other, on the use of natural resources
including new lines of research. Finally, some consid-
erations are raised in relation to Heritage, Landscape
and Environment.

ALESSANDRA LANCELLOTTI

Audiovisual Sources in Restoration Yards Doc-
umentation

The present contribution aims to investigate which
is the role of documentary film within the practices
of restoration and, more generally, which are the
specific characteristics of motion picture as a source
for research in audiovisual archives. Across the rich
panorama of archival experiences, the film memory
can help the understanding of complex phenomena
such as architectural and urban ones. According to
their multimedia nature, they include and document
temporal and spatial aspects that are sometimes dif-
ficult to convey through traditional architectural tools.
These heritage is made of materials which testify the
history of design practices of the entire 20th century
and beyond, showing in parallel the evolution of the
representation and communication devices.

A series of documentary and film projects will be
analyzed in order to understand what sort of contri-
bution comes from the picture in favor of the various
architectural disciplines: this practice will allow the
research to document different kind of restoration
approaches and methodologies that have taken place
in a variety of temporal and geographical areas. The
main focus will be on specific cases of restoration
sites conducted from 1980 to 2000 between Italy and
Turkey, through the documentaries preserved by the
Architeca, the cinematographic and multimedia archive
of the Department of Architecture and Design of the
Politecnico di Torino. This specific fund has been cre-
ated for research and teaching purposes concentrated
above 20th century and the new millennium: it’s a con-
temporary observatory which operates in a historical
moment deeply founded on multi-media perspectives.
In this context, cinematographic archives are privi-
leged outposts of knowledge fostering the construc-
tion of contemporary thought for very different types
of dissemination, starting from academic research to
mainstream spread.

Le paysage « de l’intérieur et de l’extérieur ».
Quelques réflexions sur les écosystémes de la Riparia
depuis les sources écrites du XVéme siécle en
Andalousie occidentale

Basé sur des sources écrites, cet article, concentré sur
les écosystémes de la Riparia en Andalousie occidentale
au XVeme siécle, mélange, d’'une part, la lecture “ urba-
no-centrique “ prédominante dans le récit et, de l'autre,
l'utilisation des sources naturelles, y compris les nou-
veaux axes de recherche. Enfin, certaines considérations
sont soulevées relativement au patrimoine, au paysage
et a I'environnement.

Mots clés : Paysage de la Riparia, Patrimoine, Environ-
ment, Andalusia occidental, XVéme siécle

Les sources audiovisuelles dans la documentation
du chantier de restauration

L’essai vise a vérifier le role du cinéma dans la docu-
mentation du chantier de restauration et celui des ar-
chives audiovisuelles dans la conservation du film comme
source au service de la recherche. Dans le panorama des
expériences archivistiques, les cinémathéques peuvent
aider a comprendre des phénomeénes complexes tels que
ceux architecturaux et urbains : en raison de leur nature
multimédiale, ils incluent et documentent des aspects
temporels et spatiaux parfois difficiles a restituer a travers
les outils traditionnels de I’architecture. Il s’agit de réali-
tés riches en documents qui témoignent de I’histoire des
pratiques conceptuelles d’au moins un siécle, mais aussi
de l’évolution des instruments de représentation et de
communication. Pour tenter de comprendre quel est ’ap-
port documentaire du film aux différentes disciplines de
l’architecture, on analysera une série de projets filmiques
qui témoignent des approches et des méthodologies de la
restauration en cours dans différents domaines temporels
et géographiques. En particulier on analysera quelques
cas de chantiers réalisés entre les années quatre-vingt et
quatre-vingt-dix du XXéme siécle en Italie et en Turquie,
a travers les documentaires conservés par ’Architeca,
les archives cinématographiques et multimédias du
Département d’Architecture et de Design du Politecnico di
Torino. Il s’agit d’'un fonds né a des fins de recherche et
de didactique, un observatoire contemporain qui opere
a un moment historique profondément fondé sur des
perspectives multimédiales.

Dans ce panorama, les archives cinématographiques
sont des avant-postes de connaissances privilégiées et
des laboratoires de construction de la pensée contem-
poraine avec des moyens de diffusion trés différents, de
la recherche académique a la dissémination populaire.
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ANDREA LONGHI

Building Yards and Charts in Savoy 14th Cen-
tury: Contracts and Accounting

The construction site accounting documentation al-
lows to investigate not only the technical development
of the building (consistency, materials, construction
techniques), but also the social life (wage hierarchies,
professional skills, role of the client, power relations,
gender conditions) and the environmental impacts of
the various actions in which the territorial “machine”
is organized (procurement of materials, transport and
logistic activities, surveys, etc.). The exegesis of the
contracts and the meticulous accounting annotations,
produced by the Savoy officials of the early fourteenth
century-the subject of the essay-therefore offer inter-
esting information on the construction, but also fragile
but fundamental holds-as quantified, temporalized
and spatialized data-to try to recognize those social
and cultural values that enliven the construction site,
and that can give the political and territorial sense of
architecture.

MARYSE MECHINEAU

Soft Capping: Historic Ruins Preservation in Orig-
inal Contests?

Built heritage ruins are very specific sites to pre-
serve. Broken wall heads are particularly fragile and
deserve special treatments. One way consists in cov-
ering them with local plant species. This method, also
known as “soft capping”, has huge assets compared to
traditional “hard capping”. Hard capping often involves
cement-based mortar which is damaging masonry and
accelerate ruin’s decay. It is often linked with clearing
out vegetation. This method has been used during
the whole xxth century and is still now. It reflects the
state of mind of built heritage experts since the xixth
century. They used to consign vegetation to ornamental
purpose, denying its conservation role and valorising
mineral-aesthetic site.

But during the eighties, some pioneers from English
Heritage Trust decided to explore hard capping’s alter-
natives. They rediscovered the practice of soft capping
and the role played by biodiversity in conservation
process. Since then, other institutions decided to ex-
periment soft capping as a part of research programs.
Results contrast the ruin’s mineralization and show
that vegetal-based conservation methods are worth it.
They have even better results for long term view. If soft
capping creates a thermal blanket, prevent from the
sun and water infiltration, it also restores the pictur-
esque charm of ruined site. Because a ruin is not only
a historical evidence, but also a heritage integrated
into the landscape. Ruins are often part of their natural
surrounding and it is common sense to consider their
conservation as part of site biodiversity conservation.

Chantiers et cartes du XIVéme siécle savoyard :
contrats et comptabilité

La documentation comptable de chantier permet
d’é¢tudier non seulement ’évolution technique du bati-
ment (consistance, matériaux, techniques de construc-
tion), mais aussi la vie sociale (hiérarchies salariales,
compétences professionnelles, réle du client, relations
de pouvoir, conditions de genre) et les impacts envi-
ronnementaux des différentes actions d’organisation
de la «machine» territoriale (approvisionnement en ma-
tiéres premiéres, activités de transport et de logistique,
controles et inspections, etc.). L’exégése des contrats et
des annotations minutieuses de chantier, produites par
les officiers savoyards du début du XIVe siécle — faisant
l'objet de l'essai — offrent donc des informations intéres-
santes sur la construction, mais aussi des prises fragiles
mais fondamentales — en tant qu’objet de quantification,
temporalisation et spatialisation — pour repérer ces va-
leurs sociales et culturelles qui animent le chantier, et
qui peuvent restituer le sens politique et territorial de
l’architecture.

Le soft capping : une conservation des ruines his-
toriques dans leur milieu ?

Les ruines historiques occupent une place a part au
sein du patrimoine bati, notamment en raison de la dif-
ficulté que constitue leur conservation. A eux-seuls, les
murs arasés sont des éléments trés fragiles et méritent
une attention particuliére. Tout au long du XXe siécle
et encore aujourd’hui, les professionnels ont employé le
« hard capping » pour les protéger. Il s’agit de recouvrir
le haut des murs avec du mortier ou un chaperon. Or
cette pratique a révélé ses limites. Le mortier de ciment,
associé a une dévégétalisation traumatique endommage
la maconnerie et accélére la dégradation des ruines. Cette
méthode refléte une approche « minérale » de la restaura-
tion des monuments, en reléguant la végétation a des fins
ornementales et en niant ses qualités curatives.

Ce n’est qu’au cours des années 1980, que des pion-
niers de I’English Heritage étudient des alternatives
au hard capping. Ils redécouvrent alors la pratique du
« soft capping » et le role joué par la biodiversité dans le
processus de conservation. Le soft capping consiste a
recouvrir les arases avec des espéces végétales locales.
Cette technique présente plusieurs avantages par rapport
a la méthode traditionnelle. Elle protége les maconneries
sur le long terme en formant une couverture thermique
et en empéchant linfiltration de l’eau. Elle restaure
également le charme pittoresque des ruines. Car un site
ruiné n’est pas seulement un témoignage historique.
C’est aussi un patrimoine intégré a un paysage naturel.
D’autres institutions ont depuis décidé d’expérimenter le
soft capping dans le cadre de programmes de recherche.
Leurs résultats confirment ceux de I’English Heritage et
vont a l'encontre de la minéralisation des ruines. La re-
découverte de cette pratique montre ainsi qu'’il existe des
alternatives viables exploitant pleinement les possibilités
de I’élément végétal. Celles-ci permettent d’envisager des
programmes de conservation respectueux du patrimoine
culturel et naturel.
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ANDREA MINELLA

Conservation of Contemporary Architecture
Between Archives, Institutions and Construction
Sites. RAI Auditorium of Turin: Technical Complexity
and Artwork by Carlo Mollino and Aldo Morbelli.

The contribution proposes a particular critical artic-
ulation that sees the conservation of contemporary ar-
chitecture as the theme of a struggle between archives,
institutions and construction sites: they are poets with
their own language, composers of the complexity of the
interpretative and operational process of contemporary
heritage.

The problems related to the critical evaluation of the
architectural work of the second half of the twentieth
century impose a modification to the theoretical and
practical interrogative process, aimed at a deep knowl-
edge of the genesis of the building, as well as of the
legislative and operational issues, of the conservation
and restoration.

The currently regulatory compliance related to func-
tionality, energy and plant engineering, but above all
their design interpretation implemented by professional
architects and engineers, constantly put contemporary
architecture at risk.

The controversial intervention carried out in the hall
of the RAI Auditorium in Turin (2000-2006), designed
by Valle, Zanuso, Pisano and Camerana, generates a
cultural and disciplinary debate between the public
bodies active in the field of protection, the owners and
the designers engaged in the restoration site: the pro-
posed works are such as to modify the architectural
composition of the Auditorium, removing Mollinian’s
philosophical thought of creation, where «every single
element is a deduction from the major element previ-
ously created.

An unprecedented task of analyzing and interpreting
the contemporary artefact is outlined, directly involved
in the realization of the design act, within the complex
conservation and restoration process, capable of sup-
porting an all-round control, from the application of the
legislation to the construction site.

EMANUELE MOREZZI

From the Interpretation of the Palimpsest to
the Material Source: Studies and Perspectives for
Ankara Kalesi Conservation

The architectural heritage of the city of Ankara al-
ternated phases of total abandonment with moments
of rediscovery, when new studies and interventions
of restoration and transformation took place. This al-
ternation, clearly connected to the historical, political
and cultural events of the country, has today returned
a situation of great complexity and heterogeneity, in
which the individual assets present the unaltered
traces of the transformations they have undergone
in past centuries. These signs of the time, precious to
understand the architectural history of the city and its
past, represent a wealth of information and legacies

La conservation de l’architecture contempo-
raine entre archives, institutions et chantiers.
L’Auditorium RAI de Turin : complexité technique et
ceuvre d’art de Carlo Mollino et Aldo Morbelli

L’essai propose une articulation critique qui considére
la conservation de ’architecture contemporaine comme
une thématique pour une confrontation entre archives,
institutions et chantiers : ils peuvent étre considérés
comme des poétes doués de propre langage, compositeurs
de la complexité du processus interprétatif et opérationnel
du patrimoine contemporain.

Les problématiques liées a I’évaluation critique de
Poeuvre architecturale de la seconde moitié du XXéme
siécle imposent une modification au processus de ques-
tionnement, théorique et pratique, visant a une profonde
connaissance de la genése de l'ceuvre elle-méme, mais
aussi des questions procédurales, législatives et opéra-
tionnelles pour la conservation et la restauration.

Les conformités normatives actuelles et nécessaires,
liées a la fonctionnalité, a la consommation énergétique
et aux installations, mais surtout leur interprétation dans
le projet réalisé par des architectes et des ingénieurs
professionnels, mettent constamment en danger les ar-
chitectures contemporaines.

L’intervention controversée réalisée sur la salle de
I’Auditorium RAI de Turin (2000-2006), selon le projet de
Valle, Zanuso, Pisano et Camerana, engendre un débat
culturel et disciplinaire entre les organismes publics actifs
en matieére de protection, les sujets propriétaires et les
concepteurs engagés dans le chantier de restauration: les
interventions proposées sont telles a modifier la composi-
tion architecturale de I’Auditorium, en enlevant la pensée
philosophique de Mollino a la base de la création, ou
« chaque élément individuel est déduit de l’élément majeur
précédemment crée ».

On trouve définie donc, dans le contexte actuel, une
tache inédite pour ’'analyse et l'interprétation de 'ouvrage
contemporain, directement impliquée dans la concrétisa-
tion de l’acte de projet, a l'intérieur du processus complexe
de conservation et de restauration, capable de supporter
un controle complet, de 'application de la réglementation
a la réalisation des chantiers.

De la lecture du palimpseste a la source maté-
rielle : études et perspectives pour la conservation
de ’Ankara Kalesi

Le patrimoine architectural de la ville d’Ankara a
alterné des phases d’abandon total avec des moments
de redécouverte, en occasion de nouvelles études, in-
terventions de restauration et de transformation ayant
lieu. Cette alternance, clairement liée aux événements
historiques, politiques et culturels du pays, a rendu
aujourd’hui une situation de grande complexité et d’hé-
térogénéité, ou les biens individuels présentent les traces
inaltérées des transformations qu'’ils ont subies au cours
des siécles passés.

Ces traces du temps, précieuses pour comprendre l’his-
toire architecturale de la ville et de son passé, représentent
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that must be placed at the center of a conservation and
enhancement project useful not only for maintaining
the value of individual fragments, but also to commu-
nicate their importance to the users. Citadel of Ankara
(Ankara Kalesi) represents, in this sense, a paradigm,
a real palimpsest of the history of the city, showing
traces attributable to all phases of domination of the
past. In fact the abundant reuse of elements of classical
buildings both in the first phase of construction and
in the numerous subsequent modifications, allows a
reading of the monument of the period even prior to its
foundation. An appropriate reading of the complexity
of this schedule is the founding moment of a suitable
conservation intervention on the asset, underlining how
the full understanding of an architectural object and
its history is the first methodological step to reach the
safeguard of the values it bears.

MONICA NARETTO

Archives and Restoration Yards, a Retrospective
on the Subalpine Region Heritage between XIXth
and XXth centuries

The binomial archive-restoration yard reveals a
particular complexity: the yard needs to go back to
sources and direct or indirect testimonies and to consult
archives to be scientifically and culturally founded, and
this informs the yard on heritage as the most articulated
in Architecture, but, also, the construction site generates
in turn an archive — exhaustive, fragmented or latent —
which depiches its methods, instances, protagonists,
development, and which projects the process from
present to history. Under this double aspect, a relevant
trait-d’union in terms construction yard dimensions
and abundance of archive sources is generated in the
first phase of monuments’ safeguarding, before and
just after the Unification of Italy, with a particular apex
in the western subalpine region (i.e. the territories of
Liguria, Piedmont and Valley of Aosta), a territory which
appears symptomatic and full of representative cases.

The essay attempts, through a synthesis of some of
these cases, to deepen the prolific intertwining between
archives and restoration sites. These are “construction
sites” subject to research and patrols, which represent
— each with its own different capacity — a particular
interpolation between archive sources and working
processes, against the background of an era to which
the “construction” of the collective legacy is due, and
which therefore marks the Nation’s patrimonial history.
In chronological order the essay considers the resto-
rations of the Abbey of Sant’Andrea in Vercelli by Carlo
and Edoardo Arborio Mella, three “private” orders by
Alfredo d’Andrade unraveled between XIX and XXth
centuries such as the restaurations on the castles of
Rivara, Tagliolo and Pavone, the restoration carried out
by the Regional Office for the Conservation of Monuments
at the Collegiate of Sant’Orso in Aosta.

Between “stylistic” discovery, philological and “his-
torical” restoration, the architectural and artistic culture

une importante source d’informations et un héritage qui
doivent étre placés au centre d’'un projet de conservation
et d’amélioration utile non seulement pour maintenir la
valeur des fragments individuels, mais aussi pour com-
muniquer leur importance aux utilisateurs.

La Citadelle d’Ankara (Ankara Kalesi) représente, en ce
sens, un paradigme, un véritable palimpseste de ’histoire
de la ville, montrant des traces imputables a toutes les
phases de domination du passé.

En effet, la réutilisation abondante d’é¢léments de
batiments classiques, tant dans la premiére phase de
construction que dans les nombreuses modifications
ultérieures, permet une lecture du monument si bien
que de la période avant sa fondation. Une lecture ap-
propriée de la complexité de cette chronologie est le mo-
ment fondateur d’'une intervention de conservation liée
au patrimoine, soulignant que la pleine compréhension
d’un objet architectural et de son histoire est la premiére
étape méthodologique pour parvenir a la sauvegarde des
valeurs qu’il porte.

Archives et chantiers de restauration, une rétros-
pective sur le patrimoine subalpin entre les XIXe et
XXe siécles

Le binéme archive-chantier de restauration montre
une complexité particuliére : le chantier a besoin de re-
trouver des traces et des témoignages directs et indirects,
de consulter des archives pour étre scientifiquement et
culturellement fondé, et cela détermine le caractére des
chantiers du patrimoine, les plus articulés dans le do-
maine de l'architecture, mais, en méme temps, le chantier
géneére a son tour des archives — exhaustives, fragmentés
ou latentes — qui font 'embléme de ses méthodes, ses
instances, ses protagonistes, son développement, et qui
projettent le processus du présent vers ’histoire. Par rap-
port a cette double optique, un trait-d'union significatif
par rapport a I’étendue des chantiers et a la richesse des
sources d’archives se produit dans la premiére phase de
conservation des monuments, avant et aprés I'Unification
d’Italie, avec une apogée particuliére au secteur subalpin
occidental (les territoires de la Ligurie, du Piémont et de
la Vallée d’Aoste), qui apparait symptomatique et copieux
de cas représentatifs.

A travers une synthése de quelqu’un de ces cas, cet
essai tente d’é¢tudier l'entrelacement prolifique des ar-
chives et des sites de restauration architecturale. Ces
« chantiers » ont été recherchés et explorés de différentes
maniéres, chacun représentant une interaction parti-
culiére entre les sources d’archives et le processus de
restauration, avec au fond une époque a laquelle on doit
la « construction » de ’héritage collective, et qui marque
donc T'’histoire patrimoniale de la Nation. Sous ordre
chronologique, l'article traite des restaurations de I’'abbaye
de Sant’Andrea a Vercelli par Carlo et Edoardo Arborio
Mella, de trois commandes « privées » d’Alfredo d’Andrade
entre les XIXe et XXe siécles, comme les travaux sur les
chateaux de Rivara, Tagliolo et Pavone, et des travaux
de restauration effectués par le Bureau régional pour la
conservation des monuments sur la Collégiale de Saint-
Ours a Aoste.
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of the time attests a profound fascination towards the
Middle Ages as a romantic impulse, but also a sure abil-
ity to govern the technical aspect, which corresponds
to a wealth of archival data, fragmented into many
conservative institutes, related to the so-called “pro-
ducers”: the Archives of the Institute of Fine Arts and
Leone Museum in Vercelli, the d’Andrade Fund at the
GAM, the State Archives of Turin, those of the current
Bureau for Monuments Protection (Soprintendenza),
the Storia e Beni Culturali Laboratory at Politecnico
di Torino.

ODDI ROBERTA FRANCESCA

Models and cultural influences between mu-
nicipalities, lordships and mendicant orders in
southern Piedmont between fourteenth and fif-
teenth century

Southern Piedmont, between the fourteenth and
fifteenth centuries, offers important elements of reflec-
tion for studies concerning the construction sites of the
mendicant orders, whose development has its roots in
polyvalent religious, social and cultural matrix, that not
only involve the ecclesiastical world but also concern
the dominion of the lordships and the emerging reality
of the municipalities, in a delicate and full of transitions
period in which the municipal powers and the aristo-
cratic influences find their place in the civic buildings.
The commissioning of the historic site is transformed,
the logic of power and religious affirmation, capillary
on the territory to witness the influence of the spiritual
world in the will of the mendicant orders, such as the
Friars Minor and the Preachers, they stand alongside
a client afferent to the temporal world, stately but also
bourgeois, thus assigning to the architecture a role of
legitimacy, control and domination in the context of
the civitates. Emblematic, for the understanding of the
historic site, the models adopted and the provenance
of the workers, which reveal the political and cultural
weight of the mendicant architecture in the territory of
Piedmont, in which the towns of Alba and Saluzzo, in
particular, they form a radiation matrix towards the
surrounding urban poles. The decorative and archi-
tectural models, the materials used and the workers
not always local are in fact significant evidence of
the iconic function of power by the settlements of the
mendicant orders within the municipalities, with a mix-
ture of building experiences that vary in relation to the
importance of buildings and the testimonial message
attributed to them.

The construction sites of churches, convents and
cloisters thus assume a multi-faceted role that reveals
the crasis between religious power and lay power, on
a background civic ferment, where the palacia flank
the shipyards of the mendicant orders as a theater of
social and political disputes for the government of the
res publica.

Entre récupération « stylistique », philologie et res-
tauration « historique », la culture architecturale et ar-
tistique de I’époque témoigne d'une profonde fascination
pour le Moyen-Age, d’un élan romantique mais aussi
d’une capacité certaine a maitriser la technique, auquel
correspond une foule de données d’archive fragmentées
dans de nombreux instituts de conservation, relatives
aux sujets dits « producteurs » : les Archives de I'Institut
des Beaux-Arts et du Musée Leone de Vercelli, le Fonds
d’Andrade a la GAM-Turin, les Archives d’Etat de Turin,
celles de ’'actuelle Surintendance, le Laboratoire de Storia
e Beni culturali du Politecnico di Torino.

Modéles et influences culturelles entre communes,
seigneuries et ordres mendiants dans le Piémont mé-
ridional entre XIVéme et XVéme siécles

Le Piémont méridional, entre le XIVéme et le XVéme
siecle, offre d’importants éléments de réflexion pour les
études inhérentes aux chantiers des ordres mendiants,
dont le développement trouve ses racines dans des ma-
trices religieuses polyvalentes, sociales et culturelles, qui
ne concernent pas seulement le monde ecclésiastique
mais aussi le contréle de la part des seigneuries et la
réalité émergente des communes, dans une période déli-
cate et dense de transitions ou les pouvoirs communaux
et les influences seigneuriales trouvent leur place dans
les palais civiques.

Les commanditaires du chantier historique se transfor-
ment, les logiques de pouvoir et d’affirmation religieuse,
capillaires sur le territoire pour témoigner de 'influence
du monde spirituel dans les volontés des ordres men-
diants, tels que les frati Minoriet les Predicatori, s’ajoutent
aux commanditaires afférentes du monde temporel,
seigneuriales mais aussi bourgeoises, attribuant ainsi a
Parchitecture un réle de légitimation, de contrdle et de
domination au sein des civitates.

Emblématiques, pour la compréhension du chantier
historique, les modéles adoptés et la provenance des
ouvriers, qui révelent le poids politique et culturel de
Parchitecture mendiante sur le territoire piémontais, ou
les centres habités d’Alba et de Saluces, en particulier,
constituent une matrice d’irradiation vers les poles ur-
bains environnants. Les modéles décoratifs et architec-
turaux, les matériaux utilisés et les ouvriers pas toujours
locaux constituent en effet un témoignage significatif de
la fonction iconique du pouvoir de la part des établis-
sements des ordres mendiants au sein des communes,
avec un mélange d’expériences constructives qui varient
en fonction de I'importance des batiments et du message
qui leur est attribué.

Les chantiers d’églises, de couvents et de cloitres
assument donc un réle polysémique qui révele la crase
entre pouvoir religieux et pouvoir laic, sur un fond civique
en ferment, ou les palacia se joignent aux chantiers des
ordres mendiants comme théatre de querelles sociales et
politiques pour le gouvernement de la res publica.
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MILAGROS PALMA CRESPO

Theory and Restoration Practice by Torres Bal-
bas through his Interventions in the Province of
Jaén

Best known for the restoration of the Alhambra in
Granada, the architect Leopoldo Torres Balbas worked
in other Spanish provinces within his jurisdiction, as
head architect of the Sixth Zone. At the interventions
carried out on the monuments of Jaén, not so well
known, Torres Balbds shows his concepts and criteria
on what the restoration and conservation of monuments
should be. Actions that highlight the ideas of scientific
restoration, endorsed by the Athens Charter of 1931
and the Spanish Ley del Tesoro Artistico Nacional of
1933, of which the architect would be one of its best
supporters and representatives in Spain.

BRUNO PHALIP

Understanding and Conserving Medieval Ar-
chitecture, an Epistemological Debate between
Formalism and Functionalism

Between a desire for permanence and a desire for
immutability, the proponents of the restoration of the
monument in the 19th century tried to slow down their
new time by capturing the immobility of time, of eter-
nity, of history at a standstill. To theorize restoration
in France, as in Europe, is to admit the existence of
a destructive time that breaks the ancient pact of the
“long time” of communities with their transmitted envi-
ronment. Restoration also means correcting and making
the past presentable for a restored building, the mirror
of an accelerated time. The restorer then takes the side
of the present time, interventionist, using techniques
and industrial organizations that meet contemporary
standards and not those of the past: mechanization
of the building sites and workshops, the craftsman/
worker, the building site/plant, industry at the service
of the restoration dressing a present time, brutal and
bumpy.

The first part concerns a contradictory discussion
between formalism and functionalism; the second
part gets to the heart of the matter by proposing new
directions avoiding restoration in favor of conservation.

PIETRO GIOVANNI PISTONE, FEDERICO ROSSI

The XIXth Century Construction Site of the
Complex of San Michele Arcangelo in Provonda
through the Sources

The critical interpretation of the archive sources re-
lating to the construction site of San Michele Arcangelo’s
church in Provonda, located in the Romarolo valley
(Giaveno), starts from the master’s thesis work of F.
Rossi and his colleague D. Rosso of 2019. This study
starts by considering this devotional complex as a
typical example of “widespread heritage” and focuses

Théorie et pratique pour la restauration de Torres
Balbas a travers ses interventions dans la province
de Jaén

Connu en particulier pour la restauration de ’Alham-
bra de Grenade, l'architecte Leopoldo Torres Balbas a
travaillé dans d’autres provinces espagnoles sous sa
juridiction, comme architecte en chef de la Sixieme Zone.
Lors des interventions réalisées sur les monuments de
Jaén, moins connus, Torres Balbas montre ses concepts
et critéres sur ce que la restauration et la conservation
des monuments devraient étre. Des actions qui mettent
au premier plan les idées de restauration scientifique,
souscrits par la Charte d’Athénes de 1931 et la Ley del
Tesoro Artistico Nacional espagnole de 1933, dont ’archi-
tecte serait I'un de ses meilleurs partisans et représen-
tants en Espagne.

Comprendre et conserver ’architecture médié-
vale, un débat épistémologique entre formalisme et
fonctionnalisme

Entre volonté de permanence et souhait d'immuabilité,
les tenants de la restauration du monument au XIXe siécle
tentent de freiner leur temps neuf en captant 'immobilité
du temps long de ’éternité, de l’histoire en arrét. Théoriser
la restauration en France, comme en Europe, c’est ad-
mettre l'existence d’un temps destructeur qui rompt le
pacte ancien du temps long des communautés avec leur
environnement transmis. Rétablir, c’est également corri-
ger et rendre le passé présentable pour un édifice restaure,
miroir d’un temps accéléré. Le restaurateur prend alors le
parti du temps présent, interventionniste, en utilisant des
techniques et des organisations industrielles répondant
aux normes contemporaines et non a celles du passé : mé-
canisation des chantiers et des ateliers, l’artisan/ouvrier,
le chantier/usine, I'industrie au service de la restauration
pansement d’un temps présent, brutal et heurté.

La premiére partie concerne une discussion contra-
dictoire entre formalisme et fonctionnalisme ; la seconde
partie entre dans le vif du sujet en proposant de nou-
velles directions évitant la restauration au profit de la
conservation.

Le chantier du XIXéme siécle pour le complexe
de San Michele Arcangelo a Provonda a travers les
sources

L’interprétation critique des sources d’archives rela-
tives au chantier de ’église de San Michele Arcangelo a
Provonda, située dans le vallon du Romarolo (Giaveno),
part du travail de thése magistrale de F. Rossi et de sa
colléegue D. Rosso de 2019. La présente étude démarre en
considérant ce complexe dévotionnel comme un exemple
typique de “patrimoine diffus” et insiste en premier lieu
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in the first instance on the analysis of the “context”
(especially on the territorial and historical aspects).

The research then traces the events of the foundation
of the autonomous parish, which arose in Provonda
starting from the 1920s, at the behest of Don S.F. Mo
theologian and parish priest of Moretta. The aim of the
historical reconstruction is on the one hand to bring to
light the value that the construction site documentation
covers for the history of architecture (where the archival
sources, albeit “incomplete”, represent precisely the
possible “backbone” of the same story historical) and
on the other to understand the historical stratifications
of the object of study. Subsequently, the transforma-
tions that, starting from 1840, have characterized
this parish, are deepened, with the addition of the
appurtenances which, due to lack of funds, still lacked
compared to a hypothetical initial project.

Finally, it is underlined how the ‘pre-eminence’ on
the landscape context and the important role of the
parochial institution meant that the latter was the
fulcrum of the local identity and at the same time had
an important role in the socio-cultural and economic
development of the valley between XIX-XX century.

NICOLO RIVERO

The Painted Facade of “Casa Maghelona” in
Saluzzo: an Interpretative Model between Sources
and Building Yard

The spread of decorations and finishes in “grisaille”
or in “sgraffiti” in the Piedmont territory has crossed
a considerable vastness in the past centuries. In the
Cuneo area, in particular, this kind of “flat” decorations
has enjoyed a sort of critical fortune that has favored
its realization on valuable artefacts (noble palaces and
castles), on buildings of collective interest (municipal
buildings and churches), or on residential and rural
buildings of smaller towns, according to different exec-
utive modalities (for artistic taste, for decorative genre)
developed within those marquis and municipal entities
that organized the geo-political structure of the territory
at least until the mid-sixteenth century.

The interest in these artifacts, based on the ex-
amination of examples that dot the Cuneo area, led
to examine — in particular — the “typology” of mono-
chrome grisailles which, between the last decade of
the fifteenth century and the early 16th century, had
spread within the main urban centers of the Marquisate
of Saluzzo. In this regard, a specific case of the city
of Saluzzo has been studied in more detail: it is about
the building called “Casa Maghelona”, located in the
ancient district of Valoria.

The framing of the building in its urban, historical

and cultural context allows to pursue two complemen-
tary and distinct objectives:
— on the one hand, to compare what remains of an
important decorative schedule with relevant analo-
gous cases in the same territory, but also with a look
to the cultural influences from French territories, to
understand the cultural climate in which the spread of
grisailles had the opportunity to take place;

sur l'analyse du “contexte” (en particulier sur les aspects
territoriaux et historiques).

La recherche retrace les événements de fondation de la
paroisse autonome, née a Provonda a partir des années
vingts du XIXéme siécle, a la demande du ministre S.F.
Mo’, théologien et curé de Moretta. L’objectif de cette
reconstruction historique est d’une part de mettre en lu-
miére la valeur qui recouvre la documentation de chantier
pour l'histoire de ’'architecture (ou les sources d’archive,
bien que “incomplétes”, représentent effectivement la
possible “ossature” du méme récit historique) et, d’autre
part, de comprendre les stratifications historiques de I'ob-
jet d’é¢tude. Ensuite, on approfondit les transformations
qui, a partir de 1840, ont caractérisé cette paroisse, avec
l’'ajout des équipements qui, faute de moyens, manquaient
encore par rapport a un projet initial hypothétique.

Enfin, on souligne que la ‘prééminence’ du paysage et
le réle important de l'institution paroissiale signifiaient
que celle-ci était le point focal de 'identité locale et qu’elle
avait en méme temps un role important dans le dévelop-
pement socio-culturel et économique de la vallée entre
les XIXéme et XXéme siécles.

La facade peinte de “Casa Maghelona” a Saluzzo:
un modéle interprétatif entre les sources et le chan-
tier

La diffusion de décorations et de finitions superfi-
cielles a grisaglie o a sgraffiti sur le territoire piémon-
tais a atteint au cours des siécles passés une ampleur
considérable. Dans la région de Cuneo, en particulier,
ce genre de décorations “plates” a bénéficié d’une sorte
de fortune critique qui a favorisé la réalisation sur
des architectures monumentales (palais nobiliaires et
chateaux), sur des batiments d’intérét collectif (palais
communaux et églises), mais aussi sur des batiments
résidentiels et ruraux de petits centres, selon des moda-
lités de réalisation différentes (par gout artistique, par
genre décoratif) développées a l'intérieur de ces entités
marquisales et communales qui ont caractérisé 'amé-
nagement géo-politique du territoire au moins jusqu’au
milieu du XVIéme siécle.

L’intérét pour ces objets, fondé sur l’examen
d’exemples qui constellent la zone de Cuneo, a conduit
a examiner — en particulier — la typologie des grisailles
monochromes qui, entre la derniére décennie du XVéme
siécle et les premiéres années du XVIéme siécle, s’étaient
répandues a l'intérieur des principaux centres urbains
du Marquisat de Saluces. A cet égard, un cas spéci-
fique dans la ville de Saluces a été étudié de maniére
plus approfondie : il s’agit du palais dénommé “Casa
Maghelona”, situé dans l'ancien quartier de Valoria.

L’encadrement du batiment dans son contexte urbain,
historique et culturel permet de poursuivre deux objectifs
complémentaires et distincts :

— d’une part, de comparer ce qui reste d’un palimpseste
décoratif remarcable avec d’importants cas similaires
dans le méme territoire, mais aussi avec un regard sur
les influences culturelles francaises, pour comprendre le
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— onthe other, to deepen the knowledge of the specific
case ina broader framework of references, with the
construction and transformation events, to know the
events of the decorative schedule within the frame-
work of the building events of the architectural body.
Therefore, from this case study some indications of an
interpretative order can derive between documentary
sources and historical construction site.

EMANUELE ROMEO

About Archaeological Restoration. From Docu-
mental Critical Interpretation to the Organization of
“School Yards” Aimed at Preserving Ruined Heritage

The need for a reflection on archaeological resto-
ration derives from the observation that some recently
debated issues still appear unresolved, and undermine
the founding principles of conservation, as an objective
of heritage protection that can be implemented with
maintenance, consolidation, restoration and enhance-
ment actions.

Protection, conservation, enhancement: three con-
cepts, and actions, that should be interrelated but often
tend to be divided, as if protection and conservation
were cultural phenomena, and enhancement a busi-
ness carried out by governmental institutions which
have the task of planning strategies for promotion.
Archaeological heritage must be administered, but in
the awareness that its value lies both in the possibility
of being used and in its authenticity, which needs to
be preserved.

For the territories of the eastern Mediterranean, the
archaeological heritage constitutes an economic and
cultural resource due to the richness and diffusion of
the sites that preserve classical and late-ancient testi-
monies. In particular, the international archaeological
missions offer an important contribution to excavations
and studies, as well as to the conservation proposals
of these sites. However, while the researches proceed
continuously and the excavations bring to light new
testimonies, the restoration and conservation interven-
tions often show fragmentary characteristics attribut-
able to contingent problems. These aspects can also
be found in Turkey, in the areas administered by local
government bodies and by American and European
archaeological missions, including the Italian ones. In
this context, the Polytechnic of Turin has given a con-
tribution to some restorations — in particular related to
the Byzantine cathedral of Hierapolis in Phrygia and
to the classical-age theater, agora and necropolis of
Elaiussa Sebaste — of which the author was respon-
sible for years.

contexte culturel dans laquelle la diffusion des grisailles
eut lieu ;

— d’autre part, d’approfondir la connaissance du cas
spécifique dans un cadre plus large de références, avec
les événements de construction et de transformation, pour
connaitre les éléments du palimpseste décoratif dans le
cadre des événements de construction de l'organisme
architectural.

Sur la restauration archéologique. De la lecture
critique des documents a I’organisation des «chan-
tiers-école» destinés a la conservation du patrimoine
a I’état de ruines

La nécessité d'une réflexion sur la restauration
archéologique découle de l'observation que certaines
questions récemment débattues semblent toujours non
résolues et compromettent les principes fondateurs de
la conservation, en tant qu’objectif de la protection du
patrimoine qui peut étre mis en oeuvre avec l’entre-
tien, les mesures de consolidation, de restauration et
d’amélioration.

Protection, conservation, mise en valeur : trois
concepts, et actions, qui devraient étre liées entre eaux
mais qui ont souvent tendance a étre divisés, comme si
la protection et la conservation étaient des phénomeénes
culturels, et la valorisation une affaire menée par les ins-
titutions gouvernementales qui ont pour tache de planifier
des stratégies de promotion. Le patrimoine archéologique
doit étre administré, mais dans la conscience que sa
valeur réside a la fois dans la possibilité d’étre utilisé et
a la fois dans son authenticité, qui doit étre préservée.

Pour les territoires de la Méditerranée orientale,
le patrimoine archéologique constitue une ressource
économique et culturelle en raison de la richesse et de
la diffusion des sites qui conservent des témoignages
classiques et de périodes plus tardives. En particulier,
les missions archéologiques internationales apportent
une contribution importante aux fouilles et études,
ainsi qu’aux propositions de conservation de ces sites.
Cependant, alors que les recherches se poursuivent en
permanence et que les fouilles mettent en lumiére de nou-
veaux témoignages, les interventions de restauration et
de conservation présentent souvent des caractéristiques
fragmentaires attribuables a des problémes contingents.
Ces aspects se retrouvent également en Turquie, dans
les zones administrées par les collectivités locales et par
les missions archéologiques américaines et européennes,
y compris les missions italiennes. Dans ce contexte, il
Politecnico di Torino a apporté une contribution a cer-
taines restaurations — en particulier liées a la cathédrale
byzantine de Hierapolis en Phrygie et au théatre de I’age
classique, a 'agora et a la nécropole d’Elaiussa Sebaste
— dont l'auteur a été responsable pendant des années.
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RICCARDO RUDIERO

Disseminating the Construction Yard: a Live
Restoration Experimentation in Bagni di Petriolo

Communication of Cultural Heritage for its safeguard
has acquired a primary role in conservation’s practice
in the last decades, as recommended by the most recent
international Conventions and Charters of Restoration.
Knowledge is essential for protection, and it is impos-
sible to achieve it without real awareness of citizens.

A media able to start a dynamic diffusion of heritage,
focused on participatory activation, is Live Restoration,
an online publicity system where documentary’s ma-
terials (video and texts) related to knowledge surveys,
building site practices and methodologies regarding
restoration interventions are made available.

The aim of this paper is to illustrate first results
and previsional goals of a specific restoration site in
which this methodology is being experimented: Bagni
di Petriolo (Siena).

MARIA CHIARA STRAFELLA

The Barracks of San Michele in the Citadel of
Alessandria: a Military Construction Site in the
XXVIIIth Century

Following the Treaty of Utrecht in 1713, the Savoy
State expands, becomes a kingdom and seeks to
equip itself with cutting-edge military techniques to
implement the protection of its borders and to be up-
dated compared to the European context. With these
assumptions, the engineer Ignazio Bertola draws up
the project of the citadel of Alexandria, a large modern
fortification to defend the eastern borders of the State.
The Azienda di Fabbriche e Fortificazioni manages this
large construction site because it is the institution that
organises and directs all the transformations on the
territory, defining the professional figures involved
and the documents that must be drawn up, including
Contracts and Instructions: many are those concern-
ing the citadel kept in the Archivio di Stato of Turin
today. A part of these documents concerns the last
eighteenth-century barracks built around the military
square of the fortification, that of San Michele, formerly
a military hospital. The study of some of these sources
opens to a knowledge of the military construction site
from the point of view of the bureaucracy that leaves
nothing to chance, but that regulates the supplies of
materials and outlines the timing and the methods for
the execution of the work rigorously, bringing to light
also innovative technical knowledge. So, it is possible
to trace the history of the firsts building campaigns of
the factory through the prescriptions from the director
of works, starting from the excavations for the foun-
dations, giving principle to the raising of the walls and
focusing attention on the particular “bombproof” vaults,
able to bear the offenses of the enemies in the epoch
of the “modern war”.

Diffuser le chantier : une expérience de restaura-
tion en directe a Bagni di Petriolo

La communication du patrimoine culturel, pour sa
sauvegarde, a acquis un réle primaire dans la pratique
de la conservation au cours des derniéres décennies,
comme le recommandent les plus récentes conventions
et chartes internationales de restauration. La connais-
sance est essentielle a la protection, et il est impossible
de la réaliser sans une réelle prise de conscience de la
part des citoyens.

Un média capable de lancer une diffusion dynamique
du patrimoine, axée sur l’activation participative, est
Live Restoration, un systéme de publicité en ligne ou le
matériel documentaire (vidéo et textes) lié aux enquétes
de connaissances, les pratiques et les méthodologies du
chantier concernant les interventions de restauration
sont mises a disposition.

Le but de cet article est d’illustrer les premiers résultats
et les objectifs prévisionnels d’un site de restauration spé-
cifique dans lequel cette méthodologie a été expérimentée :
Bagni di Petriolo (Siena).

Les casernes de San Michele dans la citadelle
d’Alessandria : un chantier militaire au XXVIIIéme
siécle

A la suite du traité d’'Utrecht de 1713, I’'Etat de Savoie
s’élargit, devient un royaume et cherche a se doter de
techniques militaires & I’avant-garde pour mettre en place
la défense de ses frontiéres et se montrer a jour par rap-
port au contexte européen. C’est dans ces conditions que
I'ingénieur Ignazio Bertola rédige le projet de la citadelle
d’Alessandria, une grande fortification “a la moderne”
pour défendre les frontiéres orientales de I’Etat.

Pour gérer ce grand chantier I’Azienda di Fabbriche
e Fortificazioni est appelée, une institution qui organise
et dirige toutes les transformations sur le territoire, en
définissant les figures professionnelles impliquées et
les documents qui doivent étre rédigés, parmi lesquels
les Contrats et les Instructions : nombreux sont ceux
conservés aujourd’hui aux Archives d’Etat de Turin sur
la citadelle.

Une partie de ces documents concerne la derniére
caserne du XVIIIeme siécle, construite autour de la place
d’armes de la fortification, celle de San Michele, ancien
hopital militaire. L’étude de certaines de ces documents
ouvre a une connaissance du chantier militaire du point
de vue de l'appareil bureaucratique qui ne laisse rien au
hasard, mais qui réglemente les fournitures de matériel
et qui rythme rigoureusement les temps et les méthodes
de l'exécution des travaux, en mettant en lumiére des
connaissances techniques innovantes.

Il est donc possible de retracer l’histoire des premiéres
campagnes de construction du batiment a travers les
prescriptions du directeur des travaux, a partir des
fouilles pour les fondations, en commencant I’élévation
des murailles et en insistant sur les voutes particuliéres,
capables de supporter les attaques des ennemis a l’age
de la guerre “a la moderne”.
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MARIA CHIARA STRAFELLA

The Restorations on the Facade of Santa Cristina
During the XXth Century: a Critical Reading of the
Archives of the Superintendence

During the twentieth century, Santa Cristina church
stone facade, in Piazza San Carlo in Turin, underwent
some restorations and extraordinary maintenance
works. The information concerning these restoration
sites was brought to light thanks to the examination
of the documents kept in the several Archives of the
Superintendence, also drawing that from the Fund
Torino Anni Trenta kept in the Historical Archives of the
City of Turin. The sources made it possible to date the
restorations works, placing the first in 1904 under the
direction of Alfredo d’Andrade; the Marcello Piacentini
transformation is the following one; then there is the
post-war restoration led by Umberto Chierici who also
follows that in the seventies. Another intervention is
in the nineties with the supervision of Clara Palmas
and the last one is in the first decade of XXI century
followed by architects Paola Salerno and Cristina
Mossetti. Therefore, these six interventions took place
over a period of about one hundred years following an
approach that is always different but always aimed at
preserving the monument. The rich documentation, from
which emerge important information about the history,
the cares, the resources, the intervention methods and
the site operations, highlights how Santa Cristina can
be defined as a paradigmatic case from the point of
view of protection and restoration thanks to the con-
tinuous and different attentions that are dedicated to
the Juvarrian architecture.

SILVIA SUMMA

The protection of the religious cultural heri-
tage: the analysis of administrative archives for
a responsible approach to planned conservation

The most substantial part of the Italian cultural
heritage is made up of Church property. This religious
heritage is in overabundance in relation to the needs
of the community, so it is difficult to manage it. The
Art and Cultural Heritage Office of the Diocese of Turin
manages the requests submitted by churches and other
ecclesiastical bodies, authorizes the artistic decoration,
restoration and preservation of furniture and properties
with historical, artistic and cultural value, working
in agreement with the Superintendence, according to
the agreements in force. These activities are carefully
documented in the archives of the competent office. The
analysis of this important archival heritage, if carefully
analyzed, is a powerful tool for monitoring activities in
the field of restoration and maintenance of ecclesiasti-
cal goods and allows us to hypothesize more and more
effective forms of approach to maintenance planning.

Les chantiers de restauration du XXéme siécle pour
la facade de Santa Cristina : une lecture critique des
Archives de la Surintendance

Au cours du XXeéme siecle, la facade lapidaire de
I’église Sainte-Christine sur place San Carlo a Turin a
fait 'objet d’'une série d’opérations de restauration et
d’entretien extraordinaires. Les informations concernant
ces chantiers ont été mises en évidences grace a 'examen
des documents conservés dans les différentes Archives
de la Surintendance, en puisant également au Fond
Torino Anni Trenta de ’Archive Historique de la Ville de
Turin. Les sources documentaires ont permis de dater
les interventions, en placant la premiére en 1904 sous
la direction d’Alfredo d’Andrade, a laquelle succédent la
transformation de Marcello Piacentini, la restauration
d’apres-guerre conduite par Umberto Chierici, encore
son intervention des années Soixante-dix, une autre
est des années ‘90 avec la supervision de Clara Palmas,
tandis que le dernier est de la premiére décennie du
XXléme siécle, suivie par les architectes Paola Salerno et
Cristina Mossetti. Il s’agit donc de six interventions qui
se succédent en l'espace de cent ans environ, suivant
une approche toujours différente mais toujours visant a
la conservation du monument. La riche documentation,
d’otl émergent des informations importantes sur l’histoire,
les soins, les ressources, les méthodologies d’intervention
et les opérations de chantier, souligne que le chantier de
restauration de 1’église Sainte-Christine peut se définir
comme un cas paradigmatique du point de vue de la
protection et de la restauration, précisément grace aux
attentions continues et différentes qui sont dédiées a
l’architecture concue par Juvarra.

La protection du patrimoine culturel ecclésiasti-
que : I’analyse des archives administratives pour une
approche responsable de I’entretien programmeé

La partie la plus considérable du patrimoine culturel
italien est constituée par des biens appartenant a I’Eglise,
dont la “surabondance” par rapport aux exigences fonc-
tionnelles quotidiennes des communautés rend de plus
en plus difficile d’entretenir et de préserver correctement
le systéme du patrimoine d’intérét religieux. Le Bureau
des Arts et des Biens culturels de la Diocése de Turin
s’occupe de gérer les demandes présentées par les pa-
roisses et autres entités ecclésiastiques, d’autoriser les
interventions d’embellissement artistique, de restauration
et d’entretien de biens meubles et immobiliers ayant une
valeur historique, artistique et culturelle, intervenant
en cogestion avec la Surintendance, selon les accords
contractuels en vigueur. Ces activités sont soigneusement
enregistrées dans les archives du service compétent.
L’analyse de cet important patrimoine de documents, si
minutieusement fouillé, est un puissant outil de suivi
des activités dans le domaine de la restauration et de
Ientretien des biens ecclésiastiques et permet d’envisa-
ger des formes d’approche toujours plus efficaces a la
programmation de ’entretien.
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MARIA VITTORIA TAPPARI

Plaster Fragments between Archeology and Mi-
croscopy in Enhancement Programs

During the archaeological excavations conduct-
ed by the School of Specialization in Architectural
and Landscape Heritage of the Polytechnic of Turin
from 2015 to 2018 at the early medieval church of
Sant’Andrea in Mombasiglio (CN), among the various
finds, numerous fragments of plaster also emerged
from different stratigraphic units. Because of their
heterogeneity, an accurate interdisciplinary analysis
was conducted on them for understand their compo-
sition and quality, but also to define their chronology
and to be able to advance considerations, hypotheses
and comparisons on wall decorations and changes that
they have suffered over the centuries. In particular, the
method adopted, based on the subdivision of the plas-
ters into groups based on the characteristics of their
composition, made it possible to identify and separate
the fragments on the basis of objective parameters
that go beyond the simple observation of the pictorial
decorations. Later, this study was completed by lab-
oratory analyzes which made it possible to verify the
observations made at a macroscopic level and to obtain
further information on the composition, stratigraphy,
consistency and deterioration suffered by the various
plasters. The research conducted, therefore, through
the specific analysis of some purely technical aspects
related to the composition of the plasters, has allowed
us to advance new hypotheses capable of adding a
few more pieces to the knowledge of the architecture
under study.

TOMMASO VAGNARELLI

Ancient Landscapes and Modern Interpretations:
the Two Identities of the Banditaccia Necropolis
in Cerveteri

Starting from 1911 a selected part of the Etruscan
necropolis of Banditaccia, near the modern city of
Cerveteri (RM), was involved in a twenty-five year of
systematic and scientific excavation and restoration
activities, with the purpose of preserving the remains
and reconstruct the lost architectural identity of mon-
uments and funeral landscape. If on one side the phil-
ological interventions on the artifacts can be related to
the conservation culture of that time — with particular
reference to the thought of Camillo Boito and Gustavo
Giovannoni -, on the other the reinvention of the ne-
cropolis original landscape with the construction of a
garden among the ruins is consistent with Giacomo
Boni’s theories and with the general rearrangement of
the archaeological heritage during the fascist period.
Outside the perimeter of this reconstructed area, the
semi-abandoned condition of the rest of the necropolis
defines a very different and unique historical ad rural
landscape, in which architecture and nature coexist
in an evocative and spontaneous symbiosis. Today
both landscapes — the restored site is the only place
equipped for tourist visits — and the surrounding areas,
contribute to the consolidated image of this amazing

Fragments d’enduits entre archéologie et micros-
copie pour des programmes de valorisation

Pendant les fouilles archéologiques menées par 1’Ecole
de Spécialisation du Politecnico di Torino de 2015242018 a
l’église du Haut Moyen-Age de Saint-André & Mombasiglio
(CN) on a retrouvé également, parmi les différentes dé-
couvertes, de nombreux fragments d’enduits provenant
de différentes unités stratigraphiques. En raison de leur
hétérogénéité, ces fragments ont fait I'objet d'une analyse
interdisciplinaire approfondie dans le but de comprendre
leur composition et leur qualité, mais aussi de définir leur
chronologie et de pouvoir formuler des considérations,
hypothéses et comparaisons sur les décorations pariétales
et sur les changements qu’elles ont subis au cours des
siécles. En particulier, la méthode adoptée, fondée sur la
subdivision des enduits en groupes en fonction des carac-
téristiques de leur composition, a permis d’identifier et de
séparer les fragments sur la base de parameétres objectifs
allant au-dela de la simple observation de la décoration
picturale. Cette étude a ensuite été complétée par des
analyses de laboratoire qui ont permis de vérifier les ob-
servations faites au niveau macroscopique et d’obtenir
des informations complémentaires sur la composition,
la stratigraphie, la consistance et la dégradation subies
par les différents enduits. A travers I’analyse spécifique
de certains aspects purement techniques liés a la com-
position des enduits, la recherche menée a donc permis
d’avancer de nouvelles hypothéses susceptibles d’ajouter
quelques éléments supplémentaires sur la connaissance
de l’architecture.

Paysages anciens et interprétations modernes :
les deux identités de la nécropole de Banditaccia a
Cerveteri

A partir de 1911, une partie sélectionnée de la nécro-
pole étrusque de Banditaccia, prés de la ville moderne
de Cerveteri (RM), a été impliquée dans vingt-cinq ans
d’activités systématiques et scientifiques de fouilles et de
restauration, dans le but de préserver les vestiges et de
reconstruire l'identité architecturale perdue des monu-
ments et du paysage funéraire.

Sid’un coté les interventions philologiques sur les ar-
tefacts peuvent étre liées a la culture de la conservation de
cette époque — avec une référence particuliére a la pensée
de Camillo Boito et Gustavo Giovannoni — d’autre part la
réinvention du paysage original de la nécropole avec la
construction d’un jardin entre les ruines est conforme aux
théories de Giacomo Boni et a la réorganisation générale
du patrimoine archéologique pendant la période fasciste.

En dehors du périmeétre de cette zone reconstruite,
I’état semi-abandonné du reste de la nécropole définit
un paysage historique et rural trés différent et unique,
dans lequel 'architecture et la nature coexistent dans une
symbiose évocatrice et spontanée. Aujourd’hui, les deux
paysages, le site restauré — qui est le seul endroit équipé
pour les visites touristiques — et les environs, contribuent
alimage consolidée de cette nécropole étonnante, qui est
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necropolis, which is important to preserve. Therefore,
the paper aims to retrace and comment the necropolis
transformations that have led to its current layout and
to make a comparison between the two identities that
also today coexist in this archaeological area.

MAURIZIO VILLATA

The Restoration Yard at Urban Dimension: Strat-
egies and Perspectives for Historic Cities

The subject area of urban restoration is increasingly
redefining its field of study. This trend is a consequence
of the change in the corresponding benchmarks follow-
ing a strict and constant discussion of the theoretical
assumptions of architectural restoration and the widely
cross-cutting dimension of landscape itself.

This paper proposes an analysis of the active role of
the restoration site as a way of assessing the stratified
urban evidence of a specific historical area and to in-
tervene in order to maintain the diversity of its values
(material, historical, systemic or of identity). The meth-
odological peculiarities of this field direct, therefore,
the actions to be taken with respect to the architectural
heritage: a critical analysis of the documentary sources
is here paramount. It is also necessary to combine, to
the study of the sources, a multi-layered analysis of the
visible components of permanence and transformation
found in the historical structure of the territory.

The instruments of intervention of the past (colour
schemes, restoration handbooks, practice codes, resto-
ration plans) are followed today by the need of gearing
research towards new perspectives, which include the
potential offered by digital technology when dealing
with information management of historical centres.
The scope of this study is to introduce some thoughts
and report recent outcomes regarding their planning.

Finally, an essential element of researching urban
restoration is recognising and identifying, individual-
ly and by the communities, the built heritage. In this
process of defining and steering the restoration site we
want to take into consideration the Urbino Planning
Schemes drafted by Giancarlo De Carlo. Through this
case study it’s possible to highlight the connection be-
tween analytical and planning actions and the wide
variety of the documents analysed, partly kept at the
Archives of Plans of IUAV University in Venice.

important de préserver. Par conséquent, cet article vise a
retracer et commenter les transformations de la nécropole
qui ont conduit a son aménagement actuel et a faire une
comparaison entre les deux identités qui coexistent éga-
lement aujourd’hui dans cette aire archéologique.

Le chantier de restauration dans la dimension
urbaine: stratégies et perspectives pour les centres
historiques

Dans le domaine disciplinaire de la restauration ur-
baine, on observe une redéfinition progressive du champ
d’investigation. Cette tendance est due a la modification
de ses parameétres de référence suite a la comparaison
étroite et constante avec les hypothéses théoriques de la
restauration architecturale et les horizons disciplinaires
largement transversaux propres au paysage.

L’essai propose une analyse du réle actif du chantier
de restauration, appelé a interroger le palimpseste urbain
stratifié d'un noyau historique et a intervenir dans la
phase opérationnelle, pour conserver la pluralité de ses
valeurs (matériel, historico-documentaire, identitaire,
systémique...). Les spécificités méthodologiques de la
discipline orientent donc les actions sur le patrimoine
construit a partir de la centralité qui revét l'analyse
critique des sources documentaires. A leur étude, il est
également nécessaire d’associer la recherche a plusieurs
échelles des composantes visibles de permanence et de
transformation présentes dans la structure historique
du territoire.

Aux instruments d’intervention passés (plans pour les
couleurs, manuels pour la récupération, codes de pra-
tique, plans de récupération), suit aujourd’hui l'exigence
d’orienter la recherche vers de nouvelles perspectives, y
comprises les possibilités offertes par les technologies
numériques pour la gestion de 'information des centres
historiques. On entend donc présenter quelques réflexions
et résultats actuels au sujet de leur projet.

Enfin, la reconnaissance et lidentification du patri-
moine bati par les individus et les communautés se révele
un théme non marginal a 'examen de l'actualité de la
restauration urbaine. Dans ce processus de définition
et d’orientation du chantier de restauration, on veut
considérer le Plan d’Aménagement d’Urbino, rédigé par
Giancarlo De Carlo. A travers ce cas d’étude, il est possible
de mettre en évidence le dialogue qui existe entre ’action
analytique et de projet et la grande variété typologique du
matériel documentaire élaboré, en partie conservé dans
les Archives des projets de I'Université IUAV de Venise.
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