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PCA
« Projet de développement des savoir-faire municipaux dans I’aménagement
de zones inondables et insalubres »

RAPPORT DE SYNTHESE

Dans le cadre du projet PCA, un séminaire de formation sur le théme : «Planification locale
et aménagement territorial au niveau supra-local » a été organisé, en lien avec Université
des Collectivités et 1’Ecole Polytechnique de Turin. Cette formation s’inscrit dans le
programme de renforcement des capacités des acteurs pour le “’développement de savoir-
faire municipaux dans ’aménagement de zones inondables et insalubres 2 Abidjan et a
Cotonou’’.

Ce séminaire, qui fait suite 3 la premiére session tenue & Cotonou du 25 Février au 08 Mars
2013, s’est déroulé du 24 Février au 06 Mars 2014, a I"Hatel Belle Cote d’Abidjan ; soit neuf
(09) jours de formation intensive, alternant théories et pratiques, ponctué de visites guidées de
sites. Dans le cadre du projet PCA, un séminaire de formation sur le théme : «Planification
locale et aménagement territorial au niveau supra-local » a été organisé, en lien avec
Université des Collectivités et I’Ecole Polytechnique de Turin. Cette formation s’inscrit dans
le programme de renforcement des capacités des acteurs pour le “’développement de savoir-
faire municipaux dans ’aménagement de zones inondables et insalubres a2 Abidjan et a
Cotonou”.

Ce s€minaire, qui fait suite 4 la premiére session tenue & Cotonou du 25 Février au 08 Mars
2013, s’est déroulé du 24 Février au 06 Mars 2014, & ’Hotel Belle Céte d’Abidjan ; soit neuf
(09) jours de formation intensive, alternant théories et pratiques, ponctué de visites guidées de
sites et des activités d’atelier.

Le présent rapport, fait la synthése générale des différents principaux travaux qui se sont
déroulés aprés la cérémonie d’ouverture (*) et pendant les deux semaines dédiées 2 une
activité de partage d’expériences parmi formateurs, experts, techniciens. Il s’articule autour de
neuf journées de travail intensif.

(*) La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de toutes les personnalités
engagées dans le Projet PCA.

Aprés I’allocution de bienvenue du représentant du Maire de Cocody, Monsieur CAPO
Wilfrid est intervenu pour rappeler que cette formation fait suite a la premiére partie de la
deuxiéme formation sur la planification locale et ’aménagement du territoire, qui s’est tenue
a Cotonou du 25 Février au 08 Mars 2013. Il a profité de cette occasion pour exprimer sa
reconnaissance, au nom de I’ensemble de 1’équipe de mise en ceuvre du projet & Cotonou et 4
Abidjan, a M. le Président-Maire de Cotonou, son excellence Nicéphore Dieudonné SOGLO
et au Président Robert BEUGRE MAMBE, Gouverneur du District d°’ABIDJAN pour avoir
permis la tenue de cette formation a Abidjan. Aussi, a-t-il salué la participation de I’Ecole
Polytechnique de Turin et de 1’Université des Collectivités au travers des différents experts
mobilisés. Le vice-Gouverneur, représentant le Gouverneur du District d’ Abidjan, le Président
Robert Beugré MAMBE, a exprimé toute sa joie d’étre a cette cérémonie et a souhaité la
bienvenue aux partenaires, aux experts et a la délégation Béninoise.
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Rapports quotidiens des principales activités




PARIS-COTONOU ABIDJAN

RAPPORT DE LA PREMIERE JOURNEE
I- CONTEXTE
Ce séminaire qui se tient a I’Hotel Belle Cote d’Abidjan et s’étendra sur neuf jours repartis

sur deux semaines, a raison de quatre/cinq jours par semaine.

Au titre de la journée du 24 février 2014, la formation s’est portée sur le sous module
Aménagement du territoire.

La premiére journée (lundi 24 février 2014) s’est déroulée en deux grandes phases que sont
une cérémonie d’ouverture et la formation proprement dite. Seulement la phase de la
formation sera développée dans le présent compte rendu.

II- DEROULEMENT DE LA FORMATION

1- PERSONNES RESSOURCES

Coordination :
- M. Yao BAZIN

Intervenant :
- Dr TAHET Noel

2-SYNTHESE ET POINTS SAILLANTS DU COURS

Le présent sous module a été bati autour des principaux points suivants :

I. Définition de la notion d’aménagement du territoire

II. Historique de I’aménagement du territoire en Cote d’Ivoire

I11. Historique de I’aménagement du territoire au Bénin

IV. Place de ’aménagement du territoire

V. Politique nationale d’aménagement et d’équipement du territoire en Céte d’Ivoire

VI. Grands projets d’aménagement et d’équipement du territoire

VII.  Obstacles a la mise en ceuvre de la politique d’aménagement et d’équipement du
territoire

VIII. Les fonctions du spécialiste en aménagement

En définitive, il ressort de 1’exposé du consultant que :

- L’aménagement du territoire pourrait se définir comme : I’ensemble des choix, des
orientations, des techniques et des procédures fixées a I’échelle nationale ou régionale
pour organiser de fagon rationnelle 1’utilisation de I’espace, en préservant les grands
équilibres écologiques, en répartissant avec cohérence les grands projets économiques
et les équipements publics structurants, en influant sur la localisation des activités
économiques pour corriger les bouleversements créés par l’inégale répartition
géographique des emplois et assurer 1’équilibre démographique.
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La notion d’aménagement du territoire a évolué et on parle aujourd’hui de
I’aménagement des territoires qui intégre aussi bien des territoires intra et supra
nationaux.

- Il existe une différence entre un aménagiste et un aménageur ; I’aménagiste est un
spécialiste du développement du territoire, qui congoit les différentes politiques; tandis
que I’aménageur est un opérationnel qui met en ceuvre la vision de I’aménagiste, il
intervient dans les secteurs précis tels que le foncier, le lotissement, la construction...

- Pour aménager un territoire, il faut le triptyque suivant :
o Le pouvoir (étre investi d’une autorité),
o Le vouloir (avoir une volonté politique),
o Lavision
- Bien qu’ayant connu une évolution et des choix politiques différents dans [*histoire de
I’aménagement de leurs territoires, le Bénin et la Cote d’Ivoire se retrouvent
confrontés quasiment aux mémes défis en la matiére. Les difficultés rencontrées se
résument en ’absence de cadres institutionnels et juridiques, l’insuffisance de
ressources humaines qualifiées et financiéres, la corruption, etc.
Actuellement, dans les deux pays, I’aménagement du territoire est désormais confié
aux €lus locaux qui élaborent et mettent en ceuvre leurs différentes politiques
d’aménagement en tenant compte des différentes politiques nationales.

- L’aménagement se fait pour le bien-étre des populations, pour ce faire, I’aménagiste
ou I’aménageur doit étre profondément humaniste c'est-a-dire mettre ’homme au
centre de son métier.

2- QUELQUES CONTRIBUTIONS

- Création depuis juin 2007 du Ministere en charge de I’Aménagement du Territoire au
Bénin avec la création d’un conseil national de I’Aménagement du Territoire qui est
prévu;

- En plus des projets cités dans le manuel, plusieurs autres sont en cours d’élaboration
au niveau du Bénin, tels que la construction de 1’aéroport de GLODJIGBE, etc.

- Tenir compte de I'aire d’influence des équipements, lors des différents aménagements.

- Harmonisation des textes en cours au niveau de I'UEMOA dans le domaine de
I’aménagement du territoire.

3-QUELQUES PREOCCUPATIONS

- Fuite des compétences de la fonction des collectivités vers la fonction publique au
niveau du Bénin, mais phénoméne contraire en Cote d’Ivoire;

- Quelle attente avoir des auditeurs au terme de la présente formation, aménagistes ou
aménageurs,

- Difficultés rencontrées par les cadres dans I’exercice de leurs fonctions face aux élus,

- Insuffisance de la recherche urbaine.
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- RECOMMANDATIONS

- Mise en place de politiques incitatives pour le maintien des compétences dans les
collectivités territoriales,

- Mise en place d une fonction publique territoriale,

- Valoriser, dépolitiser la fonction de maire et réfléchir a un contexte légal de
contentement pour limiter la corruption,

- Bannir la politique du bulldozer lors des différents aménagements,

- Amener les élus a tenir compte des différents documents de planification existants aux
échelons supérieurs et doter par ailleurs leurs collectivités de documents de
planification pour une mise en cohérence de leurs actions.
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RAPPORT DE LA DEUXIEME JOURNEE

La deuxiéme journée a débuté avec la lecture et I’adoption du rapport des travaux de la
premiére journée. Quelques préoccupations relatives au théme de la veille ont été posées au
consultant pour plus d’éclairage. Aprés les réponses données aux différentes préoccupations
des auditeurs, Dr TAHET Noel, pour la deuxi¢éme journée consécutive, est intervenu pour
présenter le sous-module N°2 intitulé «Apercu sur les acteurs institutionnels de la
décentralisation administrative et les roles des différents acteurs ».

L’exposé du consultant a été structuré en trois grandes parties :

I. Le systéme institutionnel de la décentralisation,
IT.Les acteurs centraux,
TIL. L’administration territoriale,

Le présent rapport, rend compte du déroulement de la formation a travers une synthése des
points saillants, des différentes contributions et préoccupations des participants ainsi que les
principales recommandations qui ont été faites.

1- SYNTHESE ET POINTS SAILLANTS DU COURS

» La Cote d’Ivoire dispose de quatre systémes d’administration de son territoire, 4 savoir la

centralisation, la déconcentration, la décentralisation technique et la décentralisation
territoriale ou administrative. la décentralisation se présente comme un systéme de gestion
dans lequel des pouvoirs propres sont conférés a une entité distincte de 1’administration
centrale.
Parlant des trois objectifs de la décentralisation, dont le premier est I’ancrage de la
démocratie de proximité, le consultant a particulierement insisté sur la nécessité de
I'apprentissage de la démocratiec & la base pour le développement d’un esprit
démocratique. Pour lui, la démocratie est une école et 1’apprentissage devait se faire, aussi
bien par les politiques que par la population, afin de comprendre et d’accepter le jeu
électoral.

Dés lors, les débats ont été menés sous forme d’analyse comparative des systémes de la
Cote d’Ivoire et du Bénin. Des précisions ont été apportées de part et d’autres pour une
meilleure compréhension.

» Au chapitre de ’administration territoriale, le consultant a fait ressortir la typologie

Ivoirienne en la matiére. En Codte d’Ivoire, I’administration est structurée selon les
principes de la déconcentration (Districts, Régions, Départements, Sous-préfecture,
Villages) et de la décentralisation (Régions et Communes).
Ce chapitre a aussi fait I’objet d’échanges nourris, et de plusieurs contributions,
notamment pour ce qui est du cas de la Céte d’Ivoire qui a semblé un peu plus complexe a
comprendre par les participants Béninois. L’expert a tenté d’apporter des explications et
a fait remarquer qu’en Céte d’Ivoire, il y a une superposition des territoires.
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Chacune de ces unités administratives est administrée par un responsable nommé par
décret et met en ceuvre la politique du gouvernement a I’échelle de I'unité qu’il
administre. Il est important de préciser que leur role est complémentaire et lié 1’un a
1’autre par la notion de hiérarchie.

Pour ce qui est de la décentralisation, les régions et communes sont respectivement
dirigées par un président de conseil régional et un maire. Leur role étant le développement
local, ils disposent d’une autonomie juridique et financiére. Mais ils se font appuyer
techniquement par le Ministére de I’Intérieur a travers sa Direction Générale de la

Décentralisation et du Développement Local.

Pour ce qui est du transfert des compétences de 1’Etat aux collectivités, le consultant a fait
remarquer que 1°objectif est de permettre & 1I’Etat de s’occuper des fonctions régaliennes et
de laisser aux collectivités la gestion des projets au niveau infra.

Le probléme a ce niveau s’est posé en termes d’effectivité du transfert. La-dessus, en Cote
d’Ivoire aussi bien qu’au Bénin, le constat est flagrant, nous n’en sommes qu’au début du
processus, qui pour étre aboutit doit s’inscrire aussi dans la durée.

2- QUELQUES CONTRIBUTIONS

» Le découpage territorial au niveau du Bénin est organisé en départements, communes,
arrondissements, quartiers ou villages.

3- QUELQUES PREOCCUPATIONS

Quels sont les critéres d’identifications des communes en Cote d’Ivoire ;
La question des transferts effectifs des compétences de 1’Etat aux collectivités, en Céte
d’Ivoire comme au Bénin

4- RECOMMANDATIONS

» Revoir le découpage territorial par la mise en place de collectivités plus modestes pour
un meilleur encadrement des habitants,

» prévoir la communalisation des zones de plus de cent mille (100.000) habitants et

prévoir la création des Villes (entités décentralisées) pour la gestion de

I’'intercommunalité,

Prévoir au Bénin des textes de lois pour la transformation des arrondissements en

communes et des communes en départements.

> Création d’une association d’experts en vue de la signature d’une convention cadre
avec les différentes collectivités.

\1d
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RAPPORT DE LA TROISIEME JOURNEE

La troisiéme journée de formation a débutée avec la lecture et I’adoption du rapport des
travaux de journée précédente. Quelques préoccupations relatives au contenu du rapport ont
été relevées par les participants et des amendements ont été faits.

Suite a Il’adoption dudit rapport, le Docteur YAO  N’Goran Bazin, Urbaniste
Environnementaliste, a procédé a la présentation du sous module 3 intitulé : « Role des
Acteurs ».

L’exposé a été structuré en deux grandes parties :

1- Partie I : Roles et compétences des acteurs dans I’aménagement & la planification
du développement local ;

2- Partie I : Roles des acteurs dans la gestion intégrée des micro-espaces territoriaux.
Le présent rapport, rend compte du déroulement de la formation a travers une synthése des

points saillants, des différentes contributions et préoccupations des participants ainsi que des
principales recommandations qui ont été faites.

PARTIE 1I: ROLES ET COMPETENCES DES ACTEURS DANS
L’AMENAGEMENT & LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Cette premiére partie a consisté a présenter les généralités sur le développement local.

Il convient a cet effet de noter que la notion de «local » renvoie a un « espace de solidarité »
qui est I’espace dans lequel les individus ont une histoire commune. C’est un espace ou les
habitants ont « une envie de construire un avenir commun ».

Le développement local vise quatre (04) principaux objectifs qui sont :

- responsabiliser les populations locales au plan juridique (personnalité morale) et
institutionnel dans la gestion des affaires qui concernent leur propre vie ;

- amener les populations & décider, d’une maniére souveraine et autonome, de leur
propre avenir ;

- mobiliser I’ensemble des forces-vives de la localité avec leurs savoir-faire pour
entreprendre les actions de développement ;

- mobiliser les ressources extérieures additionnelles pour soutenir les programmes et
projets de développement initiés localement.
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I faut également souligner que plusieurs acteurs participent a la planification du
développement local a savoir : les acteurs politiques centraux, les élus locaux, les acteurs
privés extérieurs et locaux, les Acteurs sociaux et communautaires.

Aussi, faut-il souligner que la planification stratégique du développement local, obéit aux
principes de la démocratie, de la justice sociale, de I’efficacité économique et de la cohérence
administrative.

Pour ce qui est de la mobilisation des acteurs sociaux, elle consiste a identifier les leaders

locaux, a sensibiliser les populations sur la situation socio-économique, a identifier et & mettre
en ceuvre des projets concrets et enfin a les évaluer et a les ajuster.

PARTIE II : ROLES DES ACTEURS DANS LA GESTION INTEGREE DES MICRO-
ESPACES TERRITORIAUX.
Cette partie a consisté a définir les roles des acteurs institutionnels et sociaux en matiére de :

- conception de micro espaces territoriaux ;

- mise en ceuvre d’une opération urbaine et d’aménagement ;

- gestion intégrée des micro-espaces territoriaux ;

- coordination et conduite des projets territoriaux ;

- animation de projets territoriaux et urbains.
Afin de permettre aux auditeurs de mieux appréhender le contenu du module, deux (02)
exercices en lien avec chacune des parties, leur ont été proposés par le consultant.
Contributions :
- Le développement local, tire ses origines des failles constatées au niveau central.
- Toutes activités de transformation urbaines doit obéir 2 quatre (04) principales ressources
qui sont d’ordres juridique, technique, financiére et politique. Aucun acteur ne détient
I’intégralité de ces ressources.
- En matiére de lotissement il est difficile de parler d’ordre chronologique des intervenants
techniques. Tout est fonction du contexte local et du type de projet.
- Existence d’une agence étatique de gestion foncieére en Cote d’Ivoire (I’AGEF) qui a la
charge de constituer des réserves fonciéres pour le compte de I’Etat et des collectivités
territoriales. '
- Les questions de lotissement et d’aménagement en Italie ont été€ reversées aux Régions.
Préoccupations :

10
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- Comment garantir la 1égitimité et la présence effective des représentants communautaires
lors des concertations autour des projets d’aménagement ?

- Comment régler la question du consensus politique et des intéréts des parties prenantes aux
projets d’aménagement.
Recommandations :

- Nécessité de mieux définir les attributions de chaque acteur pour une mise en ceuvre efficace
des projets d’aménagement.

- Fixer un montant limite pour mieux encadrer les transactions fonciéres et éviter la
surenchére qui paralyse les projets d’aménagement public.

Pour terminer il convient de préciser qu’en raison de 1’épuisement du temps imparti, la
présentation du Docteur Yao Bazin n’a pu aller a son terme.

11
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ANNEXES
Exercice N° 1
L’architecte, le géométre, I’entrepreneur en batiment, I’urbaniste, I’ingénieur en génie civil, le
financier (détenteur de capitaux) sont quelques uns des acteurs clés impliqués dans la
réalisation d’une opération de promotion et de construction immobiliére.

1- A partir de vos connaissances, dites-nous le réle précis de chacun d’eux ?

2- 11 vous est également demandé de proposer un ordre chronologique d’intervention de
chacun d’eux.

Exercice N°2
Dans un projet d’aménagement urbain, au Bénin ou en Cote d’Ivoire, la purge des droits
coutumiers est une étape importante et souvent délicate. Elle apparait comme un parcours du

combattant.

1- Selon vous, qu’est-ce qui est a la base de la difficulté de mobilisation des ressources
fonciéres en milieu urbain au Bénin ou en Céte d’Ivoire ?

2- Quelles solutions pouvez-vous préconiser afin de faciliter la purge des droits coutumiers
dans les deux pays ?

3- Selon vous, est-il possible, pour les collectivités locales de constituer leurs propres
patrimoines fonciers et immobiliers? A quoi cela servira-t-il ?

12
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RAPPORT DE LA QUATRIEME JOURNEE

La quatriéme journée de formation a débuté avec la lecture du rapport des travaux de
la journée précédente. A la suite de quelques amendements, ledit rapport a été adopté.

Les travaux proprement dits ont commencé avec la  présentation
du module 4 par M. Alexandre KOUAME, Urbaniste — Aménageur. Ce module a porté
sur: « La programmation territoriale et ses instruments». Avant de commencer sa
communication, le consultant a invité tous les participants & se présenter. L’exposé du
formateur a été structuré en deux grandes parties :

. Partie 1 : Définition des concepts ;
II.  Partie 2 : Instruments techniques d’aménagement du territoire.

Le présent rapport, rend compte des points saillants de cette communication, des
contributions et préoccupations des participants ainsi que des principales recommandations.

I.  PARTIE 1 : DEFINITION DES CONCEPTS

Dans cette partie, les concepts suivants ont fait I’objet de clarification:

e aménagement du territoire.
e développement local
e planification locale

Il ressort de la communication que :

L’aménagement du territoire est I’ensemble des choix, des orientations et des procédures
fixés a l'échelle nationale ou régionale pour organiser I’utilisation et une mise en valeur
rationnelles de I’espace au ‘travers d’une politique globale et cohérente du territoire. Il assure
notamment la cohérence dans I’'implantation des grands projets d’infrastructures,
d’équipements publics et des agglomérations.

Développement local : pourrait étre décrit comme une démarche de développement
territoriale globale incluant-des aspects économiques sociaux, culturels, politiques, favorisant
le développement endogéne, mobilisant I’ensemble des moyens humains et financiers qui y
concourent et assurant leur convergence.

13 | 13“,'
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Planification locale ou la planification du développement local : est une approche
dynamique concertée tendant a emmener les acteurs locaux (collectivités décentralisées,
villages, organisations communautaires etc.) a définir leurs objectifs de développement dont
la réalisation reléve d’abord de leur seul bon vouloir & travers la mobilisation des ressources
propres ou internes, puis celles des autres partenaires au développement ou donateurs.

II. PARTIE 2: INSTRUMENTS TECHNIQUES D’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE

Au titre des instruments techniques d’aménagement du territoire on peut citer entre autre :

- les outils techniques d’aménagement du territoire ;
- les outils de planification territoriale et de programmation ;
- les outils opérationnels de planification urbaine et d’aménagement urbain.

II.1 Les outils techniques d’aménagement du territoire

» Les documents et organe de référence a I’échelle nationale

Le Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT)

Le Systeme d’Information Géographique pour I'Aménagement du Territoire
(SIGAT).
L’Observatoire national de |’aménagement du territoire

> Les documents et organe de référence régionale et locale

Le Schéma Régional d’ Aménagement du Territoire (SRAT)
L’Atlas de développement régional
L’Observatoire Régional de I’ Aménagement du Territoire

II-2 les outils de planification territoriale et de programmation

> Les documents de référence nationale

w

II- 3 les outils opérationnels de planification urbaine et d’aménagement urbain

Les plans nationaux de développement
Les Plans nationaux de développement sectoriel

» Les documents de référence régionale et locale

Le Plan Stratégique de Développement Local (PSDL)
Le Schéma Directeur d’Urbanisme (SDU)

Le Plan d’Urbanisme Directeur (PUD)

Le Plan d’Urbanisme de Détail (PUD)

14 : 14,7
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Les principaux outils opérationnels sont :

e [e lotissement ;
e La restructuration urbaine ;
e La rénovation urbaine.

III' CONTRIBUTIONS, PREOCCUPATIONS, RECOMMANDATIONS

I11 -1 Contributions

- Pour garantir une meilleure appropriation des outils techniques d’aménagement du
territoire, il faut impliquer les populations depuis 1’élaboration des Avants Projets
Sommaires.

- En ltalie, les Régions ou collectivités territoriales bénéficient d’une autonomie en
matiére de 1’élaboration des outils de planification.

- Aider les communes a faibles revenus a mobiliser des ressources humaines, techniques
et financiéres dans 1’élaboration de leurs outils de planification.

- En absence d’un document national d’aménagement du territoire, ce sont les régles
d’urbanisme qui sont appliquées.

II1- 2 Préoccupations

- Comment amener les Maires a appliquer au cours de leur mandat le Plan de
Développement de leur commune ?

- Comment faire pour obliger le Maire a tenir compte du Plan d’Urbanisme de détails
dans I’implantation de nouvelles infrastructures sur son territoire ?

II1I- 3 Recommandations

e Prendre I’ensemble des textes complémentaires relatifs aux régles d’urbanisme surtout
au niveau local.

e Renforcer la capacité et [’appui les cadres techniques des communes dans 1’élaboration
de leurs documents de planification.

e Sensibiliser les élus a integrer dans la gestion des villes I’elaboration des
documents de planification et d’aménagement du territoire.

Fait a Abidjan (Hotel Belle Cote, Riviera), le 27 février 2014

15 It



~PEA_.

PARIS-COTONOU-ABIDJAN

RAPPORT DE LA JOURNEE DU 28/02/14
(cinquiéme journée)

Les travaux de la cinquieme journée de formation se sont déroulés en deux étapes. Dans la
matinée, les activités ont eu lieu dans la salle de formation tandis que la soirée a connu une
sortie pédagogique sur la cité « génie 2000 dans la commune de Cocody ». Les travaux ont
été facilités par Monsieur BOKA

Les activités de la journée ont commencé par la lecture du rapport du Jeudi 27 Février 2014.
A la suite des différentes observations, ledit rapport a été adopté sous réserve de la prise en
compte des amendements.

Aprés cette phase, la parole fiit accordée au formateur Monsieur BADIE Vincent, Urbaniste
pour présenter sa communication. Elle porte sur la ‘‘programmation territoriale et ses
instruments’’. Les objectifs visés a travers cette communication sont :

- une meilleure connaissance des outils de programmation territoriale;
- une appropriation des instruments de planification territoriale.

Pour atteindre ces objectifs, le formateur a axé son intervention sur la définition de la
programmation territoriale et ses différentes phases ; les instruments opérationnels au niveau
communal et les documents de référence.

Selon le communicateur, les instruments opérationnels de programmation et de planification
territoriale sont dans I’ordre :

** Le lotissement : c’est une opération qui consiste en la division d’une propriété en vue
de I'implantation de bétiments ; ayant pour objet de porter & plus de deux le nombre de
parcelles constructibles.

En droit foncier ivoirien, le lotissement est régi par un ensemble de textes juridiques qui
permet de distinguer trois (3) types de lotissement que : le lotissement public, le lotissement
privé d’habitation et le lotissement villageois.

% La restructuration. urbaine : c’est une opération d’urbanisme visant au remodelage
du tissu urbain. Il consiste a I’aménagement des zones non loties, vétustes ou insalubres.

<* la rénovation urbaine : C’est une opération d'aménagement urbain, de réhabilitation,
de démolition et de production de logements, de création d'équipements publics ou collectifs,
de réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale.

<+ la restauration urbaine : Opération consistant a réaliser des travaux entrepris par les
propriétaires d’immeubles en vue d’assurer la bonne tenue des espaces et ensembles bétis.

% le renouvellement urbain : Action de reconstruction de la ville sur elle-méme et de
recyclage de ses ressources baties et fonciéres.
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Il faut noter que si la Cote d’Ivoire connait toutes ces opérations, le Bénin ne connait jusqu’a
nos jours que des opérations de restructuration urbaine. Les opérations de lotissement y son
rares.

Aussi, les notions de coefficient de réduction et de d’occupation du sol ont été clarifiées. Ils
varient d’un pays & un autre suivant les différents instruments.

Par ailleurs la mise en ceuvre des différents instruments doit se baser des documents sur
lesquelles le communicateur a mis quelques accents. Ces documents varient suivant 1’échelle
d’aménagement. Ainsi, nous avons :

- plan national de développement ;

- plan national de développement sectoriel ;

- Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU). Elle s’appelle encore au
Bénin Schéma territorial d’aménagement et de développement (STAD) ou Schéma
directeur d’aménagement communal (SDAC) selon le cas.

- plan d’Urbanisme Directeur (PUD) ;

- Plan d’urbanisme de détail (PUD) ;

-plan de développement local ; Sa dénomination varie d’un pays a I’autre et trés souvent

selon I’étendue des territoires considérés.

En Cote d’Ivoire le terme PSDL (Plan stratégique de développement local) est comme outil
de planification des grands territoires (District ; Régions et Départements). Il s’arrime au PND
et aux autres plans de développement sectoriel.

Au Bénin, le terme PDC (Plan de Développement Communal) est utilisé. Dans les deux
cas, la démarche méthodologique de leur élaboration est identique.

- Observatoire régional d’analyse spatiale : un centre de production d’informations
pouvant aider a la prise de décision, au suivi et a I’évaluation des politiques nationales
et régionales d’aménagement du territoire. Il aide a la conduite des réflexions en vue
de corriger les insuffisances qui seraient constatées dans I’évolution de 1’espace.

Au terme de cette communication, quelques recommandations sont faites.
Recommandations.

- Procéder a la purge des droits fonciers afin de disposer des espaces pour la mise en
ccuvre des directives proposées dans les instruments de programmation et de
planification territoriale ;

- Faire un plan marketing pour servir de base de négociation avec les investisseurs pour
le financement des actions prévues dans les PDL ;

- Mettre en place un dispositif pour la collecte, le choix d’un référentiel commun pour la
production de données et images a références spatiales en cohérence avec celles
nationales ;
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- Assurer une formation continue des cadres municipaux pour répondre aux nouveaux
défis ;

- Impliquer les bénéficiaires dans [’identification et la réalisation des actions
programmées dans les PDL.

Dans la soirée, une sortie sur le quartier Génie 2000 dans la commune de Cocody a eu lieu.
Arrivé dans la cité, le Bureau de 1’Association syndicale des copropriétaires a expliqué a la
délégation, 1’organisation, le fonctionnement de la cité, et les réalisations des résidents. Cela a
permis a la délégation de mieux s’imprégner d’un cas type de participation citoyenne aux
actions d’aménagement urbain. La visite de site organisée a I’intérieur de la cité a cloturée la
journée.
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Rapport de la sixiéme/septiéme journée (03-04 mars 2014)

Le présent rapport rend compte des actions qui ont meublé les travaux des deux
journées : il s’agit de la présentation de deux communications suivie de débats et d’une
visite de terrain couplée avec la présentation des résultats de I’étude de faisabilité faites par

le Cabinet 3AU sur les propositions d’aménagement & réaliser sur les sites d”Abidjan.

I- PRESENTATION DES COMMUNICATIONS SUIVIE DE DEBATS :

La communication sur le théme « Sociologie urbaine et gestion intégrée des micro
espaces fterriforiaux », animée par le Professeur Ténin TOURE DIABATE, Sociologue,
Experte en Développement urbain, Consultante Formatrice, a inauguré la seconde semaine de
travail des participants autour du second module portant sur «Afelier Projet: de la
conception au projet d’une petite transformation urbaine ». L’objectif global de cette
présentation est de renforcer les capacités des participants en vue d’un meilleur aménagement
des zones inondables et insalubres des sites retenus dans le cadre du PCA. Sur le plan

pédagogique, il s’agit :

o de dégager les déterminants de la sociologie urbaine ;

e d’analyser les roles des acteurs institutionnels et sociaux ;

e de définir les rapports des communes avec les différents niveaux de gouvernance
territoriale ; '

e d’initier le personnel technique & s’approprier les outils et instruments sociologiques
de gestion intégrée des micro espaces territoriaux ;

o de définir et de recommander les méthodes et outils de gestion intégrée des micro

espaces territoriaux et les résultats attendus.

Pour assurer un arrimage entre les objectifs pédagogiques ainsi définis et les résultats attendus
qui sont que les participants bénéficient d’une meilleure connaissance de la sociologie urbaine
et de ses outils dans la gestion des micro espaces territoriaux, la Formatrice a recueilli et fait
la synthése des attentes des participants qui se résument comme Suit : étre capable de définir
la sociologie urbaine, ses concepts clés et de I'utiliser comme outil dans la démarche de

conduite de toute opération d’aménagement.
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Trois parties fondent les axes articulatoires de cette présentation. Il s’agit :

e de la méthodologie, ou il a été précisé la problématique d’ensemble que dégagent le

théme et I’approche conceptuelle adoptée ;

e de la sociologie urbaine et gestion intégrée des micro espaces territoriaux, ou nous
avons successivement abordé les apports de la sociologie urbaine dans la planification
locale participative d’un micro espace territorial ainsi que le bilan et les perspectives

dans le domaine avec des échanges d’expériences.

e des exercices d’application et de cas pratiques.

Au cours de sa présentation, la Formatrice a insisté sur la clarification de quelques
concepts, exposé la problématique du théme, abordé la méthodologie d’élaboration d’un
projet de micro espace territorial. Elle a, par ailleurs, expliqué 1’utilisation que I’on peut faire
de I"analyse SWOT (Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces) et de 1’outil SEPO (Succes,
Echec, Potentialités, Obstacles) dans I’amorce des questions relatives a la gestion intégrée des

micro espaces territoriaux.

En outre, la Formatrice a fait part, aux participants, de 'une de ses expériences de
terrain relative au marché dé Gbéké a Bouaké et leur a fortement recommandé la lecture de
I’ouvrage de Edgar GLAESER intitulé « Des Villes et des Hommes ». C’est un ouvrage qui a

mis en exergue la pluridisciplinarité dans la création et la gestion des villes.

La seconde communication a été présentée par Madame Ginette AZA-GNANDIJI
NOLITSE, Responsable de la Cellule Technique PCA de Cotonou. Elle porte sur I’
« Expérience béninoise de l’qménagemenf des micro espaces » et retrace le bilan des actions
menées par PCA Cotonou, les difficultés rencontrées ainsi que les perspectives et les

recommandations.

De riches débats ont suivi la présentation des communications et portent entre autres

sur la question de [’occupation illégale des sites, surtout ce qui concerne les sites de la ville de
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Cotonou, les problémes fonciers, I"implication des populations dans la conception et la
gestion des projets en leur faveur, la Cellule de Participation Citoyenne qui sert d’interface
entre les populations et le Projet, la relative utilit¢ de I’habitat pour les populations,

I’évaluation stratégique, la justice sociale.

II- VISITES DE TERRAIN :

A la suite des communications, les participants ont effectué une visite de terrain sur le
site de I'Indénié face au Groupe de presse Fraternité Matin, dans la commune d’Adjamé, 1'un
des deux sites devant abriter les aménagements du PCA a Abidjan. Cette visite a été couplée
avec une réunion publique a laquelle ont aussi pris part les populations riveraines du site qui
I'utilisent & plusieurs fins notamment par des activités lucratives, sportives et récréatives. La
séance publique a été présidée par le Maire d’Adjamé assisté de son Premier Adjoint, de son
Directeur de Cabinet et d’autres cadres de I’administration municipale. Cette séance s’est

déroulée en quatre (04) points :

- les allocutions ;
- la présentation de 1’expérience ivoirienne d’aménagement des micro espaces ;
- la présentation de 1’avant projet des propositions d’aménagement du site d’ Adjamé ;

- les débats.

Dans son allocution, le Premier Adjoint au Maire d’Adjamé, parlant au nom du Maire,

a surtout rassuré 1’assistance que la Commune s’engage a prendre une part active au projet.

Quant au Coordonnateur du PCA, il a plutdt rappelé les objectifs et les grandes
orientations du projet qui est dans sa phase pilote conduisant dans un premier temps aux
études de faisabilité qui a terme dans la phase active s’intéressera a 1’aménagement
proprement dit. Aussi, a-t-il insisté pour finir, sur la formation-action qui caractérise les
activités actuellement meénées dans le cadre du projet, intégrant la coopération nord—sud d’une

part, et la coopération sud-sud d’autre part.
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ordant la présentation de I’expérience ivoirienne de N, ? , le
Abordant la p: tation de I’exp de I’aménagement d’espace, 1

Responsable de Cellule Technique d’Abidjan, Monsieur Paul KOUMOUE a bri¢vement

présenté les éléments planimétriques et altimétriques du site d’ Adjamé.

En présentant I’avant projet des propositions d’aménagement des sites d’Abidjan, le

Cabinet 3AU commis a cet effet, a rappelé qu’il a été question de retracer 1’état des lieux des

sites a partir d'une méthodologie faite d’observations et de questionnaires. Au terme de cet

exercice, le Cabinet a retenu trois propositions d’aménagement du site d’Adjamé. Il s’agit de :

réaliser un terrain de sport ;
réaliser un terrain de sport et des restaurants maquis ;

créer simplement un espace vert sur tout le site.

Aprés la présentation des propositions d’aménagement, |’assistance a exprimé ses

préoccupations ainsi qu’il suit :

prévoir des toilettes publiques dans le plan d’aménagement ;

maintenir les promoteurs d’activités génératrices de revenus sur le site aprés
aménagement ;

accorder la priorité au terrain de sport dans I’aménagement ;

améliorer le dispositif des panneaux publicitaires longeant la voie bitumée ;

définir la superficie du site qui est de 1,20 hectares ;

prévoir des terrains de sport qui intégrent a la fois plusieurs disciplines sportives ;
rechercher les raisons de I’échec d’un aménagement antérieur ;

compléter le budget insuffisant alloué a I’aménagement par le projet ;

prévoir la cloture du site ;

s’assurer que 1’assainissement du site est prise en compte dans I’aménagement.

Le Cabinet 3AU a pris I’engagement de prendre en compte ces diverses préoccupations dans

la version définitive.
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III- RECOMMANDATIONS :

g G NP

mener une étude sociologique avant tout aménagement urbain ;

baliser les zones d’intervention du projet sur le terrain ;

achever 1’ouvrage du collecteur xx a Cotonou ;

tenir compte du temps dans la gestion des projets ;

éviter que la réalisation des ouvrages publics soit transformée en un instrument a des

fins électoralistes et politiques.
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RAPPORT DES JOURNEES 05-6 Mars 2014

Les travaux des deux derniéres journées de formation se sont déroulés en deux phases.
D’abord, il y a eu la poursuite des travaux de groupe de la journée précédente (préparation du
travail en atelier (Analyse SWOT) suivie d’une restitution en pléniére.

La soirée a été consacrée a une sortie pédagogique sur le village d’ Abobo Baoulé.

1- Travaux de groupe
Les différents groupes constitués lors de la journée précédente ont poursuivi leurs travaux.
Les exercices a traiter par chaque groupe sont basés sur la méthode SWOT d’un
aménagement :
- groupel : Ressources Politiques
- groupe? : Ressources Financiéres
- groupe3 : Ressources Légales et Juridiques
- groupe4 : Ressources Techniques.

A la fin du temps consacré aux exercices, chaque groupe est passé présenter ces travaux en
pléniére. Des amendements sont portés par les autres participants qui ne sont pas membres du
groupe. A la suite de ces échanges, les résultats des travaux de groupe se présentent comme
suit :
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Cotonou
RESSOURCES | FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITE | MENACES
S
POLITIQUES » Forte implication des | » Le site | Existence de | » Les conflits
différents acteurs n'est pas | groupes de d'intéréts
» Prise en compte de la securisé pression Les  groupes de
vision  politique  du | -Inexistence de pression (pas identifiés
maire documents
» Accord du Conseill | ggrvant de titre
Municipal i
» Cohérence avec Ila de:progriete
politique nationale
» Existence de dispositifs
institutionnels (local +
international)
» Base legale de mise en
place du projet
» Fort degré
d'appropriation du
projet “par les
bénéficiaires
Impact du projet -
LEGALES ET | - Existence de_ textes de | - Obligation de | - Existence
INSTITUTIONN lois _permettant | soumission de | d'activités
ELLES l'ameénagement par le | tout maraichére  qui
Ma|r_e. R :ftm?nagemeqt pourraient  étre
- Domaine appartenant a | & l'approbation | |7,
la CEB (Communauté | de la CEB, Integrer  avec
Electrique du Bénin), [ - Zone non | une forte
donc impossibilité a un | constructible et | campagne  de
tiers de revendiquer la | dangereuse sensibilisation
propriété. .. (présence de
- Accord signé entre Paris- | haute tension)
Cotonou-Abidjan - Toute activité
- Le caractere . légal du | sous la haute
Projet tension est
- Aucune revendication de formellement
la propriété du site ne | . .
peut étre possible m‘terdlte par les
lois
FINANCIERES
-PCA -Existence d'unaccord de | -Insuffisance du | -Garantie de | -Instabilité politique
-Collectivité financement du “projet par | montant financement ou | “Crise financiére dans
-Etat I'UE accordé pour | de mobilisation | €S pays donateurs
-Autres Signature  d’accord  de | laménagement | d'autres -Difficulte de
partenariats con_trepartie; > ' du site ressources mobilisation des
-Revenus ligs | "EXistence  d'une ligne | vjirement par | financiéres el
i budgétaire pour ISt financicres ;
au site : tranche -Obligation -Difficulté de trésorerie
'aménagement des zones -Insuffisances légale pour les
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inondables des ressources | collectivités -Instabilité
-Existence  d'un  fonds | allouées ; d'ameénager les | institutionnelle
d'appui au développement | -Rigidite  des | zones -Faible pouvoir d’achat
dbs CoMmHes procedures inondables des bénéficiaires
. , budgetaires de | -Obligation -Morosité économique
“Exislence dautres | ecaissement; | légale de IEtat | pitficyitas d
programmes de | Retard dans | envers  1es | golaporation Etat.
financements Pour | r'élaboration du | collectivités collectivités (non
'aménagement des zones budget -Extstencc,e _dtun effectivité des
inondables Non respect | '63der d'opinion | ransferts de
-Existence  de  petites | ges lignes | POn. la compétence)
activités autour du site budaétai mobilisation -Mauvaise
udgetaires sociale gouvernance
dans -Existence des
exécution accords = de | _pyjitisation des
(virement  de | cooperation actions
chapitre a Gy -Fuite des ressources
chapitre) -Creatlion _ /
Betard  idans consolidation
laffection des | 485 AGR
ressources ;
-Orientation
des ressources
accordées
-Non  respect
des
engagements
-Mauvaise /
Absence
d'occupation du
site
TECHNIQUES
-ldentification du | -Le  site  contigu au | -Inondable, -Création -Domaine appartenant
site collecteur, facile a | insalubre, d'emplois par | a la CEB, présence
-Etude d'impact | aménager (sans pente, | occupé maraichage des ouvrages de haute
environnemental | création d'emplois) anarchiquemen | pouvant tension
-Etude de | -Maitrise de l'aspect | t par les | améliorer les | -Non  respect des
faisabilité du site | environnemental riverains, recetftes de la | normes des études
(faite par des | -Garantir la réussite du | comblement du | municipalité, site | environnementales,
techniciens projet et sa bonne mise en | collecteur pouvant  servir | Risques  d'enquétes
compétents) ceuvre -La  présence | de référence | biaisées, présence des
-Levé -Maitrise des éléments | d'ouvrages de | pour d'autres | ouvrages de hautes
topographique planimétriques et | hautes tensions | sites tensions
-Elaboration du | altimétriques du site qui pourraient | -Réussite du | -Risque d'une
schéma -Bonne exploitation du site | entrainer le | projet mauvaise  realisation
d'aménagement | et cohérence dans | choix du type | -Duplication sur | de I'étude qui pourrait
du site (étude | l'implantation des | d'aménagemen | d'autres sites entrainer I'échec du
de faisabilité) équipements, ~ création | t projet
-Elaboration du | d'activités génératrices de | -Retard dans le -Manque du
DAO revenus, création de loisirs | démarrage du consensus autour
-Exécution des | -Passation  du-. marché | projet & cause d'aménagement
travaux selon les . procédures | de la lourdeur -Budget  alloué a
(contréle + suivi | universellement dans les l'activite pourrait étre
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+ évaluation) recommandées, répondant | procédures de inférieur a  [I'offre
aux normes de bonne | passation de financiére proposée
-Réception  de | gouvernance marchés -Mauvais contrdle
l'ouvrage pourrait entrainer un
-Mise en place | -Bonne mise en ceuvre du mauvais résultat
d'une équipe | projet -Livraison  d'ouvrages
qualifiée de | -Ouvrages disponibles et mal construits
maintenance opérationnels -Non exploitation des
-Définition claire du cahier ouvrages et conflits
de charges et des acteurs
responsabilisation des gestionnaires
acteurs
ABIDJAN
RESSOURCES | FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITE | MENACES
S
POLITIQUES » Implication - des | -Lourdeur
différents acteurs administrative » Existence Conflits d'intérét
> Prise en compte de la de groupe
vision du maire de
» Accord du_conseil de pression
district - » Linfluence
» Accord du Conseil des projets
Municipal - existants
» Cohérence avec Ila
politique nationale
» Existence de dispositifs
institutionnels-  (local ;
international)
> Disponibilité du site
» Fort degré
d’appropriation du
projet par les
bénéficiaires
¥ Impact du projet
LEGALES ET -Statyt du site(DF.'El) -Zone —’Activitéls —Ai:ti\{ités économiquels
INSTITUTIONN ('j‘:”l’cﬁgi"’r‘g'eme”t despaces | inondable non :;ggtom'q”esune Tl Al os ol
ELLES -Activités économiques constructible autorisation ; celles-ci ne sont pas
ayant une autorisation prises en compte par
mun]cjpa|e. -Existence de | le projet.
-Accord signé.entre Paris- textes de lois | - Aucune donnée sur le
Cotonou-Abidjan. permettant contrat liant 'AFD et la
‘ 'aménagement ville d’Abidjan

par le Maire (la
loi de 2003
portant transfert
de compétences
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de ['Etat aux
collectivités
territoriales,
- Autoriser les
établissements
scolaires et
centres de
formation
FINANCIERES
-PCA -Existence d'un accord de | -Insuffisance du | -Garantie de | -Instabilité politique
_Collectivité financement du projet par | montant financement ou | Crise financiere dans
“Etat 'UE accordé  pour [ de mobilisation | €S pays donateurs
Budtres Signature  d’accord  de | 'aménagement | d'autres -Difficulte de
. contrepartie ; du site | ressources SR e o des
PAEENAFIass -Existence  d'une ligne ; ; i Ieesuiees
-Revenus liés au g i Virement  par | financieres financiéres :
it ?:i%i‘:g:ment e Z:::; tjanchfa -Obligation -Difficulté de trésorerie
-Insuffisances légale pour les | -Instabilité
inondables ‘ des ressources | collectivités institutionnelle
-Volonté  affichée  des aIIc_:oL_:e_e\?; d’ameénager les | -Faible pouvoir d’achat
bénéficiaires de participer -Filglsilte des zones des bénéficiaires
financiérement a I'action procedures lhotidabilas -Morosité économique

-Existence d'autres
programmes de
financements pour
'aménagement des zones
inondables

-Existence  de  petites
activités autour du site

budgétaires de
décaissement ;
-Retard  dans
I'élaboration du
budget

-Non  respect
des lignes
budgétaires
dans
'exécution
(virement  de
chapitre a
chapitre)
-Manque
d’organisation
des
bénéficiaires
impliqués
-Politisation du
projet
-Mauvaise
conduite du
diagnostic
participatif
-Absence de
programmes
cohérents pour
I'aménagement
des Zones
inondables ;
-Insuffisance
des ressources

-Existence d'un
leader d'opinion
pour la
mobilisation
sociale

des
de

-Existence
accords
coopération
-Création /
consolidation

des AGR

-Difficultés de
collaboration Etat-
collectivités (non
effectivité des
transferts de
compétence)
-Mauvaise
gouvernance
-Politisation des
actions

-Fuite des ressources
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financiéres
accordeées ;
-Complexité
des procédures
de

financement ;
-Faible capacité
des cadres
-Mauvaise /
Absence
d’'occupation du
site

TECHNIQUES
-ldentification du
site

-Etude d'impact
environnemental
-Etude de
faisabilité du site
(faite par des
techniciens
compétents)
-Levé
topographique
-Elaboration du
schéma
d'aménagement
du site (étude
de faisabilité)
-Elaboration du
DAO
-Exécution
travaux
(contrble + suivi
+ évaluation)

des

-Réception de
l'ouvrage

-Mise en place
d'une équipe
qualifiée de
maintenance

-Situation au centre
d'Abidjan, ~ facilité
d'aménagement, , site situé

a coté dun ouvrage
sécurisé

-Maitrise de l'aspect
environnemental
-Garantir la réussite du

projet et sa bonne mise en
ceuvre

-Maitrise des éléments
planimétriques et
altimétriques du site
-Meilleure exploitation du

site et cohérence dans
l'implantation des
équipements, création

d'activités génératrices de
revenus, création de loisirs
-Passation du  marché
selon les  procédures
universellement

recommandées, répondant

aux normes de bonne
gouvernance

-Bonne mise en ceuvre du
projet

-ouvrages disponibles et
opérationnels

-Durabilité et pérénité de
l'ouvrage

-Inondation du
site, dépot
d'ordures et
risque
d'accidents sur
le site

-Retard dans le
démarrage du
projet a cause
de la lourdeur
dans les
procédures de
passation de
marchés

-Création d'AGR
et d’emploi,
amélioration les
recettes de Ila
municipalité,
références pour
d'autres sites
-Réussite du
projet

-Budget alloué a
l'activité pourrait
étre inférieur a
l'offre financiére
proposée

-Conflits politiques,
mésentente sur le type
d'aménagement,
augmentation
taxes dans la zone
-Non  respect des
normes des études
environnementales,
Risques d'enquétes
biaisées

-Risque d'une
mauvaise  réalisation
de I'étude qui pourrait
entrainer I'échec du
projet

-Manque du
consensus autour
d'aménagement
-Mauvais contrdle
pourrait entrainer un
mauvais resultat
-Livraison d'ouvrages
mal construits

-Non exploitation des
ouvrages et conflits
des acteurs
gestionnaires

des
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Sortie pédagogique

Dans la soirée, une sortie a eu lieu sur le village d’ABOBO Baoulé pour étudier le cas d’un
village bien aménagé. La chefferie a recu la délégation. Aprés une bréve présentation de
I’organisation sociale du village, une visite a été organisée. Les lieux visités sont :

-Eglise Méthodiste Unie de Cote d’Ivoire

-Eglise Catholique Sainte ANNE

-Bassin d’Orage

-Ecole Primaire et Maternelle

-Unité de production d’atti¢ké

I s’en est suivi une grande réception et les travaux de la journée prirent fin vers 15h.

NB : Le deuxieme site PCA situé sur la route du ZOO dans la commune de cocody n’a été
visité.

2- Sortie pédagogique

Dans la soirée, une sortie a eu lieu sur le village d’ABOBO Baoulé pour étudier le cas d’un
village bien aménagé. La chefferie a recu la délégation. Aprés une bréve présentation de
I’organisation sociale du village, une visite a été organisée. Les lieux visités sont :

-Eglise Méthodiste Unie de Cote d’Ivoire

-Eglise Catholique Sainte ANNE

-Bassin d’Orage

-Ecole Primaire et Maternelle

-Unité de production d’attiéké

Il s’en est suivi une grande réception et les travaux de la journée prirent fin vers 19h.

NB :

Le deuxieme site PCA situé sur la route du ZOO dans la Commune de Cocody n’a pas été
visité.
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Réflexions conclusives

La formation a porté sur « la planification locale et I’aménagement du territoire au niveau
supra-local ». Le théme est d’actualité. Il présente un enjeu et une importance stratégique
majeure pour les villes de Cotonou et d’Abidjan, pour les ministéres techniques, pour les
ONG, les communes bénéficiaires du projet, et pour toutes les organisations représentées.
Dans le contexte actuel et surtout a venir, les gouvernements, les populations dans toutes leurs
composantes et les partenaires au développement local, exigent, de plus en plus, des résultats.
Cette tendance devrait se poursuivre avec la volonté affichée par les pouvoirs publics et par
les populations a assurer la promotion de la démocratie locale par la communalisation.

Cette formation a réuni les travailleurs des deux collectivités locales et des agents d’autres
institutions publiques ou privées clés. Les concepts d’aménagement du territoire,
d’aménagement urbain, de planification du développement urbain ou encore d’aménagement
et de développement local, de transformation urbaine y ont été expliqués et débattus. Ces
domaines sont les lieux, par excellence, ot des pratiques diverses voire contradictoires sont
régulierement observées. Cela est dii, en grande partie, a la méconnaissance ou a la négligence
des régles, des procédures et des mécanismes de conduite des projets a I’échelle des territoires
urbains.

Dans cet environnement, chaque institution représentée a la formation devra mettre a profit
les acquis afin d’éviter les pratiques dommageables notamment en matiére d’environnement
et de salubrité publique. La formation proposée peut aider chaque participant a renforcer sa
capacité et a lui permettre de jouer sa partition, en connaissance de cause, depuis
I"identification jusqu’a sa miise en oeuvre.

Malgré ce temps limité, les échanges ont été d’un niveau fort appréciable. Les participants ont
partagé leurs expériences, dans une grande discipline et également dans la courtoisie. Pour la
plupart des participants, cette formation leur a permis d’élargir leur champ de connaissances
et d’expériences nécessaires pour la suite ou pour la poursuite de leur carriére professionnelle.
Traditionnellement, ce type de formation n’est pas la fin ou I’aboutissement d’une étape, mais
la suite d’un processus qui demande & étre amélioré. Cette formation marque un nouveau
départ. Chaque participant doit veiller a exploiter toutes les possibilités qui se présenteront

devant lui.

A- Préoccupations

- Fuite des compétences de la fonction des collectivités vers la fonction publique au
niveau du Bénin, mais phénoméne contraire en Céte d’Ivoire;

- Difficultés rencontrées par les cadres dans I’exercice de leurs fonctions face aux
élus ; .

- Insuffisance de la recherche urbaine ;

- Définition des critéres d’identifications des communes en Céte d’Ivoire ;

- Problématique des transferts effectifs des compétences de I’Etat aux collectivités,
en Cote d’Ivoire comme au Bénin ;

- Garantie de la légitimité et de la présence effective des représentants des
communautés lors des concertations autour des projets d’aménagement ;

- Consensus politiques et question des intéréts des parties prenantes aux projets
d’aménagement ;
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Elaboration et mise en ceuvre des Plans de Développement par les élus locaux.

B- RECOMMANDATIONS

Amener les €lus locaux a tenir compte des différents documents de planification
existants aux échelons supérieurs ;

Doter les collectivités de documents de planification pour une mise en cohérence
de leurs actions ;

Revoir le découpage territorial par la mise en place de collectivités plus modestes
pour un meilleur encadrement des habitants ;

Créer un réseau d’experts en vue de la signature d’une convention cadre avec les
différentes collectivités en matiére d’aménagement ;

Renforcer de facon continue la capacité des cadres techniques des collectivités
territoriales dans 1’élaboration des documents de planification ;

Procéder a la purge des droits coutumiers afin de disposer des espaces pour la mise
en ceuvre des directives proposées dans les instruments de programmation et de
planification territoriale ;

Elaborer un plan marketing pour servir de base de négociation avec les
investisseurs pour le financement des actions prévues dans les PDL ;

Mettre en place un dispositif pour la collecte, le choix d’un référentiel commun
pour la production de données et images spatiales en cohérence avec celles
nationales ;

Mener une étude d’impact environnemental et social avant tout projet
d’aménagement urbain ;

Baliser et sécuriser les zones d’intervention des projets sur le terrain ;

Impliquer les populations bénéficiaires dans les différentes étapes d’élaboration,
de mise en ceuvre et de gestion des projets ;

Mettre en place un organe qualifié et souple de gestion des ouvrages et
infrastructures réalisés.
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